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Resumen 
 
 
La tesis tiene el objetivo de identificar las dificultades técnicas y administrativas 
que generaron demoras en la implementación de los proyectos de la cuarta 
convocatoria del programa Mi Barrio en el periodo de noviembre de 2007 a 
diciembre de 2010. El análisis fue realizado mediante cinco estudios de caso. 
 
El programa Mi Barrio es uno de los cinco componentes del Programa de Apoyo al 
Sector Habitacional (PASH), perteneciente al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, financiado mediante el contrato de préstamo N°1461/OC-PE 
firmado entre Estado peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 
el objetivo de otorgar servicios básicos de (agua y desagüe) y adecuada 
infraestructura a la población pobre y extrema pobreza residentes en  Barrios 
Urbano Marginales. El programa tiene un enfoque de participación tripartita: el 
Ministerio, la Municipalidad y la población beneficiara. Los proyectos del programa 
Mi Barrio contiene dos componentes: componente infraestructura (construcción o 
mejoramiento de servicios de agua, desagüe, veredas, pistas y áreas verdes) y 
componente social (Plan ISAL, para sensibilizar a los beneficiarios de los 
beneficios sociales y económicos del proyecto).  
 
El enfoque de investigación utilizado en la tesis fue el neoinstitucionalismo. El 
método de investigación fue el cualitativo, mediante la técnica de estudio de caso 
realizado a cinco proyectos de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio. En 
la tesis la información fue de dos tipos: 
 
Las fuentes de información primaria: 
 
i. Entrevistas a los ingenieros coordinadores de la Unidad de Gestión, 
Asesoría y Seguimiento (UGAS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento  
ii. Entrevista al sectorista responsable del programa PASH por parte de Banco 
Interamericano de Desarrollo 
iii. La observación directa en las zonas de intervención beneficiadas 
iv. La recolección de fotografías de las zonas de intervención  
 
Las fuentes de información secundaria fueron: 
 
i. Los perfiles de los proyectos  
ii. Los formatos SNIP con declaratoria de viabilidad 
iii. Los expedientes técnicos definitivos de los proyectos 
iv. Los informes oficiales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
v. La Línea de Base de entrada realizado por el Instituto CUANTO 
 
El análisis de la investigación fue primero a cada estudio de caso y luego el 
análisis general del programa Mi Barrio, siendo los resultados de la investigación: 
 
i. El primer estudio de caso fue el proyecto implementado en el Centro 
Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II, ubicado en Chancay, provincia 
de Huaral, en el departamento de Lima. Los actores involucrados fueron el 
MVCS mediante el economista Cesar Mendoza (UCS) y el ingeniero José 
Luis Gavilano (UGAS), la Municipalidad de Chancay, la EPS EMAPA 
CHANCAY y la Organización Comunal. La implementación del proyecto fue 
iniciada el 16 de noviembre de 2007 con la firma del convenio de 
participación, posteriormente el perfil del proyecto fue aprobado y declarado 
viable por la OPI del MVCS y la DGPM del MEF, fue aprobado el 
expediente técnico y convocado a licitación a la empresa ejecutora de la 
obra. El 23 de diciembre de 2010 fue realizado la apertura de sobres, fue  
declarada ganadora de la buena Pro y responsable de la ejecución de la 
obra la Empresa Corporación PLEYADES S.A.C. El costo total del proyecto, 
sin incluir expediente técnico, fue S/. 2´121,699.54 nuevos soles. El 
proyecto tuvieron diferencias de metas en la obra entre el perfil y el 
expediente técnico, los costos adicionales fueron asumidos por la 
Municipalidad. En diciembre de 2010, después de 37 meses de la firma del 
convenio, no fue ejecutado ninguna obra, no fue implementado el 
componente social (Plan ISAL) y la evaluación externa está en proceso de 
licitación. La demora en la implementación del proyecto generó malestar en 
los beneficiarios, quienes manifestaron su confianza de implementar el 
proyecto. Un factor importante para el avance de las etapas del proyecto 
fue la participación de una beneficiaria del proyecto, quien en su  calidad de 
regidora de la Municipalidad de Chancay realizó un seguimiento constante 
a la implementación del proyecto. La principal dificultad fue la aprobación y 
declaratoria de viabilidad del perfil proyecto que duró 24 meses, causado 
por la poca capacidad técnica de los responsables de elaborar el perfil del 
proyecto que generó objeciones a la declaratoria de viabilidad. La 
particularidad del proyecto fue la elaboración de sogas artesanales en 
zonas donde serán construidas las pistas y veredas.  
 
ii. El segundo estudio de caso fue el proyecto implementado en el Barrio 
Urbano Marginal beneficiario conformado por siete asentamientos 
humanos: AA.HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, Señor de Los Milagros 
Segunda Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey en 
el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima. Los actores 
involucrados fueron el MVCS mediante el economista Cesar Mendoza 
(UCS) y la ingeniera Nelly Vila (UGAS), la Municipalidad de Comas, la EPS 
SEDAPAL y la Organización Comunal. La implementación del proyecto fue 
iniciada el 16 de noviembre de 2007 con la firma del convenio de 
participación. El perfil del proyecto fue aprobado y declarado viable por la 
OPI del MVCS y la DGPM del MEF. La licitación para estudio técnico fue 
declarada desierta y la elaboración fue asumida por la Municipalidad de 
Comas. En fecha diciembre de 2010 el proyecto está en la elaboración del 
estudio del expediente técnico, en la etapa de saneamiento; sin embargo 
fue interrumpido debido a la falta de un estudio de catastro actualizado. El 
costo definitivo no  fue establecido debido a la falta del expediente técnico. 
En la zona el proyecto fue posible observar la situación de pobreza de los 
beneficiarios y la necesidad de implementar el proyecto debido a la 
carencia de servicios de agua y desagüe. Las causas de las demoras en la 
implementación fue la declaración de viabilidad del perfil del proyecto y la 
elaboración del expediente técnico, situación que pone en peligro la 
ejecución del proyecto.  
 
iii. El tercer estudio de caso fue el proyecto implementado Barrio Urbano 
Marginal conformado por los Asentamientos Humanos San Martin I y II, Las 
Américas, IPSS, Justo Juez, en la provincia de Abancay. Los actores 
involucrados fueron el MVCS mediante el economista Cesar Mendoza 
(UCS) y el ingeniero Cesar Contreras (UGAS), la Municipalidad Provincial 
de Abancay, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y la Organización Comunal. 
La implementación del proyecto fue iniciada el 16 de noviembre con la firma 
del convenio de participación. El perfil del proyecto fue aprobado y 
declarado viable por la OPI del MVCS y la DGPM del MEF, posteriormente 
fue aprobado el expediente técnico. El 19 de noviembre de 2010 fue 
firmado el contrato de construcción con la empresa Constructora Apurímac 
Contratistas Generales S.R.L. “ECONSA Ingenieros S.R.L.”. El costo total 
del proyecto sin expediente técnico fue S/. 2´319,021.35, los costos 
adicionales fueron asumidos por la Municipalidad. En diciembre de 2010 fue 
establecido el comienzo de la obra, sin embargo fue suspendido debido al 
inicio del periodo de lluvias, el plan ISAL no fue ejecutado y en la 
evaluación externa fue iniciado el proceso de licitación. En la zona los 
beneficiarios tiene poca cultura de higiene y salud, situación que generaría 
problemas en la salud de los beneficiarios. 
 
iv. El cuarto estudio de caso fue el proyecto implementado en la Asociación 
Pro Vivienda Los Jardines, del Distrito de Santiago en la provincia de 
Cusco. Los actores involucrados fueron el MVCS mediante el economista 
Cesar Mendoza (UCS) y el ingeniero Cesar Contreras (UGAS), la 
Municipalidad Distrital de Santiago, la EPS SEDACUSCO S.A. y la 
Organización Comunal. La implementación del proyecto fue iniciada el 19 
de noviembre de 2007 con la firma del convenio de participación. El perfil 
del proyecto fue aprobado y declarado viable por la OPI del MVCS y la 
DGPM del MEF, posteriormente fue aprobado el expediente técnico y el 
proceso de licitación para designar la empresa ejecutora de obra. El 16 de 
diciembre de 2010 fue entregado el terreno al contratista responsable de la 
ejecución de la obra: Allende Ingenieros Contratista y Consultores 
Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (INGENCO). El  
24 de diciembre de 2010 fueron suspendidas las obras debido al periodo de 
lluvias. El costo total del proyecto, sin considerar expediente técnico fue de 
S/. 1´705,176.56, los gastos adicionales fueron asumidos por la 
Municipalidad. En diciembre de 2010 la obra tiene empresa ejecutora, no 
fue ejecutado el plan ISAL y la evaluación externa estuvo en proceso de 
licitación. El proceso con mayor tiempo fue la aprobación del perfil del 
proyecto: 17 meses debido a la falta de capacidad técnica de los 
formuladores que causaron objeciones a la declaratoria de viabilidad. La 
particularidad del proyecto fue la ubicación de la Asociación Pro-vivienda 
Los Jardines contiguo a la zona arqueológica Qataqasapatallaqta, sin 
embargo el año 1996 el Instituto Nacional de Cultura-Cusco declaró la 
inexistencia de invasión, intersección o conflictos de propiedades entre el 
BUM beneficiario y la zona arqueológica. 
 
v. El quinto estudio de caso fue el proyecto implementado en el Barrio Urbano 
Marginal de Cesar Vallejo, Provincia de San Román, Departamento de 
Puno. Los actores involucrados fueron el MVCS mediante el economista 
Cesar Mendoza (UCS) y el ingeniero Cesar Contreras (UGAS), la 
Municipalidad Provincial de Abancay, la EPS SEDA JULIACA S.A. y la 
Organización Comunal. El convenio de participación fue firmado el 16 de 
noviembre de 2007. El perfil del proyecto fue declarado viable por la OPI del 
MVCS y la DGPM del MEF, fue aprobado el expediente técnico y realizado 
el proceso de licitación para elegir la empresa ejecutora de obra. El costo 
total del proyecto, sin considerar expediente técnico, fue S/. 2`331,339.74.  
El 25 de noviembre de 2010, 36 meses después de la firma del convenio, 
fueron iniciados los trabajos de obra por la constructora responsable: 
Consorcio Juliaca, el inicio de la época de lluvia generó la postergación del 
comienzo de trabajos de obra. A diciembre de 2010 no fue implementado el 
plan ISAL y fue iniciado el proceso de licitación para la evaluación externa. 
No fueron incluidas 68 viviendas de las 300 en un principio, dicha situación 
generó el reclamo de los no beneficiarios y la petición de la entrega  del 
monto económico por parte de los beneficiarios. El traslado de maquinarias 
y la poca cultura de higiene y uso de servicios de agua y desagüe 
generaron aniegos y concentración de aguas servidas, las cuales son 
nocivos para la salud de los beneficiarios 
 
La información de los estudios de caso fue utilizada para el análisis de la Cuarta 
Convocatoria del Programa Mi Barrio. Previo, es necesario mencionar que los 
estudios de caso no pueden ser generalizados por ser caso únicos, sin embargo el 
conocimiento de casos similares son antecedentes valiosos para conocer el 
devenir de situaciones con ciertos componentes en común en proyectos similares, 
y evitar o disminuir los problemas que surgieran en la implementación. El análisis 
general de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio, en base a los cinco 
estudios de caso, fueron: 
 
i. La Cuarta Convocatoria del programa Mi Barrio contiene 19 proyectos que 
requerían la aprobación de dos instancias: la OPI del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la declaratoria de viabilidad por la 
DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. 
ii. El perfil del proyecto y el expediente técnico tienen diferencias de obras y 
costos que fueron asumidos por la Municipalidad correspondiente. 
iii. Entre la firma del convenio, noviembre de 2007, y el fin de la investigación, 
diciembre de 2010, transcurrieron más de 36 mese sin tener obra concluida. 
El proceso de mayor duración fue entre la firma del convenio y la 
declaración de viabilidad del proyecto: 21 meses en promedio  
iv. El inicio de la ejecución de obra generó problemas externos como 
acumulación de aguas servidas, obstrucción de zonas de tránsito peatonal. 
v. El componente social mediante el Plan ISAL no fue implementado, siendo 
considerado de una importancia secundaria. 
 
Realizado el análisis de los estudios de caso, fueron determinadas como causas 
de las dificultades de la implementación de los proyectos estudiados: 
 
a. Las deficiencias técnicas, referidas al carácter técnico de asesoría, 
asistencia y organización: 
i. La poca capacidad técnica para determinar las condiciones de la zona 
beneficiada. 
ii. El escaso conocimiento de las actividades económicas y sociales de las 
zonas de intervención del proyecto. 
iii. La deficiente de capacidad técnica para elaborar los perfiles de los 
proyectos.  
iv. La escasa capacidad técnica en el MVCS para asesor el componente 
social.  
v. La carencia de una base de datos con la información de las experiencias en 
la implementación de proyectos.  
vi. La carencia de un registro de catastro actualizado.  
vii. Limitado sistema de comunicación.  
viii. La falta de un plan de contingencia por parte del MVCS y la Municipalidad. 
 
Existieron deficiencias técnicas de responsabilidad del sector privado 
 
ix. Limitaciones para elaborar expediente técnico  
x. La poca capacidad logística de las empresas peruanas constructoras para 
cumplir requisitos del BID.  
xi. El escaso número de profesionales del ámbito social residentes en la zona 
de intervención. 
 
b. Las deficiencias administrativas, referidas al inadecuado uso de los 
recursos humanos, logísticos y de planificación: 
i. La falta de sistematización de documentos oficiales. 
ii. La complicación en los procesos administrativos para el inicio de la UGAS 
iii. La demora en la elaboración y aprobación de la directiva funcional del 
programa PIMBP. 
iv. La falta de un formato del registro de las incidencias en la implementación 
de los proyectos.  
v. La poca fluidez  de  los recursos económicos de supervisión. 
vi. Falta de actualización de costos. 
  
Introducción 
 
 
El objetivo de la tesis es identificar cuáles son las principales dificultades técnicas-
administrativas del programa Mi Barrio en el periodo de noviembre de 2007 a 
diciembre de 2010 que influyeron en la postergación de entrega de proyectos en 
los plazos estimados. Para logra dicho propósito fue realizado el análisis 
descriptivo de la cuarta convocatoria del Programa Mi Barrio entre el año 2007 al 
año 2010 mediante el seguimiento y evaluación de cinco estudios de caso.  
 
Mi Barrio es un componente del Programa de Apoyo del Sector Habitacional 
(PASH), el cual es uno de los programas estratégicos del Estado peruano creado 
a principios de la década 2010 con la finalidad de solucionar la falta de servicios 
básicos y las condiciones precarias de las viviendas en el Perú. El Programa Mi 
Barrio contiene cuatro convocatorias, siendo la cuarta convocatoria con 19 
proyectos, de los cuales cinco proyectos corresponden a los estudios de caso:  
 
i. Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en el Centro Poblado Juan 
Velasco Alvarado Etapa I y II, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, 
Departamento de Lima. SNIP 80406. 
ii. Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en los AA.HH. El Misti, La Unión, 
Carmen Alto, Señor de Los Milagros Segunda Etapa, Comité 20, Comité 21, 
Comité 24 y Comité Cristo Rey, Distrito de Comas, provincia de Lima, 
Departamento de Lima. SNIP 83638. 
iii. Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano San 
Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la Provincia y Distrito de 
Abancay. SNIP 79446. 
iv. Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios de la Asociación Pro Vivienda 
Los Jardines, del Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Cusco. 
SNIP 87614. 
v. Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Urbano Marginal de Cesar 
Vallejo, Provincia de San Román, Departamento de Puno. SNIP 88110. 
 
Los proyectos en mención fueron creados a partir de una política de Estado que 
tiene la finalidad de solucionar un problema social: la precariedad de los servicios 
básicos en las viviendas ubicadas en los asentamientos humanos.  
 
Para tener un entendimiento es necesario realizar la reseña correspondiente. En el 
Perú, el gobierno diseña y elabora políticas públicas para lograr solucionar o 
mitigar los problemas de la población. Los diversos programas y proyectos 
implementados por el Estado peruano tuvieron éxitos, como el programa JUNTOS 
(entrega de dinero en efectivo a cada beneficiario), y fracasos, como el proyecto 
HUASCAR (entrega de computadoras a escolares de las zonas rurales del Perú)1.  
 
Considerado la situación general de los resultados de los proyectos, la 
investigación  empezó con preguntas como ¿Cuánto éxito o fracaso tuvieron los 
proyectos de inversión pública en el Perú? ¿Cuáles son las características que 
presenta un proyecto en el transcurso de su ejecución? ¿Cuáles son  los 
conocimientos y experiencias que pueden ser recogidas para lograr el éxito de un 
proyecto de inversión pública? Siendo alto el número de proyectos fue necesario 
delimitar el ámbito de investigación a un programa, siendo elegido el sector 
vivienda debido al siguiente análisis. 
 
El año 2007, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió el Plan 
Estratégico 2008-2015 en el cual según el informe proporcionado por INEI, en el 
Perú, el año 2004 aproximadamente 7,7 millones de personas vivían en  
aproximadamente 7 mil Barrios Urbano Marginales ubicadas en las principales 
ciudades del país, en condiciones de precariedad física y abandono social, con el 
riesgo de perpetuar su situación de pobreza o indigencia. Según dichas cifras, el 
año 2004, de cada 5 peruanos, dos peruanos vivían en viviendas en condiciones 
precarias. El informe también mencionó el déficit cuantitativo (carencia de 
viviendas) en 260,927 viviendas; mientras el déficit cualitativo (precariedad de la 
vivienda) fue de 1´242, 321 viviendas. En el mismo plan, el año 2005, el 48.5% de 
las viviendas censadas tenían conexión de servicio higiénico mediante red pública 
dentro de la vivienda y el 44.2% de las viviendas tenían pared de ladrillo o 
cemento, mientras el resto de viviendas tenia pared de adobe, tapia o quincha. 
Según los datos señalados, en promedio de  cada dos viviendas, una no contaba 
con servicios higiénicos dentro de la propia vivienda y de cada dos viviendas, una 
tenia paredes de materiales precarios (adobe, quincha, estera, cartones).   
 
Considerado la situación descrita fue seleccionado un programa del sector 
vivienda que busca satisfacer las demandas señaladas, siendo elegido cinco 
proyectos de los 19 que comprende la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio. 
 
La tesis fue estructurada  en cinco capítulos de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo fue desarrollado el Marco Teórico que comprende: el enfoque 
de la investigación utilizado y la definición de conceptos en relación a política 
pública, programa, proyectos para el entendimiento de la ubicación y finalidad del 
programa Mi Barrio.  
 
En el segundo capítulo fue desarrollado el Marco Metodológico donde fue incluido 
el objetivo de la tesis, el diseño metodológico, la técnica de investigación: el 
estudio de caso y sus características en relación a la tesis, también fue incluida la 
importancia de los estudios de caso para las investigaciones en Ciencia Política. 
                                                     
1 En los ejemplos fue considerado exitoso un determinado programa o proyecto según el nivel de 
aprobación de la población.  
 
En el tercer capítulo fue desarrollado los antecedentes de los estudios de caso del 
con la finalidad de tener un entendimiento del programa Mi Barrio, el cual es uno 
de los cinco componentes  del Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH) 
y sus respectivas estructuras funcionales y orgánicas.  
 
En el cuarto capítulo fueron desarrollados los cinco estudios de caso. La 
estructura de cada estudio de caso comprende referencias de la zona de 
intervención, actores involucrados, análisis de la situación de proyecto y 
conclusiones del estudio de caso. Los estudios de caso giran alrededor de los 
proyectos implementados en:  
 
i. El Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II – Distrito de 
Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima.  
ii. En los AA.HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, Señor de Los Milagros 
Segunda Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey, 
Distrito de Comas, provincia de Lima, Departamento de Lima.  
iii. El Asentamiento Humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo 
Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay.  
iv. La Asociación Pro Vivienda Los Jardines, del Distrito de Santiago, 
Provincia y Departamento de Cusco.  
v. El Barrio Urbano Marginal de Cesar Vallejo, Provincia de San Román,  
Departamento de Puno.  
 
En el quinto capítulo fue realizado un análisis general del programa Mi Barrio en 
base a la investigación de los cinco estudios de caso. Es necesario, mencionar 
que las conclusiones en los estudio de caso no deben ser generalizadas, pues un 
caso es único, sin embargo la intención del conocimiento de los caso es tener 
antecedentes de referencia para casos similares. 
 
Mi Barrio, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) dirigido a la población de los Barrios Urbanos Marginales (BUM), con la 
finalidad de mejorar su entorno habitacional y condiciones de vida. El programa 
implica una inversión pública focalizada y coordinada, orientada a brindar 
infraestructura y equipamiento urbano a los Barrios Urbano Marginales, con un 
acompañamiento social e institucional que facilite la prevención y reducción de 
riesgos asociados a la pobreza.  
 
El presente programa se basa en la experiencia acumulada en América Latina en 
la asignación de recursos no reembolsares para la formulación, ejecución y 
evaluación de programas de mejoramientos de barrios urbano marginales, cuya 
ejecución se caracteriza por integrar a los gobiernos locales y la propia 
organización comunal en todas las fases del proyecto: identificación, diseño, 
ejecución, operación y mantenimiento. A su vez, el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios. El Programa Mi Barrio fue considerado como en la Primera 
Edición del Premio anual a las Buenas Prácticas Gubernamentales (BPG) 2005, 
condecoración que premia experiencias exitosas en buenas prácticas en el Sector 
Público orientadas a brindar mejores servicios a la ciudadanía.  
 
La tesis aporte a la ciencia política al desempeño de la gestión y gerencia de 
proyectos de inversión pública, siendo la particularidad del conocimiento obtenido 
desde los sucesos dentro de las instituciones públicas, en la tesis la principal 
institución que brindó su apoyo en la información fue el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Dicha característica muestra las particularidades 
que tiene un proyecto en su ejecución, siendo en muchos casos desconocido por 
los ciudadanos e incluso por los propios involucrados en el proyecto. Por tal 
motivo, la tesis está circunscrita a los ámbitos de la Administración Pública, 
Gerencia Social y Gestión Pública, donde son implementados proyectos similares.  
 
El aporte metodológico de la tesis es revalorar el uso de los estudios de caso 
como técnica metodológica para conocer a profundidad las características de una 
determinada situación y poder aprender de las experiencias de los casos con la 
finalidad evitar problemas y replicar factores de éxito en situaciones similares a los 
caso de estudio. En la ciencia política dichos conceptos de replica son conocidos 
como lecciones aprendidas o buenas prácticas en la gestión pública. 
 
Es necesario recalcar que el problema de la vivienda tiene consecuencias sociales 
debido al fortalecimiento de la pobreza de sus habitantes producto de la 
precariedad y falta de servicios básicos en las viviendas. Para disminuir la pobreza 
en el Perú mediante el sector vivienda, los objetivos de la Política Nacional de 
Vivienda son mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de 
la población urbana y rural elevando los estándares de calidad de vida: Mejor 
hábitat, más seguridad y más salubridad; a través de intervenciones destinados a 
favorecer el crecimiento orgánico de los centros de población, la integración física 
y social de los Barrios Urbanos Marginales, fortaleciendo las áreas en 
consolidación. 
 
Como toda investigación, el presente está expuesto a críticas y comentarios, los 
cuales son bien recibidos, pues indica el interés y la importancia del tema 
abordado. 
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1. CAPÍTULO I -  MARCO TEÓRICO 
 
En los procesos de la investigación científica, es un requisito previo realizar  la 
definición de conceptos utilizados en los informes de carácter académico, la  
presente tesis no es la excepción, con la finalidad de evitar una doble 
interpretación en los conceptos fueron definidos algunos conceptos técnicos y 
metodológicos. En la tesis los términos establecidos fueron elaborados en 
referencia a las definiciones utilizadas en el ámbito de las políticas públicas, 
programas y proyectos. El procedimiento es recomendado y necesario en la 
investigación como aseguran especialistas en investigación: 
 
Una de las reglas fundamentales de toda investigación es proporcionar una 
definición clara y explícita de los conceptos básicos que se utilizan en ella 
(Anduiza, Crespo y Méndez, 2000: 43). 
 
El desarrollo del presente capítulo inició con el enfoque de investigación en ciencia 
política utilizado en la tesis, luego la definición de los términos utilizados en 
relación a proyectos de inversión pública y finalmente fue desarrollada la relación y 
dinámica de uso entre los términos descritos. 
 
 
1.1. Enfoque Teórico de la Investigación en la Tesis  
 
La ciencia política tiene distintos enfoques de investigaciones, algunos vigentes y 
otros poco utilizados o caducados2. En la tesis fue utilizado el enfoque 
neoinstitucionalista. Con la finalidad de sustentar la elección, fueron descritos 
otros enfoques.  
 
Enfoques de investigación en Ciencia Política 
 
Según la obra de Marsh y Stoker, la ciencia política en sus inicios tuvo dos pilares 
como enfoques para realizar los análisis de los aspectos políticos: 
 
Enfoque Normativo 
 
El enfoque normativo pone énfasis en identificar, reforzar e implementar acciones 
valoradas como aceptables por la sociedad para ser practicados en las actividades 
políticas. Tiene como objeto de estudio a la sociedad, el cual extrae los aspectos 
morales considerados modelos para las acciones políticas. Analiza a la persona 
                                                     
2 Existen otros enfoques de la investigación dentro de la ciencia política que fueron incluidos en la 
tesis debido a la poca relación con la metodología de la presente investigación; entre las 
principales estas en  el enfoque marxistas, el enfoque feminista y el enfoque sistémico. 
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para extraer sus aspectos morales considerados apropiados para ser practicados 
en el ámbito de la política. Al respecto es necesario mencionar: 
 
La teoría política normativa le interesa descubrir conceptos morales y aplicarlos al 
ámbito de las relaciones y de la práctica política. Para un gran sector de los 
politólogos, la teoría normativa es un método riguroso y evolucionado de ocuparse 
de las decisiones que se le presentan al ser humano (Marsh y Stoker, 1995:20). 
 
El enfoque normativo puede parecer de un nivel de abstracción e imposible de 
medir por cuanto los valores no son en primera instancia plausibles de ser 
medidos de forma objetiva, sin embargo el estudio práctico son desde los 
resultados que tiene la aplicación de los valores morales en las instituciones 
públicas y en las acciones políticas. Esta afirmación fue basada en:  
 
El pensamiento político normativo se expresa a través de razonamientos morales 
abstractos pero también a través de un análisis más detallado de las instituciones 
y de las políticas. Si desde el punto de vista filosófico busca, o crea, preceptos 
morales orientativos, en su aplicación más concreta la teoría política investiga las 
repercusiones que tienen los preceptos morales en la práctica política (Glaser, 
citado en Marsh y Stoker, 1995:33). 
 
El Enfoque Institucionalista 
 
El enfoque institucionalista tiene como objeto de estudio las reglas, normas y leyes 
emitidas por las instituciones públicas para ser cumplidas en la sociedad y en las 
instituciones y actores del ámbito político. El principal referente del enfoque es la 
constitución política,  por ser el principal conjunto de leyes que rigen a una 
sociedad y a las instituciones que alberga. Un enunciado analítico al respecto fue: 
 
El enfoque institucionalista, el cual centra el estudio de las instituciones públicas 
tiene interés en las reglas, los procedimientos y las organizaciones formales del 
sistema político, así como su impacto en la práctica política (Marsh y Stoker, 
1995:20).    
 
Las investigaciones, mediante el enfoque institucionalista, son descriptivas de las 
normas legales, utilizando en algunos casos el método comparativo e histórico 
entre el conjunto de leyes analizadas. El institucionalismo centra su análisis en las 
instituciones. En los inicios del enfoque, el objeto de análisis fueron la principal 
fuente de ley: las constituciones políticas, como conjunto de leyes  de mayor 
jerarquía. El carácter del enfoque fue descrito:  
 
El método institucionalista tradicional o clásico es descriptivo-inductivo, de tipo 
formal-legal e histórico-comparativo (Rhodes, citado en Marsh y Stoker, 1995:52-
53). 
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La crítica al enfoque está basada en determinar como causante de los fenómenos 
políticos a todo acto jurídico y normativo legal. La crítica al respecto fue 
sustentada en: 
 
El enfoque institucionalista estudia los fenómenos políticos a partir el análisis de 
los textos constitucionales, al sostener que las normas jurídico-constitucionales no 
son únicamente el reflejo de una concepción político ideológica, sino que tienen 
como objetivo “encuadrar” jurídicamente los fenómenos políticos (Miroquesada; 
2003:50).  
 
El Enfoque Estructural-funcionalista 
 
El enfoque estructural-funcionalista proviene de la fusión de dos enfoques: el 
estructural y el funcionalista, ambos poco utilizados como enfoque de 
investigación en la ciencia política desde finales de la década de 1970. 
 
La idea del estructural-funcionalismo es considerar al sistema político como parte 
de otro sistema de mayor jerarquía, que lo contiene: el sistema social. Analiza la 
estructura del sistema político y las funciones de cada estructura otorgando el 
factor de causa a dichos elementos. Por ser un enfoque referencial en la tesis no 
fue desarrollado de forma amplia, sin embargo es de resaltar el siguiente analisis: 
 
El enfoque estructural-funcionalista, sostiene que el sistema político es un 
subsistema del sistema social, con características particulares, en donde 
sobresalen las relaciones de autoridad, liderazgo y poder, elementos esenciales 
de la acción política. Estudia la regulación de tensiones político-sociales y de los 
medios con que cuenta un sistema político para superar alternativamente estas 
tensiones (Miroquesada, 2003:52).   
 
El Enfoque Conductista 
 
El enfoque conductista analiza los comportamientos de las personas responsables 
en el ámbito político, actitudes de los individuos decisores, es decir dirigentes 
políticos y líderes de organizaciones o instituciones. Analiza sus comportamientos 
y consideran que los fenómenos políticos provienen de las decisiones de cada 
líder político responsable. Una definición al respecto fue: 
 
El enfoque conductista procura explicar el comportamiento político en los niveles 
individual y agregado. Los conductistas daban importancia a la necesidad de 
separar los hechos de los valores (Marsh y Stoker, 1995:20).   
 
La principal disciplina de soporte científico para el conductismo es la psicología y 
su especialización: la psicología política, por estudiar los aspectos psíquicos y 
cognitivos del agente decisor, el aporte fue resaltado en: 
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El enfoque conductista, también denominado behaviorista3, aplica algunas 
categorías provenientes de la psicología al estudio de la acción política. Señala 
que es necesario estudiar las actitudes políticas, la conducta y el comportamiento 
político de los individuos y grupos que interactúan en la sociedad (Miroquesada, 
2003:51).  
 
El conductismo analiza a la persona, sin embargo puede analizar a grupos y 
buscar elementos comunes de su comportamiento para ser analizado y determinar 
los factores causantes de los fenómenos políticos en grupos humanos. El análisis 
psicológico de la persona como actor individual y grupal fue sustentado en: 
 
La principal pregunta del método conductista es ¿porque la gente se comporta 
como lo hace? Las bases del conductismo son su insistencia en que el centro del 
análisis es el comportamiento observable, ya sea a un nivel individual o de 
agregado social y que cualquier explicación debe poder someterse a 
comprobación empírica Sus investigaciones son principalmente relacionadas al 
voto electoral, movimiento asociados como huelgas o disturbios, y el 
comportamiento de los lideres (Sanders, citado en Marsh y Stoker, 1995:69).   
 
El Enfoque de la Elección Racional  
 
El enfoque de elección racional tiene influencia de la economía. Señala que las 
decisiones de las personas están basadas en un análisis racional, premeditado y 
con resultado que involucre una necesaria ganancia para la persona. Esta 
influencia fue advertida en la afirmación: 
 
La elección racional basa sus conceptos en el individualismo metodológico, el cual 
menciona que las explicaciones “de fondo” de los fenómenos sociales deberían 
partir de las creencias y objetivos de los individuos. Presupone que todo individuo 
tiene la capacidad racional, el tiempo y la independencia emocional necesaria para 
elegir la mejor línea de conducta, cualquiera que sea la complejidad de la elección 
(Ward, Elección racional, en  Marsh y Stocker, 1995: 88).  
 
Las accione y decisiones pueden representar peticiones de un grupo representado 
por un decisor, sin embargo el decisor actúa por beneficio propio, siendo las 
orientaciones grupales coincidencias o mecanismos de logro individual, en esta 
afirmación fue basada en. 
 
Señala que las acciones del responsable o decisor son basadas según los 
beneficios que obtuviera y por tanto los beneficios del grupo al que representa o 
pertenece o están en un segundo plano prioritario. En la elección racional, el 
presupuesto implícito puede entenderse como el resultado de las decisiones de 
individuos que actúan según su propio interés (Marsh y Stocker, 1995:21). 
 
                                                     
3 Del inglés behavior, que significa conducta 
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La crítica al enfoque de la elección racional proviene al señalar que ninguna 
persona puede tener una información completa para poder tomar una decisión 
adecuada, así sea racional, condición que limita e impide ganancia para el decisor; 
razón por la cual el decisor no siempre puede obtener beneficios. Asume también 
que los tiempos son distintos para la toma de decisiones y en contextos distintos 
generando un proceso de análisis parcial y no de completa racionalidad. 
 
El Enfoque Sistémico 
 
El enfoque sistémico tiene su antecedente análogo al estructural funcionalismo 
debido a que considera a los fenómenos políticos inmersos en un sistema, con la 
diferencia de la existencia de otros subsistemas que influyen en todo el sistema 
considerado el todo. El enfoque fue definido de forma sintetizada en: 
 
El principal representante es David Easton, quien señaló que el sistema político es 
un subsistema del sistema social el cual está expuesto al entorno de otros 
sistemas sociales de los cuales recibe influencia; pero a su vez influye sobre ellos 
(Miroquesada, 2003:53). 
 
El enfoque muestra que para que un fenómeno surja debe haber elementos que lo 
causen y que ingresan al sistema (input), el sistema político ofrece respuestas 
(output); el sistema vuelve  a realimentarse de los elementos producidos a la 
sociedad.    
 
El Enfoque Neoinstitucionalista 
 
El enfoque neoinstitucionalista proviene de la revaloración del estudio de las 
instituciones realizado por el institucionalismo (señalado párrafos anteriores) 
añadiendo al análisis legal la interacción la influencia de las personas involucradas 
(denominadas agentes) y los grupos sociales. A diferencia del institucionalismo 
donde la influencia proviene de las instituciones hacia las personas, y en una sola 
dirección, en el neoinstitucionalismo la influencia es mutua y constante entre los 
agentes y las instituciones. 
 
Para el entendimiento del enfoque es preciso definir un término central: las 
instituciones políticas, la definición más apropiada para la investigación en la 
presente tesis fue la tomada del trabajo de Goodin y Klingemann, quienes 
señalaron que las instituciones políticas, en un sentido estricto, pueden definirse 
como acuerdos formales para vincular individuos y regular su conducta a través 
del uso de reglas explicitas, procesos de decisión ejecutados por un actor o grupo 
de actores formalmente dotados y reconocidos como poseedores de ese poder 
(Levi, citado en Goodin y Klingemann, 2001: 215-216). 
 
El entendimiento de las instituciones como una interacción dentro de otras 
instituciones es la revaloración de grupos formales e informales que interactúan 
dentro de fenómenos políticos, dentro de una concepción más amplia que el 
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antiguo institucionalismo. El enfoque neoinstitucional, propuesto inicialmente por 
March y Olson (1984-1989), está centrado en el estudio del papel de las 
instituciones, a las cuales considera el factor esencial de los comportamientos 
individuales, de la acción colectiva y de las políticas públicas. El enfoque fue 
basado la importancia de las instituciones de una forma dinámica:  
 
Los autores pretenden superar el institucionalismo tradicional centrado en el 
estudio de los entes políticos-administrativos y rechazar las perspectivas 
reduccionistas de tipo society centered o state centered, a favor de una 
perspectiva de interdependencia entre instituciones sociales y políticas 
relativamente autónomas. Las instituciones que proponen los autores no se limitan 
a la estructura formal (Roth, 2002:37). 
 
El neoinstitucionalismo considera a las instituciones, sus características y sus 
ámbitos de acciones como fuentes generadoras de su  funcionamiento; es decir 
para realizar el análisis mediante el enfoque neoinstitucionalista es necesario 
considerar no solo los factores establecidos en la ley, sino también los factores 
económicos, sociales y políticas, así mismo considerar las interacciones con 
disciplinas dedicadas al análisis de la institución, superando el ámbito legal del 
institucionalismo clásico. El análisis con la pluralidad de aspectos fue resaltado en. 
 
El neoinstitucionalismo como unidad de análisis multidisciplinario converge 
diferentes enfoques que tratan de dar cuenta de su definición de instituciones, de 
actores, de la relación entre instituciones y actores, y de las explicaciones del 
cambio y la persistencia de las instituciones (Pérez y Valencia, 2004: 86).  
 
Definido el neoinstitucionalismo y las instituciones, en un nuevo concepto 
científico, y considerada su respectiva metodología de investigación dentro de la 
ciencia política fue adoptado el enfoque neoinstitucionalista para la investigación 
en la tesis, por las siguientes razones:  
 
i. El análisis de la tesis y los objetos de estudio está basado principalmente 
en información proveniente del interior de las instituciones públicas 
involucradas y sus interacciones con las instituciones políticas involucradas: 
las formales (instituciones públicas del Estado) y las informales 
(organizaciones sociales y organizaciones públicas). 
 
ii. El análisis en la tesis fue integral, y siendo una descripción están 
considerandos los aspectos económicos, políticos y sociales; además de 
otras características que fueran encontradas como manifestaciones de las 
instituciones mencionadas. 
 
El neoinstitucionalismo como enfoque no solo es utilizado por la ciencia política, 
sino por otras disciplinas como la historia y la economía, incluso existen enfoques 
neoinstitucionalistas, variantes de las mencionadas, dicha preferencia muestran el 
importante aporte y utilidad que tiene el enfoque neoinstitucionalista. Por tal 
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motivo, a partir de la primera década del año 2000, fue el enfoque con mayor 
consideración por los investigadores en las disciplinas mencionadas. Al respecto 
es apropiada la afirmación. 
 
Para disciplinas como la ciencia política, la economía y la sociología 
contemporánea, el “nuevo institucionalismo” es un término que se ha convertido 
en una referencia forzosa (Ortega, 2004:49). 
 
 
1.2. Definición de Términos Técnicos Administrativos  
 
1.2.1. Política Pública 
 
La noción de política pública es amplia debido a que el concepto puede abarcar 
distintos aspectos4. Esta diversidad es basada en las distintas formas de uso del 
término política pública. El estudio y aplicación fue evolucionando y adquiriendo 
otros elementos. La evolución y síntesis fue considerado en: 
 
Desde los años sesenta fue desarrollado un creciente interés por el estudio de las 
políticas en el marco de las ciencias sociales y especialmente en la ciencia 
política. En la década de los años sesenta surgen los trabajos sobre los modelos 
de elaboración de políticas, y en la siguiente década aparecen ya los 
planteamientos sobre el conjunto de procesos de las políticas públicas, tratando 
de analizar que hacen los gobiernos, como, porque y que efectos produce. Todos 
estos estudios tienen un eje central y común, nos referimos al conjunto de 
actividades del Estado que conocemos genéricamente como políticas públicas. 
(Pérez, 2006: 51).     
 
El término puede aludir diversas actividades, posición política y modelo de acción 
de un Estado para un determinado propósito. La variedad de acepciones y usos 
del término política pública se complementa con la cantidad de definiciones 
académicas, la de mayor relevancia en las distinciones fue sustentada en: 
 
i. Política pública como la expresión de un propósito general o un estado de 
cosas deseadas 
ii. Política pública como decisión del gobierno 
iii. Política pública como una autorización formal 
iv. Política pública como programa 
v. Política pública como producto o modelo 
vi. Política pública como proceso 
 
Ante esta variedad de acepciones no existe una definición de política pública con 
pretensiones de gran precisión que recoja un consenso general (Pérez, 2006: 52).     
                                                     
4 En la Ciencia Política no es extraño que algunos términos no sean aceptados por todos los 
especialistas en teorías politológicas, incluso el mismo término política no tiene una definición de 
conceso. 
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Para tener noción de la diversidad de definiciones fueron considerados algunos 
autores: 
 
Una política pública, son un conjunto conformado por uno o varios objetivos 
colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 
tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática (Roth, citado en Roth, 2002:27).    
 
Las políticas públicas son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e 
intercambios entre actores que tiene lugar en los ámbitos del poder político.  
(Grau, Mireia, citado en Grau y Mateos, 2002:34). 
 
Política Pública, son un conjunto de declaraciones que guían la gestión del 
Estado, en función de los objetivos y prioridades propuestos, se aplican a través 
de las instituciones que el Estado tiene para actuar. Generalmente, se explicitan 
mediante decretos leyes u ordenanzas (Andia, 2010. 51)    
 
Las políticas públicas son el conjunto de objetivo, decisiones y acciones que lleva 
a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideradas prioritarios 
(Tamayo, citado en Bañon y Carrillo, 1997:281)   
 
En la tesis la definición más apropiada fue la mencionada por Guy Peters, debido 
a la consideración de la interrelación entre instituciones y actores involucrados, 
definición que comparte la naturaleza de la investigación de la presente tesis: 
 
La concepción considerada más genérica es la expresada por Peters que define a 
las políticas públicas como el conjunto de actividades de las instituciones de 
gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 
una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos (Peters, Guy; citado  
en Pérez, 2006: 52). 
 
1.2.2. Plan Estratégico 
 
Las políticas públicas, programas y proyectos están enlazados en un Plan 
Estratégico, que obedece a una planificación de un sector o institución pública, en 
el cual están determinadas las acciones para lograr un objetivo. La acción de 
elaborar el plan de implementación general es denominada planificación el cual 
tiene un carácter técnico, al respecto: 
 
La Planificación es una técnica , un instrumento, un método y un proceso que 
mediante la aplicación de principios de racionalidad, señala objetivos y metas 
encaminadas al bienestar de la comunidad y a relacionar y a combinar en forma 
optima los recursos necesarios para alcanzarlos (Meneses, 1998: 41).  
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El plan tiene un tiempo determinado periodo de vigencia para cumplir sus objetivos 
y sus acciones, además establece  los recursos económicos, humanos y logísticos 
para las realizar dichas acciones. Esta afirmación fue basada en. 
 
Un plan estratégico contiene los lineamientos de una institución sea pública o 
privada, incluso un Estado. Debido a su importancia define, delimita y determina 
los recursos y metas esperadas. Un plan hace referencia a las decisiones de 
carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las 
prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos 
acorde a esas prioridades, las estrategias de acción  y el conjunto de medios e 
instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
En otras palabras, el plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se 
enmarca los programas y proyectos (Ander-Egg y Aguilar, 2000: 15).  
 
En la tesis el sector público que define la implementación del programa Mi Barrio 
fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el 
correspondiente plan estratégico: el Plan Institucional 2008-2015, por ser el 
documento donde están establecidas sus políticas. Para entender sus principios 
rectores acorde al programa Mi barrio fue extraído: 
 
El mencionado ministerio, tiene entre sus políticas generales lograr un mayor 
acceso por parte de la población a los diferentes programas de vivienda, 
construcción y saneamiento, a fin de canalizar las acciones hacia la población 
afectada por servicios inadecuados o la carencia de estos servicios (MVCS-Plan 
Institucional 2008-2015: 33).     
 
1.2.3. Programa 
 
Un programa son los componentes operativos que tiene una política pública. Es el 
documento técnico donde están incluidos y definidos de manera cuantitativa y 
detallada las acciones para lograr la política pública. Un programa obedece a la 
estructura de una política pública, conocida también como política social:  
 
La política social es un conjunto de programas que pretenden alcanzar los mismos 
fines. Los programas y proyectos se enmarcan en una política, de la que 
constituyen su  traducción operacional, vía la asignación de recursos que permiten 
su implementación (Cohen y Martínez,  2004: 2).  
 
Política social, son las acciones gubernamentales, en materia social, diseñadas 
para dar solución a los problemas de calidad de vida de las personas (Andia, 
2010: 52). 
 
Un programa está integrado por uno o varios proyectos definidos éstos como las 
actividades, medios y procedimientos dirigidos al logro de una meta:  
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Para cada programa y proyecto se deberá elaborar un cronograma de ejecución 
que fije las diferentes etapas de su cumplimiento (Meneses. 1998:52). 
 
Un programa es considero como un subconjunto de la política pública o política 
social, tiene parámetros de metas, presupuestos y responsables, siendo sus 
actividades especificas los proyectos de inversión pública. 
 
1.2.4. Proyecto de Inversión Pública 
 
En la presente tesis, el termino proyecto está referido a un proyecto de inversión 
pública, el cual es entendido como las acciones programáticas especificas que 
forman parte de los lineamientos de un programa. El termino proyecto alude a 
proyectos de inversión pública y no privados, siendo el primero de una necesidad 
social realizada por el Estado sin fin de lucro y el segundo es una actividad 
realizada por el sector privado con la finalidad de obtener beneficios económicos, 
es decir los proyectos de inversión pública también llamados proyectos sociales 
intentan satisfacer necesidades que el mercado no ofrece. Al respecto fue 
mencionado:  
 
Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través 
de un conjunto integrado de procesos y actividades pretenden transformar una 
parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un 
problema (Cohen y Martínez,  2004: 2).     
 
Proyectos sociales, son proyectos cuyo beneficio está centrado en las personas, 
su bienestar y el mejoramiento de sus condiciones de vida (Andia, 2010:88).   
 
Un proyecto hace referencia a la utilización de diversos tipos de recursos y que se 
orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado que se 
realiza en un tiempo y espacio determinado (Ander-Egg y Aguilar, 2000: 19).     
 
La institución pública que determina los parámetros técnicos de un proyecto de 
inversión pública es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que define a los 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) como intervenciones limitadas en el tiempo 
con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de 
provisión de bienes o servicios de una entidad. Dicha definición fue adoptada en la 
presente tesis. 
 
El programa Mi Barrio contiene proyectos de participación tripartita: Ministerio, 
Municipalidad y beneficiarios. Dicha característica es innovadora en relación a 
proyectos anteriores, al respecto fue recomendable incluir dicha definición. 
 
Un proyecto es participativo, cuando su población objetivo es un actor central en la 
elaboración del diagnóstico, la priorización de las necesidades que se van a 
satisfacer, el análisis de las opciones técnicamente viables para lograr los 
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objetivos de impacto perseguidos, el monitoreo, el control de gestión y la 
evaluación ex-post (Cohen y Martínez, 2004: 11).    
 
La expresión proyecto abarca desde la intención de ejecutar algo hasta la misma 
operación y termino. Un proyecto se realiza por las siguientes causas: 
i. Por la existencia de necesidades insatisfechas en el presente o un déficit 
que se enfrentará en el futuro. 
ii. Por potencialidades de optimizar  utilización de recursos subaprovechados 
iii. Por la conveniencia de complementar otras acciones, que convergen en el 
espacio y en la población afectada (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; 
Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos, 2006: 13). 
 
Los proyectos de inversión pública en el Perú son desarrollados con la 
metodología del marco lógico, el cual fue creado el año 1969, a solicitud de 
USAID, por los arquitectos León J. Rosemberg y Lawrence D. Posner,  integrantes 
del PCI (Practical Concepts Incorporated). La propuesta surgió de la evaluación de 
más de 30 programas apoyados por AID en diferentes países del mundo, donde 
ambos profesionales concluyeron que los proyectos analizados tenían objetivos 
difusos y poco precisos. El informe de los consultores propuso una metodología a 
la cual denominaron Marco Lógico (logical framework) (Bobadilla, Del Águila y 
Morgan. 1998: 48).  
 
El marco lógico tiene ventajas técnicas y operativas5: 
 
i. Proporciona un claro análisis de la relación medios-fines de las actividades 
del proyecto, que conduce a los productos requeridos para lograr el 
propósito establecido y obtener el objetivo deseado.  
 
ii. Especificación precisa de las actividades de un proyecto y sus costos 
 
iii. Descripción de indicadores de desempeño y fuentes de verificación de las 
actividades  
                                                     
5 Además de ser utilizados el Árbol de Problemas y el Marco Lógico en la elaboración de proyectos 
de inversión pública, Max Meneses (1998: 72-73) señaló la existencia de otros dos métodos para la 
elaboración de proyecto sociales de desarrollo: 
 
i. El método ZOOP, conocido también como método de planificación por objetivos o P.I.P.O. 
de origen alemán.  Se caracteriza por la concertación de los actores y la toma de 
decisiones con reuniones periódicos. El método ZOOP contiene doce etapas  sucesivas 
propias de un primer momento de análisis y de un segundo momento de planificación 
propiamente dicha.  
 
ii. El método G.R.A.A.P., conocido también como método de la animación popular y la 
expresión. Este método implica la participación de los beneficiarios y se caracteriza por la 
organización de una reunión que concentra a un gran grupo (al menos 50 personas).   
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iv. Especificación de los supuestos (o riesgos) principales que podrían 
condicionar el éxito de un proyecto (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; 
Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos. 2006: 67). 
 
La utilidad del Marco Lógico fue sustentada en: 
 
El Marco Lógico, es una herramienta que permite conceptualizar en su forma 
lógica la intervención del proyectó, por lo tanto, facilita el proceso de diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación ex post, no solo de los proyectos, sino también 
de políticas y programas (Andia, 2010: 161). 
 
1.2.5. Relación entre Política Pública, Programa y Proyecto 
 
Los términos señalados: política pública programa y proyecto, tienen una relación 
de jerarquía y dependencia. En jerarquía, en razón a que una política pública 
contiene a uno o varios programas y un programa contienen a uno o varios 
proyectos. En dependencia, debido las acciones del Estado mediante acatamiento 
de los objetivos principales establecidos desde la mayor jerarquía: las políticas 
públicas. Esta definición en posición y funciones, principalmente entre programa y 
proyecto es común dentro en el ámbito social, incluso en el ámbito de las 
instituciones públicas, por tal motivo fue necesaria la inclusión de la recopilación:    
 
La diferencia entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, diversidad y 
especificidad del objetivo que se quiere alcanzar o la acción que se va a realizar: 
si es compleja, habrá de ser un programa con varios proyectos, si es sencilla, un 
simple o único proyecto podrá desarrollarla (Ander-Egg y Aguilar. 2000: 16).     
 
En el caso de la presente tesis la relación es: la política pública para reducción de 
la pobreza mediante el programa el PASH con la implementación del componente  
programa Mi Barrio y los proyectos declarados de las cuatro convocatorias. Las 
acciones son acordes al Plan Estratégico Institucional 2008-2015, los cuales están 
acordes a las políticas públicas del Estado peruano6.  
 
 
 
 
 
                                                     
6 Las políticas públicas del Estado peruano también están en concordancia con objetivos de 
carácter internacional, los cuales fueron aceptados mediante la firma de tratados internacionales. 
Uno de ellos son los objetivos del milenio para el año 2015, en los cuales las políticas públicas y 
actividades del PASH, y del programa Mi Barrio, está relacionadas con el tercer objetivo: 
 
i. Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano  
ii. Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito 
urbano 
iii. Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural   
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1.3. Definición de Términos Técnicos y Administrativos Utilizados en 
los Proyectos de Inversión Pública 
 
En las etapas de una política pública, programa y proyecto son utilizados términos 
técnicos. En la tesis fueron definidos algunos términos para el entendimiento del 
presente documento. Algunas definiciones fueron recogidas según las definiciones 
del contrato de préstamo N°1461/OC-PE. El orden de las siguientes definiciones 
obedece a la aparición de los términos en la implementación de un proyecto:   
 
Los beneficiarios o población objetivo del proyecto, son el grupo de personas 
identificadas como carentes o solicitantes de un determinado servicio con limitada  
capacidad para satisfacer una necesidad y tiene el apoyo del Estado como 
principal agente de brindar dicho servicio requerido. La población objetivo es un 
subconjunto de la población total (población de referencia) a la que  están  
destinados  los  productos  del  proyecto:  Se  la  define  normalmente  por  la 
pertenencia a un determinado segmento socioeconómico, grupo etario, 
localización geográfica y carencia específica (Cohen y Martínez, 2004: 8).  
 
Para identificar a la población objetivo  es necesario determinar sus características 
y definir el número de personas y el lugar geográfico donde están ubicados. Para 
el caso del proyecto Mi Barrio será utilizado el término beneficiarios para referirse 
a la población objetivo. 
 
Focalización, son los criterios que permiten identificar a la población objetivo que 
reciban los beneficios del programa o proyecto: Requiere conocer características 
relevantes en función  de  los  objetivos  de  impacto  perseguidos,  para  que  el  
proyecto  se  adecue  a  sus necesidades específicas (Cohen y Martínez. 2004: 9).    
 
Línea de base, es la primera medición de todos los indicadores del proyecto antes 
de ser iniciado alguna actividad del proyecto. Tiene la finalidad de identificar los 
cambios ocurridos a causa de la implementación del proyecto: A esta primera 
medición se le llama línea de base e indica el valor que tienen los indicadores al 
momento de iniciar las actividades del proyecto (Bobadilla, Del Águila y Morgan. 
1998: 179).  
 
La línea de base tiene la importancia de medir los resultados e impactos del 
proyecto en la población beneficiaria, debido a su importancia fueron incluidos 
otras definiciones: 
 
Línea de Base, es la primera medición de todos los indicadores que serán 
afectados a partir de la intervención de un programa social. Preferentemente debe 
realizarse al inicio del programa con la finalidad de contar con información base 
que permita luego medir los cambios producidos a partir de dicha intervención 
(Andia, 2010:51).   
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Línea de base, o línea basal, consiste en determinar la situación de la población 
objetivo en relación con las dimensiones o problemas que se desea afrontar al 
inicio de la intervención. En otras palabras permite establecer el punto de partida 
del proyecto o intervención (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos 
y Parodi, Carlos, 2006: 90).  
 
La definición de Línea de Base en el contrato de préstamo N°1461/OC-PE fue la 
actividad que tiene como objetivo la construcción de la situación inicial desde un 
carácter institucional, habitacional, barrial, financiera, socioeconómica, entre otros 
aspectos; de los contextos objetivos del PASH antes de la ejecución de sus 
componentes. Esta actividad resulta fundamental para establecer el marco de 
referencia para acompañar la evaluación de los factores objetivos de seguimiento 
y la realización de la evaluación ex-post del PASH. La definición forma parte del 
articulo C. 24.2, del mencionado contrato.   
 
Análisis de involucrados, el Banco Interamericano de Desarrollo señaló que el 
Análisis de Involucrados, es una metodología que establece las características de 
los grupos sociales, permite sistematizar y analizar información del medio social 
donde se intervendrá porque es común que siempre se presentan interacciones 
entre los intereses individuales o grupales. El análisis de involucrados es 
importante no solo en el proceso de identificación y diseño del proyecto, sino 
también es fuente indispensable de información para la ejecución, el seguimiento 
de desempeño y la evaluación del proyecto (Andia, 2010:110).   
 
Implementación, como el momento en el cual la organización pública encargada 
de distribuir los bienes y servicios de una política pública concreta entraba en 
contacto con el ciudadano (Blazques y Morata en Pérez. 2006: 160).     
 
Ejecución, es la etapa operativa por la cual se plasma en la realidad todas las 
acciones previstas en las fases de formulación y aprobación del proyecto. Esta 
etapa es considerada estratégica debido a que contrasta lo previsto con la realidad 
(Meneses, 1998:126).      
 
Componente, resultado específico de una o varias actividades, expresado como 
trabajo terminado, algunos ejemplos de componente son: las obras de 
infraestructura, servicios, asistencia técnica o capacitación (Andia, 2010:92). 
   
Perfil del proyecto de inversión pública, es el informe técnico donde están 
incluido el diagnóstico, la formulación preliminar de las alternativas de 
implementación del proyecto y el análisis de viabilidad técnico-económico,  con  
una  primera  estimación  de  los  costos  e  impactos,  comparando  las 
alternativas "sin" proyecto, "con" proyecto y la que resulta de optimizar la situación 
de base (Cohen y Martínez. 2004: 17). 
 
Expediente Técnico, conocido como estudios definitivos, son los informes 
técnicos elaborados por ingenieros especialistas en construcción civil. En el 
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referido documento están establecidos los parámetros, costos y demás 
especificaciones que tendrá la obra del proyecto. Estudios Definitivos, es el 
conjunto de estudios detallados, generalmente constituidos por diseños de 
ingeniería necesarios para la ejecución del proyecto, por lo tanto, se les considera 
como parte de la fase de inversión o ejecución propiamente dicha y no de la fase 
de pre inversión (Meneses, 1998:61).  
 
La Formulación del Expediente Técnico  debe contener:  
a. De las obras e instalaciones como  
i. la memoria descriptiva  
ii. las especificaciones técnicas  
iii. el presupuesto detallado, es decir el costo directo, los gastos 
generales, el costo de la obra, el costo de la pre inversión, los gastos 
de inspección y el costo total  
iv. los planos y responsabilidades profesionales   
v. los plazos y la programación de la ejecución. 
b. de la operación del proyecto (Meneses, 1998: 86)   
 
Mientras  mayor  es  el  volumen  de  recursos  involucrados,  habrá  que  realizar  
mayores  y  más profundos estudios antes de implementarlo (Cohen y Martínez. 
2004: 16). 
 
Actividades del proyecto, acciones necesarias en un proyecto para obtener, a 
partir de un conjunto de insumos o recursos, los componentes y el producto del 
proyecto en un periodo determinado (Andia, 2010:92).    
 
Acciones, son las principales actividades que deberá ejecutar el equipo 
responsable para conseguir los resultados esperados (Bobadilla, Del Águila y 
Morgan, 1998: 54). 
   
Metas, son estimaciones cuantitativas independientes del impacto de cada 
alternativa y de sus volúmenes de producción. Las metas deben ser claras, 
precisas y realistas. Se deben cumplir dentro del horizonte del proyecto (Cohen y 
Martínez. 2004: 35). Las metas indicaran el éxito o avance en el logro de los 
objetivos propuestos en los niveles referidos al propósito, resultado y acciones, 
proporcionando una base objetiva para su evaluación. Las metas deben ser 
factible medirlas y controlarla, es decir su formulación se hará en términos 
cuantitativos y servirán de referente para el monitoreo y evaluación del proyecto 
(Bobadilla, Del Águila y Morgan. 1998: 68-69). 
 
Es importante no confundir los conceptos de objetivo, metas e indicadores: los 
objetivos aluden al cambio que se espera lograr, las metas son los productos 
deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo, y los indicadores son 
medidas especificas del progreso alcanzado en el cumplimiento de la metas y el 
logro de los objetivos (Bobadilla, Del Águila y Morgan. 1998: 72). 
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Monitoreo, según el BID, es un procedimiento que permite verificar la eficacia y la 
eficiencia de la realización de un proyecto, identificando sus logros y sus 
debilidades. Uno de sus objetivos es la intervención oportuna para implementar 
medidas correctivas en caso de presentarse algún problema (BID 1997 pág. 25; 
en Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos. 2006: 
220). Los procedimientos de un monitoreo, recomendados según el BID son: 
 
i. Familiarizarse con el proyecto 
ii. Determinar los requisitos de información  
iii. Identificar la información necesaria  
iv. Presentar informes al BID 
v. Intervenir en la mejora del proyecto  (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; 
Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos. 2006: 221).  
 
El  monitoreo  se  relaciona  directamente  con  la  gestión  administrativa  y  
consiste  en  un examen  continuo  o  periódico  que  se  efectúa  durante  la  
implementación  del  proyecto,  en  las etapas  de  inversión  y/u  operación 
(Cohen y Martínez. 2004: 12) . 
 
Monitoreo es  realizado  durante  los  estados  de  inversión  y  operación  de  los  
programas  y  proyectos, con el objetivo de conocer los resultados de la gestión y 
definir la reprogramación requerida. Para  ello,  se  toma  al  programa  o  plan  de  
producción como el patrón de comparación y se restringe al control físico y 
financiero (Cohen y Martínez. 2004: 80).  
 
Evaluación, actividad con el objetivo maximizar la eficacia de los programas en 
relación con sus fines, y la eficiencia en la asignación de recursos para la 
consecución de los mismos. Es por esto por lo que la evaluación no es una 
actividad aislada, sino que se da desde la concepción del proyecto hasta la 
ejecución misma (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos y Parodi, 
Carlos, 2006: 139). La evaluación, es un instrumento de gestión, orientado 
básicamente a medir ventajas, inconvenientes y efectos de un proyecto, antes, 
durante y después de su ejecución, sus objetivos e importancia radica 
fundamentalmente en su utilidad para tomar decisiones (Meneses, 1998:95).     
 
La evaluación debe estar presente en todas las etapas y fases del plan, programa 
o proyecto. Es decir antes, durante y después de su ejecución. Una evaluación 
puede ser realizado durante la ejecución del proyecto un número suficiente de 
cortes evaluativos que podrían ser, atendiendo a la duración del proyecto, 
mensual, trimestral, semestral o anual (Meneses, 1998:97).  
 
El propósito o fin último de la evaluación es el de ofrecer información útil que 
facilite el proceso de toma de decisiones y mejorar la acción de los poderes 
públicos a través de los programas y políticas públicas (Martínez, María teresa, en 
Pérez. 2006: 52)     
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Seguimiento, definido según el Contrato de Préstamo N°1461/OC-PE en el 
artículo 25.0, es el grupo de actividades encaminadas a comprobar la efectividad y 
eficiencia del proceso de ejecución del PASH, mediante la identificación de los 
aspectos limitantes y/o ventajosos que culminan recomendando medidas 
encaminadas a optimizar los resultados deseados. 
Auditoria, definido en el articulo C.25.1 del Contrato de Préstamo N°1461/OC-PE, 
actividad que forma parte del seguimiento de los componentes y actividades 
financiadas por el PASH. Esta actividad de carácter comprensivo (auditoría 
operacional, financiera y de cumplimiento) tendrá como objetivo obtener opinión 
sobre: (i) si los estados financieros del PASH presenta razonablemente su 
situación financiera y si fueron preparados de acuerdo con los NICS emitidos por 
la IASC y los requerimientos de auditoría externa del BID, (ii) la razonabilidad de la 
información financiera complementaria, (iii) el cumplimiento de los términos y 
condiciones del contrato, leyes y regulaciones locales aplicables, (iv) el 
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en los Anexos B y C 
del contrato, (v) el cumplimiento del reglamento operativo. 
Seguimiento técnico, incluido en el contrato de préstamo N°1461/OC-PE en el 
articulo C.25.2, con el concepto de complementariamente a la auditoría 
operacional, financiera y de cumplimiento. Se efectuará un seguimiento técnico 
respecto del grado de cumplimiento de los fines del PASH, como las causas de 
sus probables desviaciones. Para este propósito se diseñará un Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SISE) a partir de la línea de base referida en el 
numeral 3.1.44 y la información a recabar respecto a una serie de dimensiones 
relevantes. El SISE actuará como un instrumento de control y herramienta básica 
de aprendizaje. 
Impacto es el cambio producido por la ejecución del programa o proyecto. Para 
evaluar la eficacia de un proyecto es necesario medir el impacto del proyecto. Por 
su importancia en los proyectos fue mencionado por diferentes investigadores: 
 
El impacto se define como los cambios ocurridos dentro de una población objetivo 
como consecuencia de la implementación del proyecto (Vásquez, Enrique; 
Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos; 2006: 18). 
 
El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del 
cambio en el problema  de  la  población  objetivo  como  resultado  de  la  entrega  
de  productos  (bienes  o servicios) a la misma. Se mide comparando la situación 
inicial (según los datos de la Línea de Base), con una situación posterior (Línea de 
comparación), eliminando la incidencia de factores externos (Cohen y Martínez. 
2004: 5).  
 
El impacto hace referencia a los cambios que en el mediano o largo plazo se han 
conseguido a partir de la puesta en marcha del proyecto. Esta labor se lleva a 
cabo cuando finalizan las actividades (Bobadilla, Del Águila y Morgan. 1998: 25) 
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Impacto, Cambio logrado en la situación de la población como resultado del 
producto de un proyecto. Se trata de un nivel más elevado de resultado o de la 
finalidad última del ciclo de maduración de un proyecto, cuando se genera la 
totalidad de los beneficios previstos en su operación (Andia, 2010: 93).  
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2. CAPÍTULO II  -  MARCO METODOLÓGICO 
 
En el presente capitulo fue desarrollado la metodología y técnica de investigación 
aplicada en la tesis. La explicación de la metodología y los resultados de la 
investigación tiene  importancia las actividades de la gestión pública, por tal motivo 
conocer la metodología de investigación también debe ser aprovechada.  
 
La investigación de la gestión pública ve la clave del éxito en hacer que el 
administrador defina la estrategia y consiga apoyo para esta. La relación entre las 
estrategias políticas y los resultados de los programas es la cuestión básica de la 
investigación en gestión pública (Kettl, citado en Bozeman, 2006:107). 
 
 
2.1. Objetivo y Objeto de la Investigación 
 
La tesis tiene el objetivo de identificar cuáles son las principales dificultades 
técnicas-administrativas que influyeron en la postergación de entrega de proyectos 
del programa Mi Barrio en el periodo de noviembre de 2007 a diciembre de 2010. 
 
El objeto de investigación son cinco proyectos de los diecinueve de la cuarta 
convocatoria del programa Mi Barrio. En la investigación científica el objeto de 
estudio es también considerado las unidades de análisis. Las unidades de análisis 
de una investigación son los tipos de objetos cuyas propiedades interesa estudiar 
con el fin de establecer generalidades (Anduiza, Crespo y Méndez, 2000: 63).  
 
 
2.2. Diseño Metodológico 
 
En la ciencia política, como toda ciencia social, existen dos métodos de 
investigación: los cuantitativos y los cualitativos. La investigación necesitaba una 
profundidad de conocimiento de las características, para dicho propósito fue debía 
ser utilizado el método cualitativo. 
 
Los estudios cualitativos han hecho una aportación significativa a la ciencia 
política que va desde el estudio de las relaciones de poder en los gobiernos 
centrales al del voto en las elecciones generales. Donde mejor fueron utilizados 
los métodos cualitativos han sido en la investigación empírica. Aun no se han 
reconocido las virtudes de estos métodos para el estudio de la política y las 
diversas técnicas representan un papel discreto, aunque esencial en la ciencia 
política (Devine, citado en Marsch y Stocker, 1995: 159).     
 
La investigación indagó las actividades de la instituciones públicas y la percepción 
de las persona involucradas en el programa Mi Barrio, siendo apropiado el método 
cualitativo. El enfoque cualitativo ofrece técnicas especializadas para obtener 
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respuestas de lo que personas piensan y cuáles son sus sentimientos, mientras el 
enfoque cuantitativo proporciona mediciones (Mejía, 2002: 137). 
 
El atractivo de los métodos cualitativos es doble: 
 
i. Primero, se pueden usar con gran provecho en situaciones de investigación 
en las que las teorías están subdesarrolladas y los conceptos son ambiguos 
ii. Segundo, los investigadores hacen con frecuencia preguntas que no 
pueden contestarse a partir de los métodos cuantitativos convencionales 
(Ragin, Berg-Schlosser y De Meur, Metodología en ciencia política: 
métodos cualitativos; en  Goodin y Klingemann, 2001:1081)  
 
Las actividades de los proyectos son denominados procesos, y son sus 
características, similitudes y particularidades de especial interés en la 
investigación. El objetivo principal de los estudios de naturaleza cuantitativa, 
basados en un número elevado de observaciones, es determinar cuánto(s) o con 
qué frecuencia ocurre un determinado suceso, mientras que los análisis de casos 
en profundidad, es un enfoque más bien cualitativo, el cual trata de comprender el 
proceso por el cual tiene lugar ciertos fenómenos (Martínez, 2006: 172). Al 
respecto del uso del método cualitativo fueron mencionados:  
 
El desarrollo de la investigación cualitativa permite devolver a los “hechos 
atómicos”, el contexto en que se produce, el sentido inherente a la interacción 
relacional y dinámica de la realidad social. Se intenta desarrollar las ciencias 
sociales desde la óptica de cómo las personas construyen la realidad social, lo 
importante es mirar de cerca el comportamiento de cada actor y el mundo de 
significados que produce. En definitiva, el aporte fundamental de la investigación 
cualitativa consiste en destacar el aspecto humano de la realidad social (Mejía, 
2002:139).   
 
Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscar entender una situación 
social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. Mientras 
en su forma general la investigación cualitativa parte de cuerpo teóricos aceptados 
por la comunidad científica, la investigación cualitativa busca conceptualizar sobre 
la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas 
estudiadas (Bernal, 2006: 57).       
 
La metodología cualitativa es también empírica, pues parte de la observación, de 
los hechos para construir sus interpretaciones (Rubio y Varas, 2004: 245). 
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2.3. Estudios de Caso7  
 
Siendo una investigación donde se busca extraer y describir la mayor cantidad de 
datos del objeto de análisis, el estudio de caso es ideal para obtener las 
características de una situación u objeto y sus respectivas particularidades. Los 
estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos 
y explicativos de los temas de objeto de estudio, pero además utilizan información 
tanto cualitativa como cuantitativa (Bernal, 2006: 116). 
 
El estudio de caso fue elegido por las siguientes razones: 
 
i. Profundidad en la investigación, fue necesario conocer las características 
del objeto de estudio  
ii. Número de unidades de análisis, el programa Mi Barrio, al tener pocas 
unidades de análisis fue conveniente focalizar el estudio, característica del 
estudio de caso.  
iii. Viabilidad de la investigación, fue posible obtener datos de los procesos por 
ser instituciones públicas, cuya información es de acceso público.  
 
La investigación de análisis de caso pretende mostrar lo que puede funcionar: nos 
ayuda a descubrir las combinaciones y permutaciones de tácticas, enfoques, 
estrategias, conceptos e ideas administrativas que pueden auxiliar a los 
administradores para producir resultados útiles. Mediante el adecuado uso de la 
investigación mediante el análisis de casos por parte de los administradores 
públicos, es posible conocer como diversos dirigentes logran hacer frente a 
problemas particulares para satisfacer las necesidades de su organización.   
 
En base a las actividades administrativas orientadas en base a los detalles 
particulares de las situaciones a las que se enfrenten, los administradores públicos 
podrán seleccionar, reseleccionar y adaptar una combinación de actividades que 
aumentaran la probabilidad de que sus organizaciones cumplan con propósitos 
sociales útiles (Behn; citado en Bozeman, 2006: 81). Al respecto de los estudios 
de caso algunos investigadores señalaron: 
 
                                                     
7 Stephen Van Evera en su obra “Guía para Estudiantes de Ciencia Política. Métodos y Recursos”, 
señaló que los estudios de caso, como técnicas e investigación fueron utilizados  por varios 
autores, principalmente:  
 
i. Alexander L. George y Timothy J. McKeown con su trabajo “Case studies and Theories of 
Organizational Decision Making” en Advance in Information Processing in organizations 
(Greenwich, Conn., JAI Press, 1985),2,pp.21-58 
ii. Arend Lijphart, Comparative Politics and the Comparative Method, American Political 
Science Review, 65 (septiembre, 1971), pp. 982-93 
iii. Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 2a ed. (Thousand Oaks, 
California, Sage, 1994).   
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Los estudios de caso constituyen un tipo de estrategia de investigación particular y 
al mismo tiempo muy utilizada en el campo de la ciencia política, que puede servir 
para distintos objetivos (Anduiza, Crespo y Méndez, 2000: 77).  
 
El estudio de caso impulsa el uso y combinaciones de distintas técnicas de 
recabar y procesar la información. El investigador tiene la posibilidad de elegir las 
teorías, los conceptos, las variables y los criterios de operacionalización que mejor 
se ajusten al objeto que estudia, sin tener que hacer concesiones para permitir el 
estudio simultáneo de otros casos. Los fenómenos objeto de estudio se explican a 
la luz de las características del caso al que se refieren (Van Evera, 2002: 78).    
 
Las características pueden ser medidas, incuso siendo el estudio de caso una 
técnica del método cualitativo, al respecto: observar y medir no significa 
necesariamente cuantificar. Las investigaciones, sean descriptivas o explicativas, 
estudios de caso, análisis comparado o estadísticos sólo pueden ser exactas si los 
indicadores escogidos reflejan adecuadamente los conceptos que se tratan de 
medir (Anduiza, Crespo y Méndez, 2000: 53). La medición tiene dos factores en el 
proceso de la investigación científica: observación y paralización, dichos 
conceptos fueron definidos de forma breve: 
 
Observación, en una investigación, está referida al proceso de aplicar un 
instrumento de medida para asignar valores de alguna característica o propiedad 
del fenómeno en cuestión a los casos estudiados (Manheim y Rich, 1988: 69) 
 
Operacionalizar, consiste en especificar una serie de procedimientos o de 
operaciones que se han de realizar para obtener uno o varios indicadores 
empíricos de la manifestación de una propiedad o variable en un caso 
determinado (Anduiza, Crespo y Méndez, 2000: 49). 
 
El estudio de caso analiza todo tipo de fenómeno político sea una persona, una 
situación un producto del Estado. Unas veces el estudio de caso enfoca a un 
dirigente en particular. Otra se centra en un grupo de gestión. Otras más, enfoca a 
toda una organización. No importa: el objetivo no se limita a narrar un caso 
interesante; antes bien, el investigador trata de aprender como la persona, el 
grupo o la organización se ha enfrentado a problemas específicos, con el fin de 
identificar los principios subyacentes que expliquen por qué una combinación de 
actividades especificas, interactuando con circunstancias particulares, produjo los 
resultados observados, y describir esos principios de modo que puedan aplicarse 
a otras situaciones (Behn, citado en Bozeman, 2006: 86)             
       
Este tipo de modalidad, conocido como estudio de caso, se emplea para extraer 
información en profundidad relativa a experiencias individuales en hechos 
particulares (Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos y Parodi, 
Carlos. 2006: 47).  
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2.3.1. Tipo de Estudio de Caso en la Investigación 
 
Dentro de los estudios de caso existen varios tipos. Anduiza, Crespo y Méndez 
(2000: 78), citando la obra de  Lijphart de 19718, señalaron los siguientes tipos:   
 
i. El estudio de caso ateórico: es netamente descriptivo y no incorpora un 
marco teórico importante, pero puede contribuir de manera decisiva al 
desarrollo de investigaciones comparadas por la información que 
proporcionan. 
 
ii. El estudio de caso interpretativo incorpora teorías relativas a aspectos 
interesantes del caso con el objeto de comprenderlo mejor (no 
necesariamente de verificar hipótesis). 
 
iii. El estudio de caso crucial se centra en el análisis de un caso de gran 
interés para poner a prueba una teoría contribuyente a su validez o 
poniéndola en cuestión. 
 
iv. Estudio de caso desviante en el que se analizan aquellos que se alejan de 
una pauta generalizada para averiguar las razones de esa deviación.    
 
La investigación contiene el estudio de cinco casos a nivel descriptivo, si bien no 
desarrollo un marco teórico que puede generar teorías o contrastarlas, determina 
un modelo que debe ser cumplido donde señala las variaciones con sus 
respectivas características, razón por lo cual, siguiendo el esquema de tipos de 
estudios de caso propuesto por Lijphart, la tesis es un estudio de caso de tipo 
Desviante.  
 
El investigador, e iniciador en estudios de caso, Yin consideró el método de 
estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, 
pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos 
distintivos: 
 
i. Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 
ii. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 
iii. Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 
iv. Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos (Martínez, 
2006: 174).   
 
2.3.2. Muestra en los Estudios de Caso 
 
En los estudios de caso son analizadas personas o situaciones con mayor 
descripción de sus características. El objetivo de los estudios de caso, mejor 
                                                     
8 La obra original de Lijphart  fue titulada “Comparative Politics and the Comparative Method”.  
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conocido como el método de caso, es estudiar a profundidad o en detalle una 
unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional. El caso o unidad 
de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera.  
(Bernal, 2006:116). 
 
En los métodos cualitativos, para identificar la muestra que represente al total de 
los objetos que quieren ser analizados existen diferentes procedimientos. Para el 
estudio de caso, una de las varias técnicas del método cualitativo, no existe una 
metodología que determine cuál es el número de casos en una investigación, 
debido a que no se busca generalizar, razón por la cual incluso un solo caso 
puede ser suficiente. Sin embargo algunos científicos consideran que para el 
estudio de caso es necesario cumplir por lo menos un determinado número de 
casos, pues de estudiarse un solo caso y guiarse por sus resultados puede existir 
errores debido a que el caso analizado puede ser el único, razón por la cual sus 
particularidades no deberían ser tomadas en cuenta por ser un caso poco 
probable de volver a  producirse. 
 
Perry, investigador especializado en estudios de caso, señaló que no existe guía 
precisa del número de casos que deben ser incluidos, por lo que “esta decisión se 
deja al investigador…” (Citado en Martínez, 2006: 184). 
 
Algunos investigadores, con la finalidad de realizar una adecuada investigación 
señalan un determinado número de casos. Eisenhardt, investigador dedicado a los 
estudios de caso, sugiere entre cuatro y diez casos, y afirma: “Mientras no existe 
un número ideal de casos, con un rango entre cuatro y diez casos se trabaja bien. 
Con menos de cuatro casos, es difícil generar teoría con mucha complejidad, y es 
empíricamente es probablemente inconveniente” (Martínez, 2006: 184). Según 
estas sugerencias, y para un mejor desarrollo de la investigación, para la presente 
tesis fueron considerados cinco estudios de caso. 
 
Determinado el número de casos, el siguiente paso es determinar los  casos para 
ser analizados. Yin, principal representante de los estudios de caso, propuso “el 
protocolo de estudio de caso” como principal instrumento para asegurar la 
objetividad del mismo, tanto en función de su fiabilidad como de su validez. Por lo 
tanto, éste constituye la guía de procedimientos que deben realizarse durante la 
fase de obtención de la evidencia y contiene los siguientes elementos: 
 
i. Semblanza del estudio de caso  
ii. Preguntas del estudio de caso 
iii. Procedimientos a ser realizados 
iv. Guía de reporte del estudio de caso (Martínez, 2006: 180) 
 
Considerado la guía mencionada y con el fin de definir el modo de escoger los 
objetos de estudio, fue utilizado el criterio geográfico, es decir casos ubicados en 
zonas geográficas similares. Por tal motivo, los cinco casos fueron seleccionados 
de la siguiente manera: dos de la provincia de Lima (Chancay y Comas) y tres de 
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la zona sur de la sierra (Abancay, Cusco y Juliaca). Al respecto es necesario 
mencionar la siguiente afirmación: 
 
Los investigadores deben seleccionar casos que mejor sirvan a los propósitos de 
su investigación. Los investigadores deberían entonces diferir según la etapa en la 
que se encuentra la investigación (Van Evera, 2002: 84).  
 
 
2.4. Fuentes de Información Utilizadas en la Tesis 
 
En la investigación un factor importante son las fuentes de información, las cuales 
dan el perfil de seriedad del trabajo de investigación y la confianza en los datos. 
En los estudios de caso es necesario recoger toda la información posible 
relacionada, en el caso de la tesis al programa Mi Barrio y a los cinco estudios de 
caso. Las informaciones tradicionales son datos estadísticos y analíticos, 
características observadas por el investigador, documentos e informes técnicos y 
las declaraciones de las personas involucradas. Las principales fuentes para la 
obtención de la información, en el estudio de caso, son las personas directamente 
relacionadas con el caso, o las unidades de análisis y documentos validos de toda 
índole que contengan información sobre el caso (Bernal, 2006: 116).   
 
La información recolectada para la presente tesis fue de manera personal, 
mediante los trabajos de campo, informes oficiales, las tecnologías de la 
información y toda información que forme parte del objetivo de la investigación. Al 
respecto es necesario mencionar: en los estudios de caso el recojo de información 
puede ser de distintas formas, siempre que contenga información del caso para 
lograr el objetivo de la tesis. En relación a las fuentes de investigación: el 
investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información bases de datos, 
Internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos y privados, 
documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordando en la 
investigación (Martínez, 2006. 185).  
 
En relación a  la clasificación de la información, la tesis tiene dos tipos de fuentes 
de información: fuentes primarias y secundarias. Ambas aportan a la investigación, 
siendo diferentes en su elaboración y uso en la tesis. La diferencia está basada en 
la elaboración, se habla de datos primarios cuando es el investigador quien los 
recoge en función de las necesidades de la investigación. Cuando se utiliza este 
tipo de datos se debe prestar especial atención al diseño del instrumento o técnica 
para recoger y sistematizar la información. Los datos secundarios son tomados de 
registros, archivos o investigaciones anteriores. En investigaciones en ciencia 
política es más frecuente utilizar datos ya recogidos y utilizados con anterioridad 
por otros investigadores u organismos (Anduiza, Crespo y Méndez; 2000: 92).  
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Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias son la información recogida y elaborado por el investigador 
responsable de la tesis. Son conocidas como fuentes de primera mano, en la tesis 
fueron:     
 
a. Entrevistas 
 
La tesis tiene entrevistas a los responsables de la coordinación, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos. Las entrevistas fueron incluidas en los anexos, los 
entrevistados fueron: 
 
i. Axel Radic, sectorista  del Banco Interamericano de Desarrollo del PASH 
ii. Ing. José Luis Gavilano, coordinador de UGAS del proyecto en Chancay 
iii. Ing.Nelly Rosalinda Vila Soto, coordinador de UGAS del proyecto en Comas   
iv. Ing. Cesar Contreras, coordinador UGAS de los proyectos en Abancay, 
Cusco y Juliaca. 
 
b. Observación participante 
 
En la investigación fueron realizados trabajos de campo, el cual consistió en la 
observación de la situación social de la zona de intervención y las percepciones 
los beneficiarios respecto al proyecto. En los trabajos de campo fueron realizadas 
fotografías como medios probatorios de la situación analizada. 
 
Fuentes Secundarias 
 
Consiste en la información obtenida y elaborada por terceras personas, no por el 
investigador responsable de la tesis, y son sustentos de antecedentes, procesos e 
informes de situación, los cuales tienen carácter técnico. En la tesis las fuentes 
secundarias fueron: 
 
Análisis documental 
 
Está basado en los documentos sustentados y transferidos, de manera formal, 
entre las Instituciones involucradas en el proyecto y el equipo técnico de análisis.   
En dichos documentos e informes están establecidos los lineamentos, resultados 
del perfil y expediente técnico del proyecto, los cuales demuestra la situación del 
proyecto. Las principales fuentes secundarias utilizadas en la tesis fueron: 
 
a. Documentos Institucionales 
 
i. Contratos de Préstamo N° 1461/OC-PE  
ii. Documentos institucionales emitidos las Municipalidades y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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b. Documentos Técnicos 
 
i. Perfil de Proyecto   
ii. Expediente Técnico definitivo  
iii. Instructivo del Plan ISAL 
iv. Línea de Base: Encuesta de entrada del Instituto CUANTO 
v. Formato SNIP N°03 
vi. Formato SNIP N°15   
 
Al respecto de la variedad de información recolectada, es necesario mencionar: en 
el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 
de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 
archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 
participantes, instalaciones u objetos físicos (Chety, citado en Martínez, 2006.167).      
 
Respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del método de 
estudio de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y 
describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y 
exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento 
entre teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio (Martínez, 
2006. 171). 
 
 
2.5. Importancia de los Estudios de Caso  
 
Antes de finalizar el capítulo de la metodología utilizada en la tesis fue conveniente 
realizar algunos apuntes de la importancia del estudio de caso para las 
investigaciones científicas y para la ciencia política en los ámbitos de la gestión 
pública. 
 
Una importancia trascendente es la consideración de Robert D. Behn, quien tomó  
de referencia al estudio realizado por Drucker, considerado el inventor de la 
gestión por objetivos, y Alfred Sloan para la General Motors empresa automotriz 
de origen estadounidense. Drucker y Sloan realizados investigaciones a 
profundidad a determinados aspectos de una gestión de carácter privado para 
entender los características y complicaciones que tienen en los procesos para 
lograr sus metas. La investigación y análisis de estudios de caso fue la base para 
estructurar un sistema de gestión novedoso conocido como Administración por 
Objetivos9. Posteriormente, las instituciones públicas adoptan dicho sistema de 
administración conocido gestión por resultados. 
 
                                                     
9 Para algunos teóricos y especialista en Gestión Pública, Drucker es considerado el inventor de la 
administración por objetivos (Behn, citado  en Bozeman, 2006:91). El sistema de  gestión por 
objetivos fue basado con aportes de estudios de casos.      
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Un estudio de caso amplía el conocimiento de un determinado objeto y los 
instrumentos para operarlos. El valor de la investigación mediante el estudio de 
casos, ensancha el repertorio profesional de los administradores públicos y su 
comprensión de cuando y como podrán ser útil cada herramienta de su repertorio 
(Behn, citado en Bozeman, 2006:99). 
 
Los estudios de caso por aportar conocimientos más profundos de un objeto de 
estudio es determinante en una constatación de hechos, incluso teórica, al 
respecto: el método de estudio de caso puede proporcionar evidencia 
relativamente decisiva a favor o en contra de teorías políticas (Van Evera, 2002: 
64). 
 
Una de las ventajas de la metodología del estudio de caso consiste en que al 
concentrarse sobre un caso único permite, en general, seguir una estrategia de 
investigación intensiva; es decir, tomar en consideración una gran cantidad de 
propiedades del caso y evaluar su importancia en la compleja red de relaciones 
que constituye todo fenómeno político-social (Bartolini, citado en Pasquino, 1988: 
70)10.  
 
Chetty, defendió la rigurosidad científica de los estudios de caso basado en: 
 
i. Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 
a cómo y por qué ocurren 
ii. Permite estudiar un tema determinado 
iii. Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 
existentes son inadecuadas 
iv. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 
influencia de una sola variable 
v. Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 
amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 
señales sobre los temas que emergen 
vi. Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería  ser 
utilizado meramente como exploración inicial de un fenómeno determinado  
 
Incluida la rigurosidad señalada, el estudio de caso es capaz de satisfacer todos 
los objetivos de una investigación, e incluso podrían analizarse diferentes casos 
con distintas intenciones (Sarabia, citado en Martínez, 2006:175). 
 
El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación 
científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 
crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 
                                                     
10 La cita original pertenece a Eckstein H., en su obra Case Study and Theory in Political Science, 
en F.G.  Greenstein y N. W. Polsby (eds.), Handbook of Political Science, vol.  VII, Strategies of 
Inquiry, Reading (Mass.), Addison-Wesley Publishing Company, 1975, pp. 79-173; Brown, B. E., 
The Case Method in Comparative Politics, en J.B. Cristoph y B.E. Brown (eds.), Case in 
Comparative-Politics, Boston, Little, Brown, 1969, pp. 3-17.       
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paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico 
determinado. Razón por la cual el método de estudio de caso se torna apto para el 
desarrollo de investigaciones a cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia, 
incluso apropiado para la elaboración de tesis doctorales (Martínez, 2006: 189-
190).   
 
Los estudios de casos pueden servir a cinco propósitos principales: contrastar 
teorías, crear teorías, identificar condiciones antecedentes, verificar la importancia 
de estas condiciones antecedentes y explicar casos de importancia intrínseca 
(Van Evera, 2002:65)11. Pues, a pesar de que el estudio de caso ha sido 
considerado como la estrategia más suave de investigación, es también 
considerada la más difícil de hacer (Yin, Citado en Martínez, 2006: 172). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
11 El mismo autor señaló que para contrastar teorías mediante el uso de estudios de caso, existen 
tres formatos: comparación controlada, procedimientos de congruencia y rastreo de procesos (Van 
Evera, 2002: 65).  
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3. CAPÍTULO III - EL SECTOR VIVIENDA Y  EL PROGRAMA DE APOYO 
AL SECTOR HABITACIONAL (PASH)  
 
El inicio de la investigación requiere la descripción de la aparición del Programa de 
Apoyo al Sector Habitacional (PASH). La creación del programa, que contiene los 
proyectos objetos de estudio, no es un proceso aislado dentro del Estado peruano, 
sino el devenir de secuencias de acciones políticas y técnicas implementadas para 
cubrir las necesidades de la población, como es el acceso a una vivienda con 
servicios básicos adecuados. Para el entendimiento del inicio del programa fue 
desarrollado el contexto del sector vivienda. 
 
 
3.1. El Sector Vivienda y la Problemática de la Vivienda 
 
El problema de la precariedad de la vivienda tiene relación directa con el aumento 
de la población y su situación económica, mientras aumenta el número de 
personas existe mayor demanda de viviendas, sin embargo la poca capacidad 
adquisitiva de una vivienda, debido a una situación de pobreza o pobreza extrema, 
imposibilita que todas las personas tengan viviendas en condiciones adecuadas 
de habitabilidad.  
 
El fenómeno social descrito tiene como punto de partida, los últimos años de la 
década de 1950. En las zonas céntricas y de mayor desarrollo económico del 
Perú, principalmente Lima y en menor medida las provincias, las personas 
poblaron en los alrededores zonas no destinadas para la construcción de 
viviendas. Esta situación produjo el aumento de asentamiento humanos 
marginales conformado por personas de pocos recursos económicos. 
 
El Estado, en su rol de velar por el bienestar de la población y la persona, creó y 
puso en funcionamiento diversos mecanismos para solucionar estos nuevos 
escenarios. Estos programas o unidades tuvieron distintos nombres: en la década 
de 1960 fue realizado mediante la Junta Nacional de la Vivienda y la Oficina 
General de Pueblos Jóvenes ONDEPJOV, en la década de 1970 mediante el 
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, en la década de 1980 las 
responsabilidad pasaron a competencia de los gobiernos municipales. 
 
A inicio de la década de 1990, el Perú tenía una situación de crisis económica 
(debido a una hiperinflación) y una situación político-social inestable (debido a 
acciones terroristas de grupos subversivos). El gobierno de turno, presidido por el 
Ing. Alberto Fujimori (periodo 1990-1995) implementó una política económica 
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neoliberal con mayor participación del sector privado, siendo privatizadas varias 
empresas públicas, y elimino los subsidios por parte del Estado12.  
 
En relación al sector vivienda, en la década del 1990, el entonces Ministerio de 
Vivienda y Construcción fue convertido en un Viceministerio, el cual fue integrado 
al nuevo Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; 
fueron cancelados entidades públicas que prestaban ayuda a la construcción de 
viviendas como el Banco de la Vivienda y Banco Central Hipotecario. Los recursos 
del FONAVI fueron destinados a diversas inversiones, principalmente barriadas, 
dejando de lado sus responsabilidades con sus aportantes. El gasto social fue 
asignado al Ministerio de la Presidencia, eliminado a los demás ministerios la 
capacidad en los gastos de apoyo o préstamo, con lo cual el acceso a una 
vivienda solo provendría del sector privado; fue suspendido el proceso de 
descentralización de las políticas de vivienda del gobierno central a los gobiernos 
regionales o gobiernos locales, mientras la responsabilidad de construcción de 
infraestructura por parte del Estado solo fue para infraestructura vial, salud y 
educación. 
 
El gobierno implementó medidas referidas al sector vivienda para mitigar la 
problemática de viviendas adecuadas: para la formalización y entrega de títulos de 
propiedad de las viviendas. El año 1996 fue creado el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para realizar el proceso de 
formalización de la propiedad predial a nivel nacional, con el objeto de generar 
derechos de propiedad seguros jurídicamente y sostenibles en el tiempo. El año 
1997, con la finalidad de otorgar créditos para la construcción y mejoramiento de 
las viviendas, mediante la Ley N°26912, fue creado el Fondo Hipotecario de 
Promoción de la Vivienda (Fondo MIVIVIENDA). El Ing. Alberto Fujimori renunció  
vía fax luego de ser presidente durante la década del año 1990 al año 2000, en un 
contexto de escándalo político por acusaciones de corrupción dentro del poder 
ejecutivo. Para el periodo de transición política fue elegido Valentín Paniagua 
Curazao, posteriormente en elección presidencial fue elegido presidente Alejandro 
Toledo para el periodo 2001-2006.  
  
Las deficiencias y el poco progreso de las viviendas fueron consideradas por el 
gobierno de Alejandro Toledo Manrique. En el sector vivienda fue consideró 
necesario la creación de un ministerio para lograr los objetivos de construcción de 
viviendas e infraestructura necesarios en el Perú. El 11 de julio de 2002, mediante 
decreto Ley Nº27779, fue creado el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento con el objetivo de formular, aprobar, ejecutar y supervisar las 
políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, 
                                                     
12 Para lograr las medidas el gobierno del Ing. Fujimori impulsó el cambio de la Constitución de 
1979 por la Constitución de 1993 mediante un Congreso Constituyente, previamente había tomado 
las instalaciones del Congreso de la República y convocado a nuevas elecciones parlamentarias.  
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Construcción y Saneamiento13, dicho ministerio  redefinió el subsidio del Fondo 
MIVIVENDA para la creación de viviendas mediante la construcción de edificios 
que serian utilizados como departamentos, el principal sector beneficiado fue la 
clase media. 
 
Un avance importante para la continuidad del proceso de descentralización de 
funciones del gobierno central a los gobiernos locales fue la creación de la Ley 
Orgánica de Municipalidades14 (LOM) creada el año 2004, mediante el cual fue 
otorgado atribuciones para la creación de programa municipales de vivienda. En el 
siguiente cuadro están definidos estas funciones específicas entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y los municipios, con sus respectivas 
funciones compartidas. 
 
Tabla 1 - Funciones de las Instituciones Públicas en Relación a la Vivienda  
Funciones 
del Estado 
respecto a la 
viviendas 
Funciones 
exclusivas de la 
Municipalidad 
Provincial 
Funciones 
compartidas 
entre el MVCS y 
la Municipalidad 
Provincial 
Función 
exclusiva de la 
Municipalidad 
Provincial 
Funciones 
compartidas 
entre el MVCS y 
la Municipalidad 
Distrital 
Organización 
del espacio 
físico y uso 
del suelo  
 
 
 
 
Planes de 
acondicionamiento 
territorial, urbano y 
rural. 
Licencia de 
construcción  
Catastro urbano y 
rural    
Titulación y 
saneamiento físico  
Ejecutar o 
concesionar 
obras de 
infraestructura 
urbana o rural 
multidistrital  
Programa 
Municipales de 
Vivienda  
Planes urbanos, 
rurales distritales. 
Planes de obras  
Catastro distrital  
Reconocer 
asentamientos 
humanos  
Autorizar 
habilitaciones 
urbanas    
Obras de 
infraestructura  
Calificación de 
tugurios y 
acciones de 
renovación 
urbana con 
municipalidades 
provinciales  
 
Saneamiento , 
salubridad y 
salud 
 
 
 
 
Regular y controlar 
disposición final de 
desechos sólidos, 
líquidos y 
vertimientos 
industriales  
Regular emisión de 
humos, gases y 
ruidos  
Administrar el 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado  
Saneamiento 
rural 
Programas de 
saneamiento 
ambiental  
Atención primaria 
de salud  
Limpieza pública, 
aseo, higiene y 
salubridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y 
viviendas  
Servicios 
higiénicos   
Administrar 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado. 
Saneamiento 
rural. 
Programa de 
saneamiento 
ambiental  
Atención primaria 
de salud 
Fuente: Manual de Funciones del MVCS, Gobierno Provincial y Gobierno Local 
 
 
El 13 de agosto de 2005, Carlos Bruce Montes de Oca renuncio como ministro de 
Vivienda con la finalidad de postular como candidato al Congreso de la República 
                                                     
13 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. http://www.vivienda.gob.pe/  
http://www.vivienda.gob.pe/ministerio/marco_legal.aspx Revisado el 28 de junio de 2011. 
 
14 La política proviene del Plan Estratégico 2004-2006 del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 
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para el periodo 2006-2011, fue sustituido por Rudecindo Vega Carreazo, quien 
provenía del área de jefe de asesores del MVCS.  
 
El 28 de julio de 2006 fue realizado el cambio presidencial para el periodo 2006-
2011, asumió la presidencia Alan García Pérez, reemplazando Alejandro Toledo 
Manrique. Asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el Sr.  
Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez.  
 
 
3.2. Programa de Apoyo al Sector Habitacional – PASH 
 
En el contexto de creación del MVCS fue necesario implementar programas de 
mejora de las viviendas y accesos los servicios básicos. Siendo necesario el 
financiamiento fueron realizados solicitudes de préstamo a instituciones 
internacionales, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 21 de 
mayo de 2003 el directorio del BID aprueba el proyecto PE-0218, en el cual estaba 
descrito el Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH) como programa de 
reestructuración institucional del MVCS y el apoyo a las mejoras de las viviendas y 
su entorno. Posterior a  la aprobación técnica por parte del BID, el 21 de julio del 
2003, la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el 
Contrato de Préstamo N°1461/OC-EC para el financiamiento del Programa de 
Apoyo al Sector Habitacional (PASH). El prestatario viene a ser el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el ejecutor, en un inicio, el 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.  
 
El costo total del PASH en la Fase I fue de US $ 75´000,000.00 (setenta y cinco 
millones de dólares americanos). Del monto total, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) aporta US $ 60´000,000.00 (sesenta millones de dólares 
americanos) y el Estado peruano aporta US $ 15´000,000.00 (quince millones)15.  
                                                     
15 Los costos, financiamiento y recursos adicionales, según las clausulas del  contrato de préstamo 
N° 1461/OC-PE  fueron definidos de la siguiente manera: 
 
Clausula 1.01 Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente de 
setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$75.000.000). 
 
Clausula 1.02 Monto del Fin andamiento. En los términos .de este Contrato, el Banco se 
compromete a otorgar al Prestatario  y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el 
"Financiamiento", con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario' del 
Banco, hasta por una suma de sesenta millones de dólares (US$60.000.000), que formen parte de 
dichos recursos.  
 
Clausula 1.04 Recursos Adicionales. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad 
con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar 
oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el 
equivalente de quince millones de dólares (US$15.000.000), sin que esta estimación implique 
limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo.  
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El PASH fue constituido por cinco componentes, entre ellos el Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios (PIMB), conocido como programa Mi Barrio, 
seguidamente fue necesario desarrollador la estructura del PASH.  
 
3.2.1. Estructura del Programa de Apoyo al Sector Habitacional - PASH 
 
El PASH fue creado con el objetivo de desarrollar el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y de forma paralela otorgar viviendas y servicios 
básicos a la población de escasos recursos económicos.  
 
Para lograr los objetivos mencionados el PASH fue estructurado en cinco 
componentes y sus respectivos subcomponentes descritos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 - PASH: Componentes y subcomponentes   
 
Componentes del 
PASH 
 
Subcomponentes 
1. Desarrollo Institucional 
y Sectorial (DIS) 
i. Apoyo al desarrollo institucional del 
MVCS y VMVU 
ii. Apoyo al sector habitacional 
iii. Fortalecimiento del mercado 
financiero habitacional 
2. Bono Familiar 
Habitacional (BFH) 
i. Adquisición de vivienda nueva 
ii. Construcción de vivienda nueva en 
sitio propio 
iii. Mejoramiento de vivienda 
3. Mejoramiento Integral 
de Barrios (MIDB) 
i. Infraestructura 
ii. Desarrollo social y comunitario 
4. Producción Urbana 
Primaria (PUP) 
i. Estudios previos Ejecución de obras 
5. Administración y 
Seguimiento (AYS) 
i. Unidad de ejecución Preparación y 
gestión Seguimiento 
                 Fuente: Contrato de Préstamo N°1461/OC-PE 
 
 
En cada uno de los cinco componentes fueron determinados sus respectivos 
objetivos, estrategias y formas de ejecución16, y mencionados de la siguiente 
manera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
16 Las especificaciones señaladas están en el Contrato de  Préstamo 1461/OC-EC desde el 
artículo 2.4.1.  al   artículo 2.4.15. 
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ii. Estrategia 
La estrategia de desarrollo del BFH, está basada en la entrega de un 
subsidio directo parcial, el cual cubre sólo una parte del precio de la 
solución habitacional, haciendo imprescindible la contribución financiera de 
las familias beneficiarias, mediante ahorro previo y, de ser necesario, 
crédito habitacional. 
 
iii. Forma de ejecución 
El componente BFH será ejecutado mediante convocatorias a postulación 
individual o colectiva que son inscritas, registradas, calificadas y 
seleccionadas de conformidad con su Reglamento Operativo Específico. 
 
c. Mejoramiento Integral de Barrios (MIDB): Programa Mi Barrio  
 
i. Objetivo 
Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente 
pobre residente en barrios urbano marginales formalizados (BUM). 
 
ii. Estrategia 
La estrategia del componente MIDB, se basa en la entrega de un subsidio 
barrial colectivo que requiere la participación de la comunidad barrial 
beneficiada y del gobierno local o municipal en la que se ubica el barrio 
urbano-marginal a mejorar. Asimismo, en la integralidad del modelo de 
intervención que involucra diversas actividades que operan en diferentes 
ámbitos pero de manera articulada y concurrente a una misma finalidad. 
Complementariamente, el fortalecimiento de las capacidades locales, 
comunales y municipales. 
 
iii. Forma de ejecución 
El componente MIDB se ejecutará mediante convocatorias a postulación 
concursal del binomio Municipalidad y Organización Comunitaria de 
conformidad con su Reglamento Operativo Específico. La ejecución física y 
social del componente se efectuará, adicionalmente a las propias 
capacidades locales, mediante la contratación de consultorías y licitación de 
obras. 
 
d. Producción Urbana Primaria (PUP) 
 
i. Objetivo 
Facilitar la ejecución de proyectos urbanos integrales. 
 
ii. Estrategia 
La estrategia de desarrollo del PUP se basa en la promoción de la 
participación de los agentes económicos privados en la producción de 
viviendas de interés social. 
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iii. Forma de ejecución 
El componente PUP se ejecutará mediante la contratación de consultorías y 
licitación de ejecución de obras de conformidad con su Reglamento 
Operativo Específico17. 
 
e. Administración y Seguimiento (AYS) 
 
i. Objetivo 
Apoyar la ejecución y efectuar tareas de coordinación y seguimiento del 
PASH. 
 
ii. Estrategia 
La estrategia de desarrollo del AYS gira en torno a un enfoque por 
objetivos, participativo y comunicativo. 
 
iii. Forma de ejecución 
El componente AYS se ejecutará mediante la contratación de consultorías y 
adquisición de bienes y servicios. 
 
 
De los cinco componentes que comprende el PASH, el componente de 
Mejoramiento Integral de Barrios, conocido como programa Mi Barrio, es objeto de 
estudio. El MVCS para financiar el PASH con los desembolsos del BID, según 
contrato, debía de formar una unidad para el control y asesoría de las actividades 
del programa, por tal motivo fue creada la Unidad de Control y Seguimiento (UCS). 
 
3.2.2. Unidad de Control y Seguimiento (UCS) 
 
La Unidad de Control y Seguimiento fue designada como el principal órgano de 
función del PASH con la finalidad de lograr sus objetivos y sus actividades. El Ing. 
Cesar Castro Rojas fue designado como coordinador ejecutivo y responsable de 
técnico de las actividades de la UCS. Las funciones asignadas a la UCS fueron: 
 
Funciones de apoyo de la UCS:  
 
a. Al organismo ejecutor: VMVU , en la: 
i. Coordinación y asistencia técnica a organismos ejecutores 
ii. Seguimiento de metas establecidas 
iii. Administración y control financiero 
iv. Información y promoción 
v. Seguimiento del cumplimiento de los reglamentos operativos (calificación y 
selección) 
                                                     
17 En diciembre de 2007, el BID otorga no objeción a la eliminación de metas físicas del 
Componente PUP, transfiriendo sus recursos al Componente BFH principalmente; motivo por el 
cual este componente no tiene programación de actividades en lo que resta de la ejecución del 
Programa. 
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vi. Mantenimiento base de datos de beneficiarios de los diferentes programas 
del sector habitacional del MVCS 
vii. Registro y capacitación de actores del mercado inmobiliario 
viii. Registro de proyectos de vivienda que pueden ser receptores del BFH 
ix. Mantenimiento de documentación de respaldo de las operaciones del 
programa 
  
b. A los organismos operadores: MIVIVIENDA y BANMAT , en la: 
i. Administración y control de recursos de componentes 
ii. Promoción del programa 
iii. Calificación y selección de beneficiarios 
iv. Registro electrónico de beneficiarios 
v. Remisión de información contable y técnica 
vi. Preparación y mantenimiento de registros 
 
Funciones de aplicación de la UCS 
  
En términos de administración financiera, preparar y presentar al banco: 
i. Solicitudes de desembolso y justificación de gastos 
ii. Informes semestrales sobre el fondo rotatorio 
iii. Estados financieros auditados y otros informes 
iv. Archivo documentario contable 
v. Registro de operaciones financieras 
vi. Mantenimiento de cuentas bancarias 
vii. Traspaso de recursos a organismos operadores 
viii. Procesos de adquisición de bienes y servicios del DIS 
 
En términos de seguimiento 
i. Cumplimiento de condiciones previas requeridas por el BID y 
requerimientos oficiales nacionales 
ii. Cumplimiento de metas y procesos operativos 
iii. Preparación de informes y reuniones anuales 
iv. Evaluación ex-ante, durante y ex-post de componentes individuales y PASH 
en su conjunto 
 
En términos de promoción 
i. Acciones promocionales 
ii. Acciones de orientación comercial 
 
La contratación de consultores, profesionales o expertos para los procedimientos 
(clausulas 4.04) y el registro, inspección e informes (clausula 5.01) son 
responsabilidad del organismo ejecutor, es decir el MVCS mediante la UCS.  
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3.3. Componente Mejoramiento Integral de Barrios: Programa Mi Barrio  
 
De los cinco componentes del PASH18, el Componente Mejoramiento Integral de 
Barrios, conocido como programa Mi Barrio, tuvo cuatro convocatorias, siendo 
cinco proyectos de la cuarta convocatoria, estudios de caso de la presente tesis. 
El componente Programa de Mejoramiento Integral (MIDB), Mi Barrio fue creado el 
27 de marzo del año 2004 mediante Decreto Supremo N° 004-2004-VIVIENDA,  
subordinado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).  
 
El Reglamento Operativo del PASH establece para el programa Mi Barrio el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos 
económicos, residente en barrios urbano marginales con altos niveles de déficit 
barrial, mediante la coparticipación y cofinanciamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Municipalidad y Organización Comunitaria en 
inversiones e intervenciones de naturaleza física, social, ambiental, legal e 
institucional para el mejoramiento de su entorno habitacional. 
  
De las cuatro convocatorias del programa Mi Barrio, el objeto de análisis de la 
tesis son cinco estudios de caso de la cuarta convocatoria, sin embargo para tener 
un entendimiento fue elaborado los antecedentes a la cuarta convocatoria. 
 
3.3.1. Antecedentes de la Cuarta Convocatoria del Programa MI BARRIO 
 
Previo al inicio de las convocatorias del Programa Mi Barrio fueron ejecutados tres 
proyectos pilotos en provincia de Lima, en zonas consideradas de escasos 
recursos económicos. Los tres proyectos pilotos fueron ejecutados en: 
 
i. AA.HH. Oasis de Villa Grupo 3 - Distrito de Villa el Salvador (Lima) 
ii. Hijos de Jerusalén - Señor de Muruhuay I-II - Distrito de Puente Piedra 
(Lima) 
iii. AA.HH. Micaela Bastidas y Nueva Alianza - Distrito de San Juan de 
Lurigancho (Lima)   
 
En la tabla fueron descritas las principales características de los proyectos pilotos. 
 
 
 
                                                     
18 Los cinco componentes del programa PASH son:  
i. Desarrollo Institucional y Sectorial (DIS) 
ii. Bono Familiar Habitacional (BFH) 
iii. Mejoramiento Integral de Barrios (MIDB) 
iv. Producción Urbana Primaria (PUP) 
v. Administración y Seguimiento (AYS) 
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Tabla 3 - PASH, Programa Mi Barrio: Proyectos Pilotos  
Barrio Urbano 
Marginal Distrito 
Presentación 
del proyecto 
(**) 
Obras Número de 
Familias 
Beneficiadas 
Monto 
Invertido 
en dólares ($) Inicio Plazo de ejecución 
PMIB AA.HH. 
Oasis de Villa 
Grupo 3  
Villa el 
Salvador 
28 de marzo 
de 2003 
6 de 
marzo 
de 
2004 
1 año 349 familias 
1745 personas  
700,164.00 
PMIB AA.HH. 
Nueva Alianza 
Micaela 
Bastidas 
San Juan 
de 
Lurigancho 
10 de 
diciembre de 
2003 
5 de 
junio 
de 
2004 
6 meses 291 familias 
1264 personas 
682,570.00 
PMIB Señor de 
Muruhuay I y II 
Hijos de 
Jerusalén  
Puente 
Piedra 
16 de abril de 
2004 
13 de 
agosto 
de 
2004 
4 meses 258 familias 
1058 personas 
578,100.00 
Fuente: MVCS - Indicadores de Gestión 2005 
(*) La selección fue aprobada por Resolución Ministerial 192-2003 
(**) No fue incluida la fecha de postulación debido a que en los tres casos fueron elegidos por la 
modalidad NO CONCURSAL 
 
Los proyectos pilotos fueron financiados con fondos nacionales, razón por la cual 
no fueron incluidos en los costos del contrato de préstamo con el BID. La 
selección fue a criterio del MVCS, es decir no fue realizado ningún concurso. Un 
factor relevante de los proyectos pilotos fue la elaboración del perfil del proyecto y 
los expedientes técnicos a cargo de los municipios, informes que contenían varias 
observaciones debido a la poca capacitación y experiencia del personal técnico de 
las municipalidades.  
 
El año 2004 fueron convocados y seleccionados los beneficiarios de la primera 
convocatoria y segunda convocatoria. Los datos relevantes de la primera 
convocatoria fueron mencionados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4 - Programa Mi Barrio: Primera Convocatoria 
Fecha de 
Convocatoria 
Fecha de presentación 
de solicitudes 
Fecha de 
Publicación 
de 
resultados 
Ciudades 
Convocados
N° de lotes 
beneficiados 
N° de 
familias 
beneficiadasInicio Final 
25/05/2004 25/05/2004 27/05/2004 28/07/2004 Cajamarca 
Iquitos  
Chiclayo  
Arequipa 
300 
300 
300 
300 
306 
318 
224 
277 
Fuente: MVCS - Indicadores de Gestión 2005 
 
 
Los datos relevantes de la segunda convocatoria fueron mencionados en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 5 - Programa Mi Barrio: Segunda Convocatoria 
Fecha de 
Convocatoria 
Fecha de presentación 
de solicitudes 
Fecha de 
Publicación 
de 
resultados 
Ciudades 
Convocados
N° de lotes 
beneficiados 
N° de 
familias 
beneficiadas
Inicio Final 
16/08/2004 17/08/2004 28/09/2004 30/10/2004 
Pucallpa 
Chimbote 
Huancayo 
Tacna 
300 
300 
300 
300 
297 
273 
340 
226 
Fuente: MVCS - Indicadores de Gestión 2005 
 
En la tercera convocatoria fueron seleccionados los BUM´s: 
 
i. AA.HH. Los Jazmines, Municipio Provincial de Trujillo, Trujillo 
ii. Asociación Comunal de Cachiche, Municipalidad Provincial de Ica, Ica  
iii. AA.HH. Bello Amanecer – San Diego – Los Jazmines, Municipio Provincial 
de Mariscal Nieto, Moquegua     
iv. AA.HH. Inti Rayne y Illa Cruz, Municipalidad Distrital Jesús Nazareno, 
Ayacucho 
v. APV Fedetrac , Municipalidad Distrital de San Sebastián, Cuzco   
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4. CAPÍTULO IV - PROGRAMA MÍ BARRIO: ESTUDIOS DE CASOS 
 
Para cumplir el objetivo de la tesis fue necesario realizar los estudios de caso en 
relación a cinco proyectos de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio. 
Previo al análisis y con la finalidad de entender el contexto del análisis fue incluido 
algunas descripciones previas: 
 
Programa Mi Barrio: Cuarta Convocatoria  
 
Antes del inicio de la cuarta convocatoria, en el programa Mi Barrio fueron 
realizadas algunas modificaciones convenientes de ser mencionadas. En el año 
2007, la mayoría de los proyectos de las tres anteriores convocatorias estaban en  
procesos de construcción de obras y estaba pendiente la entrega de algunos 
montos económicos (bonos). El MVCS, mediante la UCS, consideró necesario 
reformular el número de bonos previstos al inicio, debido a los cambios en las 
anteriores convocatorias y para la ejecución de 19 proyectos de la cuarta 
convocatoria. Por tal motivo, el 7 de abril de 2007 fue incrementada la meta de 
9,241 Bonos, incluyendo en dicha cantidad las metas de la Cuarta Convocatoria 
del MIDB19.  
 
En el Plan Operativo Anual 2007 fue consideró la ejecución de los (19) Proyectos 
de Mejoramiento Integral de Barrios, aprobándose con Resolución Ministerial 
Nº095-2007-Vivienda, la cual convoca a presentar solicitudes de postulación para 
la asignación de Bonos de Mejoramiento Barrial y la relación de Municipalidades 
(Provinciales y Distritales) y Organizaciones Comunitarias convocadas, 
pertenecientes a 19 ciudades a nivel nacional. 
 
El MVCS, desde su creación el 2002, había creado diversos programas 
destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas, los cuales estaban 
dispersos. Con la finalidad de reunión programas dispersos que tengan objetivos 
comunes, el 8 de mayo de 2007 fue creado el Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos (PIMBP), bajo el ámbito del Vice ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, el cual fusionó diversos programas, incluido el Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios (Mi Barrio)20. Es decir, en el PASH fue creado el 
programa PIMBP, el cual contenía al programa PIMB (programa Mi Barrio).  
                                                     
19 El incremento fue incluido en la modificación N°2 al Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-PE 
 
20 La creación, mediante  Decreto Supremo Nº 017-2007-VIVIENDA, ponía al programa Mi Barrio 
(PIMB) como subprograma del nuevo  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos 
PIMBP, la incluso comprendía el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios denominado Mi-
Barrio, del Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales "Mejorando Mi 
Pueblo", del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", del Programa de Protección Ambiental y 
Ecología Urbana en Lima y Callao y del Programa de Reconstrucción de Viviendas. 
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El programa Mi Barrio no tuvo alteraciones debido a la creación del PIMB, sin 
embargo es necesario tener en cuenta dicha situación para el entendimiento de 
los posteriores análisis. 
 
Culminada la creación del PIMBP e incrementada la meta de bonos, fue realizado 
el proceso de convocatoria para seleccionar a 19 Barrios Urbanos Marginales 
(BUM) beneficiarios de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio, el 29 de 
agosto fueron oficializados los resultados finales de19 proyectos calificados como 
viables. En la siguiente tabla están mencionados los 19 BUM seleccionados. 
 
Tabla 6 - Programa Mi Barrio - Cuarta Convocatoria: 19 BUM´s Seleccionados 
Nº Ciudad Municipalidad BUM 
1 Abancay      Prov. Abancay   
AAHH: San Martín I y II, Las Américas, IPSS y 
Justo Juez 
2 Ayacucho     
Dist. Carmen 
Alto      Asoc. de Pobladores Señor de los Milagros 
3 Chancay      Dist. Chancay   P.J. Juan Velasco Alvarado 
4 Mollendo Prov. de Islay    AH Tres Portales, 5 de Noviembre, La Victoria 
5 Cusco         Dist. Santiago    Asoc. Pro Vivienda Los Jardines 
6 Chimbote 
Dist. Nº 
Chimbote AH 19 de Marzo 
7 Jaén            Prov. de Jaén AHM San José de Huito 
8 Juliaca        
Prov. San 
Román BUM César Vallejo 
9 Chiclayo Dist. J. L. Ortiz   PJ Milagro de Dios 
10 Sullana    Prov. Sullana     Urb. Popular Nueva Sullana Sectores A y D 
11 Piura            Prov. Piura       A.H. Las Capullanas y A.H. Gustavo Mohome 
12 Chulucanas Prov. Morropón  A.H. Consuelo Gonzales de Velasco 
13 Chincha       Prov. Chincha    UPIS Alejandro Toledo    (Se firmó Convenio) 
14 Arequipa    Dist. Socabaya   AHM Horacio Zeballos Sector F, Zonas I, III y IV 
15 Huaraz         Prov. de Huaraz Barrio Urbano Pedregal Bajo 
16 Pisco Prov. de Pisco A.H. Dios Te Ama    (Se tramita Exoneración) 
17 
 
Lima 
  
Dist. Comas 
  
AA. HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, Señor de 
Los Milagros II Etapa y Cristo Rey 
18 
 
Puerto 
Maldonado 
Prov.  
Tambopata 
  
BUM El Solar: AA.HH. 25 Diciembre, Selva Alegre, 
Villa Hermosa y Los Cedros 
19 Andahuaylas 
Prov. 
Andahuaylas BUM Pochccota 
Fuente: UCS-PASH 
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El programa Mi Barrio después de los resultados estuvo suspendido por la falta de  
autorización formal para la ejecución del programa con las modificaciones 
mencionadas anteriormente. La dificultada fue superada, mediante Resolución 
Ministerial N°423-2007-VIVIENDA, el 4 de setiembre del año 2007, en el cual  fue 
autorizado el responsable del PIMB a culminar los proyectos, actividades y 
procedimientos pendientes de ejecución correspondientes a sus componentes. 
 
En noviembre de 2007, el programa Mi Barrio estaba con tres convocatorias 
pendientes que comprendía la ejecución de 13 proyectos y la ejecución pendiente  
de la cuarta convocatoria con 19 proyectos. El MVCS, con conocimiento de las 
dificultades, consideró necesaria la creación de una unidad para la colaboración 
de la ejecución de todos los proyectos del programa Mi barrio. Para cumplir el 
determinado fin, el 15 de noviembre de 2007, fue creada la Unidad de Gestión, 
Asesoría y Seguimiento (UGAS).  
 
En el programa Mi  Barrio, la creación de UGAS dejó a la UCS con la función de 
unidad de coordinación en el PASH. Esta reestructuración determinó la ejecución 
de los componentes del PASH bajo responsabilidad en cada una de las unidades 
orgánicas definidas. En el caso de PIMDB, conocido como programa Mi Barrio, la 
ejecución fue responsabilidad del PMIBP mediante la Unidad de Gestión 
Asesoramiento y Seguimiento. La UGAS asumió la responsabilidad de la 
ejecución de los proyectos del programa Mi Barrio. Un suceso determinante en las 
labores de la UGAS fue la suspensión de sus actividades, debido que desde su 
creación, el 15 de noviembre de 2007, hasta agosto de 2008 no pudo adquirir los 
recursos humanos y logísticos necesarios para desarrollar sus labores, debido a la 
complejidad y lentitud en los procesos administrativos en el MVCS.   
 
El PIMBP para el inicio de sus debía tener un marco de funciones determinadas, 
con la finalidad de definir el ámbito de actividades y sus respectivas funciones, el 
13 de junio del 2008, mediante Resolución Ministerial N° 226-2008-VIVIENDA, fue 
aprobada la Directiva Funcional del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 
y Pueblos (PIMBP). La elaboración del documento generó la suspendió algunas 
actividades para evitar duplicidad de funciones con otras unidades del MVCS. El 
análisis del programa Mi Barrio requiere la definición de dos conceptos:  
 
Bono de Mejoramiento Barrial (BMB)  
 
El Bono de Mejoramiento Barrial (BMB), es el término técnico referido al dinero 
que el MVCS otorga al BUM elegido con la finalidad de ser utilizado para los 
gastos de la formulación, diseño, ejecución y supervisión del Proyecto de 
Mejoramiento Barrial. El monto económico no tiene cargo de devolución y es el 
sumado de los aportes del MVCS (financiado por el préstamo del BID), la 
Municipalidad y la Organización Comunitaria. El monto total del BMB podrá 
financiar el 85% de las obras y acciones comprendidas en el Proyecto de 
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Mejoramiento de Barrios y el restante 15% financiado por los aportes de la AMOC 
(Municipalidad y Organización Comunal). 
 
El BMB, en ningún caso, podrá ser mayor a US $ 2.000 por lote/familiar 
beneficiario, y siendo 300 el número máximo de lotes beneficiarios. El monto total 
del BMB por barrio no será mayor a US $ 600.000. En conjunto el costo estimado 
de las inversiones e intervenciones no podrá superar los $ 2,350 por lote. 
 
Tabla 7 - Programa Mi Barrio: Aportes según Contrato N°1461/OC-PE  
Aportantes Aporte en US$ 
Bono de Mejoramiento Barrial (MVCS) 2,000 
Aporte Municipal  250 
Aporte Barrial 100 
  
Monto total por lote 2,350 
El monto máximo, en caso de ser 300 lotes beneficiarios, es de US$ 
705,000 
Fuente: MVCS - Indicadores de Gestión 2005 
Elaboración Propia 
 
Plan de Acompañamiento Institucional, Social, Ambiental y Legal – Plan ISAL 
 
En el inicio fue señalado que los proyectos tiene dos componentes: el primero de 
carácter de infraestructura que comprende las obras y el segundo de carácter 
social que comprende la sensibilización de carácter social que deberían tenerlos 
los beneficiarios del programa Mi Barrio producto de la implementación del 
proyecto21. Por tal motivo, el objetivo del Plan ISAL es lograr que los beneficiarios 
de los BUM adquieran el sentido de pertenencia y valoración del proyecto para 
lograr las metas fijadas y optimizar los resultados e impactos. El Plan ISAL 
comprende cuatro componentes: 
 
i. El componente de apoyo institucional, se centra en el objetivo de incentivar, 
inducir y potenciar las capacidades locales de los gobiernos municipales en 
este tipo de intervenciones y apoyar la modernización de sus instrumentos 
y mecanismos de gestión en Desarrollo Urbano  
 
ii. El componente de fortalecimiento organizativo apunta a estimular los 
procesos de organización y desarrollo comunitario y asegurar la 
participación activa de la comunidad en la formulación, ejecución, 
operación, mantenimiento y seguimiento de las intervenciones e inversiones 
del proyecto. 
                                                     
21 De manera general  los proyectos de infraestructura solo tuvieron como objetivos la construcción 
o mejoramiento de determinados infraestructuras, sin embargo instituciones internacionales para 
lograr mayor impacto social, consideraron necesaria la implementación del componente social de 
forma paralela con el componente obras. Para el caso del programa  Mi Barrio, el BID gestionó 
dichas características mediante el contrato de préstamo. 
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iii. El componente medio ambiental incluye tres líneas de trabajo 1. 
Capacitación sanitaria 2. Tratamiento de la basura 3. Campaña de áreas 
verdes 
 
iv. El componente legal orientado a la formalización de la propiedad 
inmobiliaria, en general están inscritos los terrenos pero no las 
construcciones  
 
El marco del Reglamento Operativo de Mejoramiento Integral de Barrios elaborado 
en concordancia con el Anexo A del Contrato de Préstamo 1461/OC-PE, 
estableció los recursos destinados a las intervenciones de acompañamiento 
social, institucional, ambiental y legal, es decir el Plan ISAL, el cual será ejecutado 
para todas las convocatorias del programa Mi Barrio. 
 
Para el inicio del análisis es necesario explicar algunos procesos de la 
implementación de los proyectos: la evaluación de los perfiles de proyectos y la No 
Objeción del BID 
 
Aprobación y declaratoria de viabilidad de un perfil del proyecto 
 
Los proyectos de inversión pública como medios para mejorar las condiciones de 
vida de las personas mediante intervenciones en una determinada zona, tiene un 
sistema de procedimientos para aprobar su financiamiento: el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), el cual es un sistema administrativo de inversión, no una 
institución22. Los proyectos de inversión pública deben ser incluidos al SNIP, el 
cual forma parte del sistema administrativo del MEF, sin embargo la evaluación y 
aprobación son funciones delegadas a la OPI de cada institución pública. Sólo los 
proyectos con endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado son 
evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF en consideración a su 
implicancia en la disciplina macroeconómica y fiscal23.  
 
En el caso del programa Mi Barrio, debido al financiamiento mediante un préstamo 
del BID, los proyectos de la cuarta convocatoria requerían la evaluación y 
declaratoria de viabilidad de la OPI del MVCS y la DGPM del MEF; esta última es 
una unidad administrativa con la función de determinar los presupuestos para el 
sector público. De las cuatro convocatorias, la cuarta fue la única que requería la 
aprobación del MVCS y del MEF.  El ciclo de un proyecto de inversión pública 
tiene fases básicas, primero la declaración de viabilidad del perfil para la posterior 
presentación el expediente técnico. Las modificaciones sucedidas después de la 
declaratoria de viabilidad deberían ser actualizadas en el SNIP, mediante la 
                                                     
22 Fuente: http://www.munipicsi.gob.pe/Descargas/pdf/informativos/snip.pdf  revisado el 26 de mayo 
de 2011 
 
23 Según el Informe del DGPM-MEF ¿Cómo trabajamos? Pág. 2 
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Esquema del Análisis de los Casos de Estudio  
Para el desarrollo de la investigación de manera comprensible para el lector fue 
utilizado el esquema de análisis de política pública, es decir por fases o etapas del 
desarrollo de los sucesos. Al respecto es necesario mencionar24:  
 
En el campo de la políticas pública uno de los instrumentos más utilizados para 
simplificar la realidad y organizar el pensamiento es el esquema conceptual de 
fases o estadios de la políticas públicas planteado inicialmente en los años 1950 
por uno de los autores pioneros en el estudio de las políticas públicas, el 
norteamericano Harold D. Lasswell (Grau, citado en Grau y Mateos, 2002:35) 
 
En el análisis de las políticas públicas es necesario conocer el ámbito de acción, 
los responsables, datos técnicos y el correspondiente análisis; por tal motivo, la 
estructura para analizar los siguientes estudios de caso es: 
 
i. Referencias del BUM Beneficiario 
ii. Identificación de los Actores Involucrados 
iii. Datos Técnicos del Proyecto 
iv. Análisis del Estudio de Caso  
v. Conclusiones del Estudio de Caso 
 
Los referencias del BUM, identificación de actores y datos técnicos del proyecto 
son sistematizados del perfil del proyecto declaro viable con las actualizaciones 
incluidas en el expediente técnico y los informes del MVCS. 
 
Para el análisis del estudio de caso fueron considerados los sucesos del proyecto 
según las fases y subfases  establecidas en el reglamento operativo del PASH  
según el contrato de préstamo. Las fases del proyecto están definidas en cuatro 
mega-procesos con sus respectivas etapas; además hay que considerar dos tipos 
diferenciados de intervención, el primero está orientado a la ejecución de la 
infraestructura (obra) y el segundo desarrolla actividades de acompañamiento 
para el desarrollo comunitario e institucional (social).  
 
Fase I Focalización y promoción 
i. PIMBP identifica barrios, pueblos y áreas de intervención 
ii. Resolución Ministerial de Convocatoria 
iii. Promoción 
iv. Asistencia Técnica Previa 
 
Fase II Pre-inversión 
i. Postulación concursal (solicitud, expedientes de postulación) 
                                                     
24 En cualquier disciplina, y no solo en las políticas públicas, para reducir la complejidad en una 
investigación y con la finalidad de lograr el entendimiento de los resultados es recomendable el uso 
de esquemas y modelos conceptuales. 
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4.1. Estudio de Caso N° 1: Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en 
el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II, Distrito de 
Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. SNIP 80406 
 
4.1.1. Referencias del BUM Beneficiario 
 
La zona de intervención del proyecto fue el centro poblado Juan Velasco Alvarado 
etapa I y II, ubicado en el distrito de Chancay25, departamento de Lima, provincia 
de Huaral a una distancia promedio del km. 88 en la margen izquierda de la 
Panamericana Norte (en el sentido sur-norte). El BUM limita con los centros 
poblados La Soledad y Peralvillo, los límites del Centro Poblado Juan Velasco 
Alvarado Etapa I y II son: 
 
Norte : Terrenos agrícolas 
Sur : Centro Poblado Peralvillo 
Este : AA.HH. Señor de la Soledad 
Oeste : Centro Poblado Puerto – Chancay26 
 
El BUM fue invadido por algunos de los actuales beneficiarios, siendo las 
viviendas ocupadas, en un inicio, de forma legal como ilegalmente. La aparición de 
focos de desarrollo en la década de 1970 en la ciudad de Chancay generó un 
crecimiento de la ciudad, de la población y por consiguiente la demanda de 
viviendas; situación que provocó el poblamiento en zonas no planificadas.  
 
El AA.HH. Juan Velasco Alvarado Etapa I y II inicialmente fue invadido el año 
1975, posteriormente fundado como urbanización en el año 1981. Para los 
procesos de reconocimiento fueron presentados los planos de la I y II etapa a la 
Municipalidad de Huaral en el año 1994, los cuales fueron avalados mediante la 
firma del responsable de turno, el Ing. Zenón Inca Rodríguez.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
25 El Distrito de Chancay se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, provincia de Huaral a 
83 Km. al Norte de Lima en el valle del mismo nombre. Ocupa una superficie de 150.11 Km2 y se 
encuentra a una altitud aproximada de 43 msnm. Limitando por el Norte con la Provincia de 
Huaura, por el Sur con el Distrito de Aucallama, por el Este con el Distrito de Huaral y por el Oeste 
con el Océano Pacífico. Chancay está ubicada aproximadamente a 43 msnm. 
 
26 El mapa de ubicación fue incluido en el Anexo N° 10 - Mapa de Ubicación del Centro Poblado 
Juan Velasco Alvarado Etapa I y II 
 
  
 
 
 
 
En l
fuero
post
 
 
         
27 En 
ceme
 
Tesis: An
Fotografía
os inicios 
n constr
eriormente
Fotogra
                   
el presente e
ntos e insumo
álisis de lo
 1 - Chan
Fuent
del centro
uidos con
 algunas v
fía 2 - Ch
Fuent
(*) En 
                    
studio fue con
s metálicos (c
s Proyecto
cay, 2010
e: Trabajo de
 poblado,
 materia
iviendas f
ancay, 20
e: Trabajo de
todo el tram
     
sidera vivien
omo fierros). 
s de Inver
Evalua
 - Proyect
 campo 
 las vivien
les preca
ueron con
10 - Proye
 campo 
o de la calle, 
da con mater
 
sión Públi
ción Media
o SNIP 80
das carec
rios (este
struidas d
cto SNIP 
el ancho var
ial noble para
ca en el Pr
nte Cinco
406: Ingr
ían de se
ras, ado
e material 
80406: Ca
ía entre 8 a 1
 mencionar e
ograma M
 Estudios 
Pág
eso del B
 
rvicios bá
bes y q
noble27.  
lle Huara
 
0 metros 
structuras com
i Barrio: 
de Caso 
ina  51 
UM  
sicos y 
uincha), 
z 
o ladrillo, 
  
 
 
 
 
 
La d
etap
física
ubic
perc
Tesis: An
Fotograf
Fotografí
istribución
a I y II est
. La acc
ados sin 
epción qu
álisis de lo
ía 3 - Cha
Fuent
(*) En 
a 4 - Chan
Fuent
(*) En 
 de las ma
án de acu
esibilidad 
planificació
e las vías 
s Proyecto
ncay, 201
e: Trabajo de
todo el tram
cay, 2010
e: Trabajo de
todo el tram
nzanas y 
erdo a las
vial es 
n con ca
tienen un 
s de Inver
Evalua
0 - Proyec
 campo 
o de la calle, 
 - Proyec
 campo 
o de la calle, 
lotes del c
 condicion
mediante
lles de d
uso destin
sión Públi
ción Media
to SNIP 8
el ancho var
to SNIP 8
el ancho var
entro pob
es topográ
calles y 
iferentes 
ado para 
ca en el Pr
nte Cinco
0406: Cal
ía entre 9 a 1
0406: Cal
ía entre 6 a 1
lado Juan 
ficas y pe
pasajes, 
dimension
el tránsito 
ograma M
 Estudios 
Pág
le Los Inc
 
0 metros 
le Atahua
 
0 metros 
Velasco A
ndientes d
los cuale
es, gener
de peaton
i Barrio: 
de Caso 
ina  52 
as 
lpa 
lvarado 
el área 
s están 
ando la 
es y no 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  53 
 
para el tránsito vial de medios de transporte28. La Municipalidad Distrital de 
Chancay y COFOPRI formalizó la tenencia de los lotes en el centro poblado Juan 
Velasco Alvarado etapa I y II, permitiendo la intervención de otros programas 
sociales en el BUM. Una característica propia de algunas zonas del BUM es la 
existencia de abastecimiento de agua por caída natural. 
 
Los ingresos familiares de los beneficiarios son por tres actividades: la agricultura, 
la pesca y la prestación de servicios a terceros. Una actividad típica en el BUM es 
la elaboración de sogas para el uso de la agricultura y la ganadería. Dicha 
actividad requiere el uso de vías públicas donde, mediante el proyecto, serán 
construidas pavimentos y veredas. Un alto porcentaje de la población beneficiaria 
tiene ingresos económicos reducidos, incluso algunos beneficiarios están en 
situación de extrema pobreza. Existe un porcentaje de los beneficiarios que tiene 
diferentes actividades económicas temporales que les permite tener un nivel de 
subsistencia y, en algunos casos, capacidad de ahorro29. 
 
4.1.2. Identificación de los Actores Involucrados 
 
EPS Empresa Prestadora de Servicio EMAPA CHANCAY 
 
EMAPA CHANCAY, es la Empresa Prestadora de Servicios de saneamiento de 
agua potable y alcantarillado de Chancay. La función asignada es la operación,  
administración y mantenimiento del proyecto redes de agua y alcantarillado del 
BUM. Colaboró en la elaboración del perfil del proyecto declarado viable y realizó 
el estudio de expediente técnico.  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 
El MVCS tiene dos unidades con las funciones de monitorear y asesorar a los 
beneficiarios y a la Municipalidad en los procesos de ejecución del proyecto: 
 
UCS: El responsable designado fue el economista Cesar Mendoza 
UGAS: El responsable designado del seguimiento y asesoría fue el ingeniero José 
Luis Gavilano  
 
La Municipalidad 
 
La Municipalidad Distrital de Chancay. Responsable de la Operación, 
Administración y Mantenimiento del Proyecto de Pavimentos y Veredas en su fase 
                                                     
28 En el perfil del proyecto declarado en viabilidad están detallados las dimensiones de las calles, teniendo 
como principal característica que el ancho de estas vías varían en su recorrido, por ejemplo durante el 
recorrido de la calle José Olaya se pudo observar que su ancho varía entre 6 y 13 metros. 
29 De acuerdo a la información brindada por los dirigentes del Centro Poblado y confirmada en los 
trabajos de campo, el ingreso promedio  mensual de las familias beneficiarias del proyecto fue 
S/.755 nuevos soles.  
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de post-inversión. Para ello cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
estando dentro de su competencia y responsabilidad, la asignación del recurso 
presupuestario y la operación del presente proyecto a través de su equipo técnico. 
 
La Organización Comunal  
 
El BUM Juan Velasco Alvarado Etapa I y II, está formado por dos juntas directivas 
que coordinan la información y la participación en el, proyecto. La junta directiva 
de la Etapa I lideró y firmó los convenios para la participación del BUM en el 
proyecto, estuvo conformada por:  
 
Vicente Chunga Espinoza                       Presidente  
Teobaldo Ventocilla gamarra                  Vice Presidente 
Eliana Vega Montalvo                              Secretaria 
 
De los actores involucrados mencionados fue realizada la siguiente tabla:  
 
Tabla 8 - Chancay, 2010 - Proyecto SNIP 80406: Actores Involucrados 
Actores  
Involucrados 
Responsables Funciones/Interés 
MVCS UCS: Ec. Cesar Mendoza 
UGAS: Ing. José Luis 
Gavilano 
Monitoreo y seguimiento de los procesos 
de ejecución del proyecto 
Lograr los objetivos del programa Mi 
Barrio 
Municipalidad Alcalde de Chancay  
Gerencia de Proyectos 
Dotar de óptimos servicios a los 
ciudadanos  
Lograr el respaldo político y social de la 
población 
OC Dirigencia Comunal 
Vicente Chunga 
Representar a los beneficiarios 
Obtener servicios básicos 
EPS EMAPA CHANCAY Servicios de agua y desagüe 
Lograr ser empresa líder en servicios de 
agua y desagüe 
Fuente: Convenio de Participación  
 
4.1.3. Datos Técnicos del Proyecto  
 
Nombre del Proyecto: 
“Mejoramiento Integral de Barrios en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado 
Etapa I y II, Distrito de Chancay - Provincia de Huaral - Departamento de Lima” 
 
Código SNIP: 80406 
 
Objetivo del Proyecto:  
El objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Centro 
Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II Distrito de Chancay, Provincia de 
Huaral, Departamento de Lima. 
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Ubicación Geográfica del Proyecto: Departamento de Lima, Provincia de 
Huaral, Distrito de Chancay, Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II 
 
Población Beneficiaria: 
El proyecto beneficiará a 1,410 pobladores pertenecientes a 282 familias. Estos 
pobladores se encuentran asentados en el centro poblado Juan Velasco Alvarado 
etapa I y etapa II.  
 
Número de viviendas beneficiadas 
282 lotes/viviendas beneficiadas 
 
Componentes del Proyecto 
 
Componente Obras 
i. Componente Pistas y Veredas 
• 8,915 m2 de pavimentos  
• 3,427 m2 de veredas. 
 
ii. Componente Agua Potable y Alcantarillado 
El componente tiene como objetivo el mejoramiento de las redes de agua potable 
y alcantarillado. Las metas para ser ejecutadas son: 
 
• 2,411.63 metros lineales de redes de agua para efectos de reposición.  
• 269 unidades de las conexiones domiciliarias para efectos de 
reinstalación. 
• 984,57 metros lineales de redes de alcantarillado para efectos de 
reposición. 
• 21 buzones. 
• 94 reinstalaciones de conexiones domiciliarias. 
 
En el perfil del proyecto fue considerado 282 conexiones de agua, sin embargo 
tomado cuenta el estado óptimo de algunos, el número disminuyó a 269 
conexiones.  
 
Componente Social: Plan ISAL 
El plan ISAL será realizado una vez contratada la empresa constructora. 
 
Plazo de Ejecución del Proyecto 
El plazo de ejecución del proyecto, una vez iniciado en sus dos componentes es 
de 150 días calendario (5 meses).  
 
Costo del Proyecto 
Realizados las correspondientes estudios, en el expediente técnico fue 
determinado el presupuesto definitivo para el proyecto en S/.2´182,813.54 a 
diferencia del monto inicial de S/. 2´054,370.00 considerado en el proyecto 
declarado viable. El aumento de los costos de la viabilidad y el expediente técnico 
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asciende a la suma de S/. 166,735.00, costo asumido por la Municipalidad Distrital 
de Chancay. Los detalles de los costos fueron: 
 
i. Expediente Técnico    S/.       61,114.00 
ii. Obras de agua y desagüe   S/.     460,615.09 
iii. Infraestructura de Pistas y Veredas  S/. 1, 548,990.45 
iv. Plan ISAL      S/.       50,980.00 
v. Supervisión     S/.       61,114.00 
 
Financiamiento 
Según el Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Chancay, el 
financiamiento del proyecto provendrá de los aportes de la siguiente manera: 
MVCS (81%),  
Municipalidad (15%) 
Beneficiarios (4%).  
 
En relación al cumplimiento de los aportes, en los trabajos de campo los 
beneficiarios mencionaron cumplir con los aportes mencionados, sin embargo la 
Municipalidad señaló que existe un número reducido de beneficiarios que no 
realizó los aportes. En caso de la falta de aportes, la Municipalidad está 
comprometida en subvencionarlos con la finalidad de la ejecución del proyecto. 
 
4.1.4. Análisis del Estudio de Caso 
 
Para realizar el análisis fue revisado el desarrollo de las cuatro fases del proyecto 
e incluido la información considerada relevante.  
 
Fase I Focalización y Promoción 
 
En esta fase fue realizada la identificación de las áreas de intervención, después 
la convocatoria vía resolución ministerial del MVCS. Realizado las actividades 
mencionadas fue efectuada la Promoción y Asistencia Técnica Previa. Al solicitar 
información de la Fase I, la UGAS señaló la falta de sistematización de 
documentos y en algunos casos la  inexistencia  o pérdida.   
 
Fase II Pre-inversión 
 
El 29 de agosto de 2007 mediante Resolución Ministerial Nº 421-2007-VIVIENDA 
fueron oficializados los resultados de la Cuarta Convocatoria del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios (Mi Barrio), uno de ellos el BUM ubicado en 
Chancay. Los criterios para elegir al BUM de Chancay fueron principalmente la 
necesidad de conexiones de agua y desagüe. Al respecto, no fueron entregados 
los registros de los procesos de selección de todos los BUM´s beneficiados, sin 
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embargo el año 2009 el Instituto Cuanto30 realizó la Línea de Base para 
determinar el estado de la zona de intervención antes de la ejecución del proyecto, 
el mencionado informe servirá para tener un conocimiento de las condiciones 
económicas y sociales de los beneficiarios. 
 
Tabla 9 - Chancay, 2009 - Proyecto SNIP 80406: Línea de Base  
Indicadores de Elegibilidad de BUM Beneficiario 
 % 
1.1. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones domiciliarias a la red pública de agua 89.3
1.2. Porcentaje de hogares con conexiones a la red pública de alcantarillado sanitario 78.8
1.3. Porcentaje de hogares  con conexiones domiciliarias a la red de distribución energética 96.4
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 25.0
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 95.6
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título  de propiedad registrado 5.6
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial 0.4
3.1. Porcentaje de hogares entierran, queman o botan basura en cualquier sitio 1.2
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos 90.0
3.3. Porcentaje de hogares los que les gusta mucho su barrio 12.7
3.4. Porcentaje de hogares a los que resulta agradable el medio que rodea su vivienda. 11.5
4.1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de cemento, 
piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 79.4
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o madera pulida, laminas 
asfálticas, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 68.9
4.3. Porcentaje de hogares en viviendas con techos de concreto, maderas, tejas. 42.5
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 1.6
4.5. Porcentaje de hogares que cuentan con ambiente aparte para cocinar 79.0
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas. 23.4
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con descarga. 77.0
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación y/o modificación de sus 
viviendas 15.1
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar las obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas. 3.6
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las obras de ampliación y/o 
modificación de sus viviendas. 11.1
5.1. Porcentaje de niños que practican deporte al aire libre 32.3
5.2. Porcentaje de adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 42.6
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre en el barrio 34.6
6.1. Porcentaje de población enferma 27.9
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 31.7
6.3. Porcentaje de personas con problemas respiratorios dentro del total de la población. 15.7
6.4. Porcentaje de personas con enfermedades diarreicas dentro del total de la población. 0.7
7.1. Porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 37.7
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo 11.7
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles. 0.0
9.1. Porcentaje de hogares que participan en alguna organización de base. 19.0
9.2. Porcentaje de hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 59.9
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales 0.7
10.2. Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial. 1.8
Fuente: Informe Final del Instituto CUANTO - UCS PASH - agosto de 2009 
                                                     
30 El Instituto Cuanto es una institución dedicada a investigaciones y encuestas. En el proyecto 
tuvo la labor de elaborar la Línea de Base. 
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La Línea de Base señaló que el BUM beneficiario tiene conexión a la red pública 
de agua (89.3%), a la red pública de alcantarillado (78.8%), a la red de distribución  
energética (96.4%) y conexión telefonía (25%). Según los criterios de elegibilidad 
del programa Mi Barrio, el BUM beneficiario debe tener en los servicios señalados 
una cobertura de menos de 80% y no deben contar con dos o más Necesidades 
Básicas Insatisfechas. En relación a la propiedad, el 5.6% de los lotes tiene título 
de propiedad registrado y el 0.4 de las viviendas están en registro predial, 
situación que debe ser regularizada.  
 
Elegido el Bum fue solicitado, previa reunión, la firma del Convenio de 
Participación con la finalidad de designar las funciones y responsabilidades en la 
ejecución y mantenimiento del proyecto. El 16 de noviembre del 2007 fue suscrito 
el Convenio de Participación entre Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Chancay, con el objetivo de establecer 
los términos y condiciones para la ejecución y co-financiamiento, así como el 
seguimiento físico y financiero del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios: 
BUM Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado I y II Etapas.  
 
Respecto a la implementación del proyecto en la zona de intervención y la 
situación de los servicios de agua y desagüe es necesario señalar: 
 
En el informe Nº 005-2009/EMAPACH SAC, los servicios de Agua Potable y de 
Alcantarillado del distrito de Chancay no poseen un sistema independiente para la 
zona donde será ejecutado el proyecto, sin embargo el Centro Poblado Juan 
Velasco Alvarado por ubicarse en una zona alta cuenta con una Cisterna de 
Bombeo y un Reservorio de almacenamiento para abastecer un sector que 
comprende a un determinado número del total de beneficiarios del proyecto31. 
 
El 16 de enero de 2009, mediante informe Nº003-2009 /EMAPACH SAC-Sección 
Proyectos y Obras del 16 de enero del 2009, fue hecho el  requerimiento urgente 
del mejoramiento y rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, 
debido a la mala condición que se encontraba. Para continuar con los procesos de 
ejecución de obras del proyecto y no tener inconvenientes fue necesario la 
verificación y aprobación de la empresa responsable de los servicios de agua y 
desagüe: EMAPA CHANCAY. El 19 de enero de 2009 con Carta Nº014-2009-
EMAPA-CHANCAY-SAC /GG, la gerencia general de EMAPA CHANCAY, otorgó 
la factibilidad para desarrollar el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Construcción de Pistas y Veredas en el Centro Poblado 
Juan Velasco Alvarado Etapa I y II. Así mismo, mediante Carta Nº015-2009-
                                                     
31 El caudal promedio de ingreso hacia el reservorio elevado del centro poblado Juan Velasco fue 
de 3.60 litros por segundos. Agua proveniente de las redes de EMAPA CHANCAY, el cual podría 
significar hasta un volumen de 311.04 m3 como reserva de agua. Cada día el reservorio es llenado 
en las noches para abastecer en el día los pobladores del centro poblado Juan Velasco, en el 
horario de servicio, el cual es en promedio dos horas al día. 
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EMAPA-CHANCAY-SAC /GG, de fecha 19 de enero del 2009, la gerencia de 
EMAPA CHANCAY comunica el compromiso de hacerse cargo de la operación y 
mantenimiento del nuevo sistema de agua potable y alcantarillado.  
 
El 19 de enero de 2009, en la CARTA Nº013-2009-EMAPA CHANCAY SAC/G.G y 
adjuntados los Informes: Nº003-2009/EMAPACH-S.A.C., Nº004-2009/EMAPACH-
S.A.C. y Nº005-2009/EMAPACH-S.A.C., mediante el cual fue señalado que los 
servicios de agua potable y alcantarillado, son parte del sistema general, es decir, 
no existe un sistema independiente para la zona donde se desarrolla el proyecto o 
existe alguna invasión de servicios en otras zonas. 
 
Recepcionadas las aprobaciones de EMAPA CHANCAY, el 21 de enero de 2009 
mediante Oficio Nº36-2009-MDCH/A, la Municipalidad Distrital de Chancay indica 
la capacidad técnica administrativa y de gestión que tiene la  institución para tener 
a cargo la etapa de operación y mantenimiento de dicho proyecto. Los arreglos 
institucionales32 previstos para la fase de operación y mantenimiento estarán a 
cargo de la Municipalidad Distrital de Chancay y EMAPA CHANCAY.  
 
El 17 de noviembre de 2009, mediante Oficio N°2871-2009-EF/68-01DGPM, la 
DGPM comunica la declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión Pública, 
Mejoramiento Integral de Barrios en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado 
etapa I y II – Distrito de Chancay – Provincia de Huaral - Departamento de Lima, el 
cual tiene el código SNIP 80406. Seguidamente, el 18 de noviembre del 2009, el 
director general de Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público (DGPM), comunica mediante el Informe técnico N° 0149-2009-EF/68.01 la 
declaratoria de viable del mencionado proyecto el cual fue asignado el código 
SNIP N° 80406.  
 
Fase III Inversión 
 
En los proyectos de inversión pública con componentes de obras (construcción de 
infraestructura) es necesario un estudio de ingeniera para determinar con 
exactitud las características de las obras mediante estudios del expediente 
técnico. Algunos proyectos realizaron los procesos de licitación para elaboración 
de expediente técnico, en el caso de Chancay fue declarado desierto. Para 
superar la carencia de responsables de elaborar el expediente técnico, la 
propuesta de asumir la responsabilidad provino de las Municipalidades. Conocida 
la situación de no participación de profesionales externos en la elaboración del 
expediente técnico, el 3 de agosto de 2009, mediante oficio N°316-2009-MDCH/A, 
el alcalde de la municipalidad distrital de Chancay, remite diversos documentos a 
fin de obtener la autorización del MVCS para la elaborar del expediente técnico.  
 
                                                     
32 El termino arreglos institucionales está referido a los acuerdos y compromisos que aceptan las instituciones 
involucradas en el proyecto. El concepto fue extraído del perfil del proyecto declarado viable: Mejoramiento 
Integral de Barrios en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado etapa I y II, Distrito de Chancay - Provincia de 
Huaral - Departamento de Lima con cogido SNIP 80406 (Pág. 10).  
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Analizada la capacidad técnica de la Municipalidad de Chancay, el 14 de 
setiembre de 2009, mediante el informe técnico N°007-2009-MVCS-VMVU-
PIMBP-UGAS/JCM fue informado al Director Ejecutivo del PIMBP, que la 
municipalidad distrital de Chancay cumple con los requisitos de acuerdo a los 
términos de referencia para la elaboración del expediente técnico.  
 
El 7 de noviembre de 2009, ante la iniciativa de algunos municipios de elaborar 
sus propios expedientes técnicos de obra, se llevó a cabo en las instalaciones del 
MVCS una reunión de coordinación con los alcaldes de las municipalidades cuyos 
proyectos contaban con declaratoria de viabilidad, informándose sobre los 
resultados del proceso de selección CI-006-2009-VMVU-UCS y haciendo entrega 
de los términos de referencia con los requisitos necesarios para que los municipios 
sustentaran su capacidad técnica y operativa de elaboración de los expedientes 
técnicos.  
 
El 30 de diciembre del 2009 fue suscrito la Adenda al Convenio de Participación 
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad 
Distrital de Chancay de la provincia de Huaral Lima, en cuya clausula 6.2 se 
establece como compromiso de la Municipalidad: 
 
i. Elaborar el expediente técnico del proyecto, cumpliendo con los parámetros 
bajo los cuales fue otorgada la viabilidad y presentarlo a VIVIENDA a través 
del PIMBP, dentro del plazo establecido en los términos de referencia, en 
observancia a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
ii. Aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolución de 
Alcaldía, previa conformidad de VIVIENDA. 
 
El 7 de enero de 2010 con oficio N°070-2010/VIVIENDA/VMVU-PIMBP fue 
comunicado a la municipalidad distrital de Chancay que proceda a elaborar el 
expediente técnico del proyecto Mejoramiento integral de Barrios, en el centro 
Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II-distrito de Chancay, provincia de 
Huaral, departamento de Lima; el cual posteriormente deberá contar con la 
conformidad del MVCS y cumplir con las normas vigentes sobre la materia. 
 
El 28 de abril de 2010, mediante el oficio N°181-2010-MDCH/A, el alcalde de la 
municipalidad distrital de Chancay, remite el expediente técnico del proyecto. 
Seguidamente, el 4 de mayo de 2010 con oficio N°191-2010 MDCH/A fue remitida 
la Resolución de Alcaldía 629-2010-MDCH/A que aprueba el expediente técnico.  
 
El expediente técnico fue recepcionado en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, posteriormente el 12 de mayo de 2010, mediante remisión del 
Informe N°08-2010-VIVIENDA-VMVU/PIMBP/UGAS/HACS el especialista en 
obras Saneamiento aprueba el componente de Saneamiento. 
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El 12 de mayo de 2010, con Resolución de Alcaldía Nº 629-2010-MDCH/A 
enviada desde la Municipalidad de Chancay, el ingeniero José Gavilano Carbajo, 
Coordinador Zonal Norte UGAS, dentro de sus funciones designadas por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobó el expediente técnico 
con nombre PIP: Mejoramiento Integral de Barrios, en el Centro Poblado Juan 
Velasco Alvarado Etapa I y II – Distrito de Chancay-Provincia de Huaral –
Departamento de Lima; y código SNIP 80406. Posteriormente el ingeniero José 
Gavilano Carbajo solicitó la Resolución Ministerial de aprobación. 
Con oficio N° 227-2010/VIVIENDA-OGPP, la OPI del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, solicita a la DGPM, el registro del cuadro de 
financiamiento del proyecto, en el marco del convenio de participación entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la Municipalidad distrital 
de Chancay, así como el Acuerdo de Consejo N°069-2010-MDCH (aprobación del 
aporte adicional). El costo del proyecto fue S/. 2´121,699.54, más el costo del 
expediente técnico de S/. 61,114.00, el cual fue asumido por la Municipalidad 
distrital de Chancay (S/. 61,114.00); es decir el costo total del proyecto en 
Chancay fue de S/. 2´182,813.54.  
 
El 9 de agosto de 2010 fue iniciado el proceso de licitación para otorgar la buena 
pro a la empresa constructora. La fecha de término del proceso fijado fue el 20 de 
setiembre del 2010 con la apertura de sobres. En la licitación concursaron siete 
empresas. En los siguientes tablas esta detallado la información mencionada. 
 
Tabla 10 - Chancay, 2010 - Proyecto SNIP 80406: Licitación de Buena Pro  
 Fecha de inicio Fecha de finalización 
Publicación y convocatoria 9 de agosto de 2010 17 de setiembre de 2010
Presentación de consultas 9 de agosto de 2010 6 de setiembre de 2010
Presentación de propuestas 7 de setiembre de 2010 20 de setiembre de 2010
Apertura de propuestas 20 de setiembre de 2010 20 de setiembre de 2010
Fuente: Informe N° 030-2010-VIVIENDA-VMVU/PIMBP/UGAS/CZN 
 
Las empresas que concursan para recibir la buena Pro y ejecutar las obras del 
proyecto fueron las siguientes:  
 
Tabla 11 - Chancay, 2010 - Proyecto SNIP 80406: Concursantes  Buena Pro 
 
Empresas Postulantes a la Buena Pro 
Registro Único de 
Contribuyente 
CORPORACION CESAR´S S.A.C. 20505410450
N. ASESORIA DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S.A.C. 20517093432
DITRANSERVA S.A.C. 20505789092
FABRICIO & OMAR S.A.C. 20512355251
LUIS LOXADA PODESTA 10079417551
EMPRESA CORPORACION PLEYADES S.A.C.  20508619538
INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C. 20530909663
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chancay 
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previsto un monto de contingencia a fin de cubrir el no pago y/o conclusión de 
pago de algunos de los beneficiarios del compromiso de co-participación de 
financiamiento del proyecto. 
 
El proyecto es considerado necesario por la población del centro poblado Juan 
Velasco Alvarado por ofrece una mejor calidad de vida y el aumento del valor de 
las viviendas. La población beneficiaria del centro poblado Juan Velasco Alvarado 
etapa I y II aportó con el monto financiamiento asignado (100 dólares por familia). 
Las demoras en el inicio de las obras del proyecto generaron desconfianza  
respecto a la ejecución del proyecto.  
 
Respecto a las acciones municipales, el centro poblado fue elegido luego del 
reconocimiento físico del área y las respectivas coordinaciones con la población. 
La Municipalidad envió funcionarios para tal fin, siendo importante el seguimiento 
la regidora de la Municipalidad Distrital de Chancay: Aurelia Canchari (periodo de 
gestión municipal 2007-2010), quien fue una de las primeras pobladoras del centro 
poblado Juan Velasco Alvarado etapa I. Los responsables técnicos de la 
elaboración del perfil retrasaron la ejecución del proyecto, debido a la poca 
capacidad técnica para la formulación del perfil del proyecto. La aprobación de los 
perfiles del proyecto fue realizado por dos instancias: OPI del MVCS y la DGPM 
de MEF. 
 
Existieron variaciones en las metas de la construcción de las obras en 
comparación entre el perfil y el expediente técnico que no alteraron 
considerablemente el proyecto. Los montos adicionales y el costo del expediente 
técnico fueron asumidos por la Municipalidad Distrital de Chancay. 
 
La EPS EMAPA-CHANCAY fue designada como la operadora de las obras de 
agua y alcantarillado y la Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Oficina de 
Obras Públicas la responsable del mantenimiento de las obras de pistas y 
veredas. 
 
El proyecto de Chancay desde la firma del convenio en noviembre de 2007 hasta 
diciembre de 2010 tiene más de 35 meses sin inicio las obras. Los retrasos fueron 
ocasionados principalmente por la demora en la declaratoria de viabilidad del perfil 
del proyecto y la elaboración del expediente técnico. 
 
En fecha de diciembre de 2010 los componentes social, mediante el Plan ISAL y la 
evaluación externa no fueron iniciados. En la zona beneficiaria, la confección de 
sogas artesanales puede ocasionar conflictos entre las actividades económicas de 
los beneficiarios y las actividades del proyecto.  
 
A manera de recomendación 
 
Las siguientes recomendaciones son propuestas por el investigador a fin aportar 
con el cumplimiento del proyecto de manera eficaz y eficiente.  
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Realizar el proceso previo de capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
conocimientos a los funcionarios responsables de la Municipalidad Distrital de 
Chancay para la gestión y ejecución del proyecto. La capacitación incluye una 
evaluación previa para poder determinara sus conocimientos y poner énfasis en 
adiestramientos para la elaboración del perfil de proyecto de forma eficiente. 
 
Elaborar un plan con sus respectivas estrategias de contingencia para evitar los 
retrasos en la ejecución del proyecto. 
 
Mejorara las vías de comunicación con los beneficiarios para evitar desconfianza 
hacia el proyecto. Es necesario mantener una comunicación constante desde el 
MVCS y la Municipalidad hacia los beneficiarios a fin de evitar confusiones. 
 
La implementación del Plan ISAL debe ser implementado desde la firma del 
convenio de participación, debe considerar las características de la zona de 
intervención y potenciar las actividades sociales y económicas de los beneficiarios. 
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4.2. Estudio de Caso N° 2: Lima Norte: Distrito de Comas: Proyecto 
Mejoramiento Integral de Barrios en los AA.HH. El Misti, La Unión, 
Carmen Alto, Señor de Los Milagros Segunda Etapa, Comité 20, 
Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey, Distrito de Comas, 
provincia de Lima, Departamento de Lima. SNIP 83638. 
 
4.2.1. Referencias del BUM Beneficiario 
 
El BUM beneficiario fue conformado por los AA HH El Misti, La Unión, Carmen 
Alto, Señor de los Milagros II Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité 
Cristo Rey, ubicados en la zona de El Carmen, el cual fue creado el año 1980. Los 
asentamientos humanos mencionados fueron fundados el año 1997. La ruta de 
acceso al BUM es mediante la Av. Belaunde Este, siendo el referente de inicio de 
la mencionada vía la Av. Túpac Amaru en el distrito de Comas34, el cual está 
ubicado en la zona norte de Lima capital. 
 
En la zona de intervención, el programa Mi Barrio tiene como objetivo beneficiar a 
226 lotes, con un estimado de 904 pobladores beneficiados. Siendo el BUM 
beneficiario conformado por siete AA.HH., la distribución de viviendas beneficiarias 
fue de la siguiente manera: 
 
i. AA.HH. La Unión con una cantidad de 30 lotes de vivienda  
ii. AA.HH. El Misti con una cantidad de 59 lotes de vivienda  
iii. AA.HH. Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa con una cantidad de 46 
lotes de vivienda  
iv. AA.HH. Comité 20 con una cantidad de 13 lotes de vivienda  
v. AA.HH. Comité 24 con una cantidad de 25 lotes de vivienda  
vi. AA.HH. Comité 21 con una cantidad de 19 lotes de vivienda  
vii. AA.HH. Cristo Rey con una cantidad de 34 lotes de vivienda 
 
La morfología de la zona es una pendiente pronunciada con un piso conformado 
por  roca, piedra y en menor cantidad arena. La localización y distribución de las 
viviendas es desordenada. La mayoría de las viviendas fueron construidas con 
material noble (ladrillo, cemento y fierros) y  algunos elementos precarios (esteras 
y pedazos de madera). La construcción de la vivienda no está planificada, siendo 
notorias las instalaciones de otras viviendas, proceso conocido como ampliación.  
                                                     
34 El distrito de Comas fue creado el 12 de diciembre de 1961 mediante decreto ley N°13757. La 
creación fue ocasionada por la migración de personas desde las provincias a la capital: Lima. En 
sus inicios el distrito de Comas fue poblada de manera informal. Los límites del distrito son por el 
Norte con el distrito de Carabayllo, por el Noroeste con el distrito de Puente Piedra,  por el Sureste  
con el distrito de Los Olivos, por el Sur, con el distrito de Independencia y por el Este, con el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
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aspectos de normatividad y programas35. Respecto al proyecto, participa 
otorgando la certificación de factibilidad técnica de conexiones de redes de 
servicios básicos (agua y desagüe). 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 
El MVCS tiene dos unidades con las funciones de monitorear y asesorar a los 
beneficiarios y a la Municipalidad en los procesos de ejecución del proyecto: 
 
UCS: El responsable designado fue el economista Cesar Mendoza 
UGAS: El responsable designado del seguimiento y asesoría fue la Ing. Nelly Vila 
 
La Municipalidad  
 
La Municipalidad del distrito de Comas suscribió su participación y asumió la 
responsabilidad de asignar los aportes para la ejecución del proyecto, elaborar el 
perfil del proyecto para ser declarado viable y el estudio del expediente técnico. 
 
La Organización Comunal  
 
La Junta Directiva en el momento de la firma del convenio de participación estaba 
representada por cada dirigente de cada AA.HH. de la siguiente manera: 
 
i. Moisés de la Cruz Herrera: Secretario General del AA.HH. El Misti 
ii. Florentino Onbregon Espíritu: Presidente del AA.HH. La Unión 
iii. Gabina Quezada Haro: Presidente del Comité Vecinal Cristo Rey 
iv. Aurelio La Madrid Valencia: Coordinador General del Comité 20 
v. María Adelaida Gómez: AA.HH. Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa 
Comité 24 
 
El Contrato de Préstamo señalaba que la Junta Directiva debía ser inscrita y 
reconocida por la Municipalidad. El último reconocimiento fue mediante la 
Resolución Gerencial N°170-2010-GPVMC (E-2010-23082). 
 
Tabla 12 - Comas, 2010 - Proyecto SNIP 83638: Junta Directiva   
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
                                                     
35 Los datos fueron extraídos de la página de SEDAPAL: http://www.sedapal.com.pe/objetivos  
Ciudad Código SNIP 
Primera 
solicitud del 
MVCS 
Oficio que 
remite la 
Municipalidad 
Documento de 
reconocimiento 
y hoja de ruta 
Vigencia 
Nombre 
oficial de la 
OC 
Comas 83638 
N° 2510-2010-
VIVIENDA-
VMVU/PIMB del 
30/jun./2010 
N° 193-2010-
A/MC del 15 
de julio del 
2010 
Comité de 
Gestión: 
resolución 
gerencial N°170-
2010-GPVMC (E-
2010-23082) 
 
 Hasta el 
3 de Julio 
de 2010 
Comité de 
Gestión de 
Obras del 
Proyecto 
Integral de 
Barrios 
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De los actores mencionados fue realizada la siguiente tabla:  
 
Tabla 13 - Comas, 2010 - Proyecto SNIP 83638: Actores Involucrados 
Actores  
Involucrados 
Responsables Funciones/Interés 
MVCS UCS: Ec. Cesar Mendoza 
UGAS: Ing. Nelly Vila 
Monitoreo y seguimiento de los procesos 
de ejecución del proyecto 
Lograr los objetivos del programa Mi 
Barrio 
Municipalidad Alcalde de Comas 
Gerencia de Proyectos 
Urbanísticos 
Dotar de óptimos servicios a los 
ciudadanos  
Lograr el respaldo político y social de la 
población 
OC Dirigencia Comunal Representar a los beneficiarios 
Obtener servicios básicos 
EPS SEDAPAL S.A. Servicios de agua y desagüe 
Lograr ser empresa líder en servicios de 
agua y desagüe 
Fuente: Convenio de Participación 
 
4.2.3. Datos Técnicos del Proyecto 
 
Nombre del Proyecto: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios en los AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto 
Señor de los Milagros II Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo 
Rey, Distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima 
 
Código SNIP: 83638 
 
Objetivo del Proyecto 
Mejorar los servicios públicos en los AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto Señor 
de los Milagros II Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey 
 
Ubicación geográfica del Proyecto: Departamento de Lima - Provincia de Lima - 
Distrito de Comas: AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto Señor de los Milagros II 
Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey 
 
Número de beneficiarios 
904 personas corresponden a los 226 vivienda/lotes beneficiarios 
 
Número de viviendas beneficiadas  
226 lotes/viviendas beneficiadas 
 
Componentes del Proyecto 
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Componente Obras  
 
i. Componente Agua/Desagüe: Agua/Desagüe 
• Instalación de 226 conexiones domiciliarias de agua potable 
• Instalación de 226 conexiones domiciliarias de desagüe 
 
ii. Componente Vial: Pistas/Veredas 
• Pavimento de 1.16 km de pistas con carpeta asfáltica 
• Construcción de 1.76 km de veredas de concreto 
• Construcción de 455 m de escaleras de concreto  
• Construcción de 160 m de muros de contención con mampostería de piedra 
• Construcción de 01 locales comunales de 140 m2 de una planta con 
material noble de 06 áreas verdes 
• 01 losa deportiva de concreto con graderías de mampostería de piedra. 
 
Componente Social: Plan ISAL 
El plan ISAL será realizado una vez contratada la empresa constructora. 
 
Plazo de Ejecución del Proyecto 
El plazo de ejecución del proyecto, una vez iniciado en sus dos componentes es 
de 150 días calendario (5 meses).  
 
Costo del Proyecto 
 El proyecto tiene un costo total  1, 983,567.16  nuevos soles el cual es disgregado 
de la siguiente manera: 
 
i. Agua potable: 351,234.09 nuevos soles 
ii. Desagüe: 246,626.48 nuevos soles 
iii. Vías locales (construcción de pistas, veredas, local comunal y losas 
deportivas): 1`238,457.56 nuevos soles 
iv. Supervisión: 46,500.00 nuevos soles 
v. Plan ISAL: 54,250.00 nuevos soles 
vi. Expediente Técnico: 46,500.00 nuevos soles 
 
Aportes 
Según el Convenio firmado los aportes deberán ser realizados por los tres (3) 
actores involucrados. Los aportes fueron realizados de la siguiente manera: 
 
Aporte Bono Barrial: $ 464,000.00 (100% aportado) 
Aporte Municipal:      $  58,000.00 (100% aportado) 
Aporte Comunal:       $   23,200.00 (100% aportado) 
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4.2.4. Análisis del Estudio de Caso 
 
Para realizar el análisis fue revisado el desarrollo de las cuatro fases del proyecto 
e incluido la información considerado relevante.  
 
Fase I Focalización y promoción 
 
La focalización y promoción fueron realizadas por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento previa resolución ministerial y capacitación a los 
funcionarios responsables del monitoreo. Para corroborar los procesos 
mencionados fueron solicitados documentos oficiales, sin embargo funcionarios 
del MVCS mencionaron la falta e inexistencia de escritos oficiales para sustentar y 
lograr un mayor análisis.   
 
Fase II Pre-inversión 
 
La fase de reinversión requirió de la postulación de los BUM con características 
necesarias para cumplir los criterios de elegibilidad solicitados e incluidos en el 
contrato de préstamo N° 1461/OC-PE.  El Plan Operativo Anual 2007 consideró la 
ejecución de los Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, mediante  
Resolución Ministerial Nº095-2007-Vivienda, dicho documento permitió la  
convocatoria para presentar solicitudes de postulación para la asignación de 
Bonos de Mejoramiento Barrial y la relación de Municipalidades (Provinciales y 
Distritales) y Organizaciones Comunitarias convocadas, pertenecientes a 19 
ciudades a nivel nacional. La cuarta convocatoria necesitó la aprobación de 
funciones para el inicio de las labores, por tal motivo con Resolución Ministerial 
N°226-2008-VIVIENDA, del 13 de junio del 2008, fue aprobada la Directiva 
Funcional del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP). 
 
El proceso de focalización y selección de la cuarta convocatoria debió ser 
registrado, sin embargo el MVCS señaló la no existe documentos sistematizados. 
Para determinar el adecuado proceso de focalización fue efectuado un 
comparativo con la línea de base realizada el año 2009 por el Instituto CUANTO36, 
y los datos estadísticos de mayor relevancia son: 
 
Ningún hogar cuenta con conexión de servicio de agua (0.0%) y la conexión de 
vivienda al alcantarillado sanitario es casi inexistente (0.6%). Otro dato importante 
es casi la inexistencia viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con 
descarga (1.7%). En el mismo informe, del total de encuestados, en relación a la 
propiedad: las viviendas con título de propiedad registrada fue 22.2%  y propiedad 
inscrita en el registro predial 1.1%. Es notorio el mínimo porcentaje de viviendas 
con título de propiedad, situación producida por la poca regulación de la propiedad 
por pate de los propietarios. Esta situación ocasiona el no pago de tributos, en la 
                                                     
36 Es necesario señalar que la focalización fue el año 2007 y la Línea de Base fue realizado el año 
2009, y el proceso comparativo es un referente para determinar la pertinencia del proyecto en el 
BUM beneficiario. 
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encuesta fue recogida la información que ninguna vivienda paga sus arbitrios 
municipales y sus impuestos prediales.  De los datos mencionados fue reconocida 
como pertinente la intervención del proyecto en el BUM beneficiario debido a la 
situación de carencia de los servicios básicos (agua y desagüe), servicios los 
cuales tiene como objetivo satisfacer el programa Mi Barrio.  
 
Tabla 14 - Comas, 2009 - Proyecto SNIP 83638: Línea de Base 
Indicadores de Elegibilidad de BUM Beneficiario 
 % 
1.1. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones domiciliarias a la red pública de agua 0.0
1.2. Porcentaje de hogares con conexiones a la red pública de alcantarillado sanitario 0.6
1.3. Porcentaje de hogares  con conexiones domiciliarias a la red de distribución energética 84.7
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 13.1
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 100.0
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título de propiedad registrado 22.2
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial 1.1
3.1. Porcentaje de hogares entierran, queman o botan basura en cualquier sitio 8.0
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos 16.0
3.3. Porcentaje de hogares los que les gusta mucho su barrio 13.1
3.4. Porcentaje de hogares a los que resulta agradable el medio que rodea su vivienda. 11.4
4.1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de cemento, 
piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 15.9
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o madera pulida, laminas 
asfálticas, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 28.5
4.3. Porcentaje de hogares en viviendas con techos de concreto, maderas, tejas. 5.1
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 4.0
4.5. Porcentaje de hogares que cuentan con ambiente aparte para cocinar 41.5
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas. 44.9
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con descarga. 1.7
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación y/o modificación de sus 
viviendas 7.4
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar las obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas. 0.6
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las obras de ampliación y/o 
modificación de sus viviendas. 6.3
5.1. Porcentaje de niños que practican deporte al aire libre 17.7
5.2. Porcentaje de adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 22.4
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre en el barrio 17.2
6.1. Porcentaje de población enferma 16.4
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 24.0
6.3. Porcentaje de personas con problemas respiratorios dentro del total de la población. 12.1
6.4. Porcentaje de personas con enfermedades diarreicas dentro del total de la población. 0.7
7.1. Porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 5.7
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo 1.3
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles. 0.0
9.1. Porcentaje de hogares que participan en alguna organización de base. 77.3
9.2. Porcentaje de hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 64.2
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales 0.0
10.2. Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial. 0.0
Fuente: Informe Final del Instituto Cuanto - UCS PASH - agosto de 2009 
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El Convenios de Participación, con Resolución Ministerial Nº421-2007-VIVIENDA, 
fue firmado entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad de Comas. El 15 de enero de 2009 fue remitido el perfil del proyecto 
por la Municipalidad de Comas, posteriormente el MVCS mediante Oficio N°012-
2009/VIVIENDA-OGPP solicitó a la DGPM del MEF la declaración de viabilidad del 
proyecto. 
 
El 23 de junio de 2009, después de la evaluación del perfil del proyecto, la DGPM 
declaro viable el perfil del proyecto37. El perfil fue declarado viable después de seis 
meses de ser presentado, situación favorable para la implementación del proyecto. 
Correspondía, según las fases del proyecto, la elaboración del expediente técnico. 
 
Fase III Inversión 
 
El proceso de elaborar el expediente técnico fue complicado debido al poco interés 
de empresas dedicadas a dichos estudios por considerar no rentable el estudio en 
la zona de intervención. Con la licitación declarada desierta, la Municipalidad de 
Comas, previa coordinación y aprobación con el MVCS, asumió la responsabilidad 
de elaborar el expediente técnico. La Municipalidad no pudo encontrar a un 
profesional para elaborar el expediente técnico, para lograr superar dicha situación  
fue dividido en tres los componentes:  
 
i. Saneamiento 
ii. Vialidad y expediente de resumen general 
iii. Equipamiento urbano 
 
La información de las características de la elaboración del expediente técnico fue 
incluida en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15 - Comas, 2010 - Proyecto SNIP 83638: Expediente Técnico  
Nombre Componente a su cargo 
No objeción del BID 
Contrato Fecha de suscripción 
Plazo del 
contrato Fax N° Fecha 
Pablo Roberto 
Paccha 
Huamaní 
Saneamiento 2520/2010 16/07/2010 N° 008-PASH-2010 27/07/2010 90 
Fredy 
Aldoradín 
Gutiérrez 
Vialidad y 
expediente de 
resumen general 
2675/2010 02/08/2010 N° 009-PASH-2010 
Sin fecha de inicio 
definida 60 
Wilber Andrés 
Ayala 
Amésquita 
Equipamiento 
urbano 2676/2010 02/08/2010 
N° 010-PASH-
2010 
Sin fecha de inicio 
definida 45 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
                                                     
37 Posteriormente existieron modificaciones del perfil  en tres oportunidades (agosto y noviembre 
de 2009, y enero de 2010). En los proyectos declarados viables existen modificaciones que deben 
ser realizadas desde la DGPM. En el caso de Comas, la última modificación tuvo la aprobación el 
26 de enero de 2010. 
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Para elaborar el expediente técnico, el 27 de julio de 2010 fue suscrito el contrato 
N°008-PASH-2010 mediante el cual fue designado al Ingeniero Pablo Roberto 
Paccha Huamaní como responsable para la elaboración del componente de 
saneamiento del expediente técnico, sus labores fueron suspendidas debido a la 
falta de un estudio de catastro actualizado dentro del BUM beneficiario. El 
saneamiento está referido a los estudios de conexiones y características que 
deben tener las instalaciones y servicios de agua y desagüe en la vivienda. El 
catastro es la determinación de la zona de manera precisa mediante un plano 
elaborado con carácter técnico y aprobado por la Municipalidad de Comas. En el 
estudio de saneamiento fue constatada las modificaciones de las viviendas en 
relación a las dimensiones y localización, siendo necesario el estudio de catastro 
actualizado para contrastar con la información del perfil y  determinar con exactitud  
la ubicación de las viviendas y las redes de distribución de agua y desagüe.  
 
El MVCS, ante esa situación, realizó un estudio en relación de catastro en la zona 
de intervención y concluyó que más de la mitad de los beneficiarios no tenía sus 
viviendas saneadas (del total de viviendas beneficiarias, el 46% tiene título, 
mientras el 54% no tiene título de propiedad). Esta situación impide realizar los 
estudios para el Expediente Técnico y por consiguiente impide la ejecución de las 
obras en la zona de intervención. Mediante el informe N°004-2010-VIVIENDA-
VMVU/PIMB-UGAS/CRC, el MVCS formalizó el conocimiento de estar pendiente 
el estudio de saneamiento de los terrenos de los beneficiarios del proyecto 
Mejoramiento Integral de Barrios en los AA.HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, 
Señor de los Milagros II etapa, Comité 20, comité 21, Comité 24 y Comité Cristo 
Rey, Distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima38. 
 
El registro y actualización del catastro son necesarios para conocer con exactitud 
la implementación de servicios básicos. En el BUM, según informe preliminar,  
entre la actualización del catastro y el perfil del proyecto fueron identificadas 
algunas  alteraciones, siendo las de mayor relevancia: 
 
i. Existen modificaciones de distribución de las manzanas en el Comité 21 
respecto a los planos en proceso de trámite ante COFOPRI. En la 
verificación, dicha modificación generará un nuevo proceso y retrasará la 
entrega de títulos.   
 
ii. El área destinada a ser utilizada para la estación de bombeo fue ocupada 
por una vivienda precaria, es decir existe invasión en un área destinada 
para el servicio público. En información solicitada al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento al respecto, señaló que tiene conocimiento de 
esta situación y realizó los procesos administrativos correspondientes para 
reubicar a las viviendas con ubicación ilegal. 
                                                     
38 Es necesario señalar que el informe realizó la investigación a 230 lotes, mientras en el perfil del 
proyecto sólo estaban considerados 226 lotes como beneficiarios. 
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y veredas) y áreas verdes. La activa participación de los beneficiarios fue motivada 
debido al éxito de programas similares en zonas aledañas, sin embargo las 
demoras producen desconfianza incluso entre sus propios dirigentes. En relación 
a los aportes, el beneficiario debe aportar 100 dólares americanos, que para una 
familia beneficiaria con un ingreso promedio de S/.500.00 a S/.600.00 nuevos 
soles, el pago de 100 dólares o S/.280.00 nuevos soles es un esfuerzo que 
significó la privación de otros bienes como alimentos o vestimenta. 
 
El MVCS, mediante la UGAS realizó los aportes y asesoría correspondientes. Los 
procesos técnicos de catastro fueron monitoreados, sin embargo las competencias 
corresponden a la Municipalidad y COFOPRI.  
 
La Municipalidad elaboró el perfil del proyecto y realizo los aportes económicos 
correspondientes. Asumió la responsabilidad de elaborar el expediente técnico, sin 
embargo no tiene un catastro actualizado y no cuenta con personal suficiente para 
un nuevo catastro, poniendo en riesgo la ejecución del proyecto. 
 
El perfil del proyecto fue aprobado en seis meses sin tener retrasos considerables, 
sin embargo el principal factor de retraso fue la elaboración del expediente técnico 
(18 meses), poniendo en riesgo la ejecución de proyecto. 
 
La reprogramación de los procesos de ejecución del proyecto propició la 
reprogramación de las reuniones entre la Municipalidad, el MVCS y los 
beneficiarios, situación que generó bajos niveles de comunicación.  
 
El componente social, Plan ISAL, no fue iniciado, su ejecución está planificada de 
manera paralela a la ejecución e inicio de las obras. Dicho componente fue 
relegado y no es considerado en el nivel de importancia, siendo uno de los dos 
componentes del proyecto. 
 
A Manera de Recomendación 
 
El BUM beneficiario debe tener un número reducido de AA.HH. involucrados. En el 
caso de Comas la zona beneficiario fue conformada por siete organizaciones 
comunales haciendo compleja la comunicación y teniendo incluso grupos de 
viviendas con intereses y necesidades distintas. Por ello es recomendable que el 
BUM beneficiario sea conformado por un número máximo de tres AAHH. Con la 
finalidad de mayor fluidez y comunicación con los responsables de la ejecución del 
proyecto 
 
El proyecto debe tener un apoyo exclusivo en determinada circunstancias. El 
proyecto tuvo un desarrollo aceptable hasta la elaboración del expediente que 
necesita de un estudio de catastro actualizado. La Municipalidad señaló no contar 
con los recursos suficientes, por tal motivo es necesario la participación del MVCS 
para completar el proceso de saneamiento físico-legal de la totalidad de los lotes 
beneficiarios, incluso de ser necesario conformar una comisión técnica Ad-Hoc. De 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  79 
 
forma adicional considerar la elaboración de un plan de contingencia mediante un 
acompañamiento ex-ante con mayor incidencia para el conocimiento de la 
situación actual del proyecto que incluya canales constantes de comunicación 
 
Delimitar la zona de intervención para evitar precariedad en los alrededores. En la 
zona de intervención cada cierto tiempo son construidas viviendas aledañas como 
ampliaciones del AA.HH., los cuales son realizados por familiares o amistades de 
los beneficiarios. Es necesario comprometer a los beneficiarios a restringir el 
constante aumento de las viviendas en zona aledañas  
 
El Plan ISAL debe tener características acordes a la realidad de la zona. Los 
beneficiarios son personas de escasos recursos económicos, por tal motivo el 
acompañamiento social debe incluir actividades de desarrollo personal y social 
con un enfoque transversal de género e interculturalidad. 
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4.3. Estudio de Caso N° 3: Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en 
el Asentamiento Humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, 
Justo Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay. SNIP 79446. 
 
4.3.1. Referencias del BUM Beneficiario 
 
El distrito de Abancay siendo una zona  donde son desarrolladas las principales 
actividades de la provincia, generó la ocupación de asentamientos humanos en las 
zonas periféricas de la ciudad. El mencionado fenómeno de población generó  la 
aparición de varios asentamientos humanos conformado por familias de escasos 
recursos que se asentaron en dicha zona en la década del 70. De los varios 
grupos de viviendas el BUM beneficiario está compuesto por cinco Asentamientos 
Humanos legalmente reconocidos: 
i. San Martín I, fue reconocido en el año 1991  
ii. San Martín II, fue reconocido en el año 1989  
iii. Las Américas, fue reconocida en el año 1986   
iv. IPSS, fue reconocido en el año 1997   
v. Justo Juez de lllanya, fue reconocido en el año 1998 
 
Los límites del Asentamiento Humano son: 
 
Norte: Asentamiento Humano Las Malvinas y José María Arguedas  
Sur: Asentamiento Humano Manuel Ascorza I Etapa y el Mercado 
Este: Vallecito El Olivo y la Avenida Circunvalación. 
Oeste: Riachuelo Upamayo (Asociación Señor de los Milagros)39 
 
El acceso al Asentamiento Humano San Martín I y II Etapa, Las Américas, IPSS y 
Justo Juez es principalmente a través de la Av. Canadá y la Av. Circunvalación, 
los cuales están conectados con la Av. Venezuela y la Urbanización Las Américas 
en la zona norte y con el Barrio de Pueblo Libre y Patibamba Baja en el lado este. 
Por la parte sur se conecta directamente con la vía de acceso de la antigua 
carretera Abancay-Lima y los sectores de lllanya y Pachachaca. Por el lado oeste, 
se conecta con la Urbanización Bella Vista, a través de la Avenida 
Circunvalación40. 
 
 
 
                                                     
39 El mapa de ubicación fue incluido en el Anexo N° 11  
 
40 La Av. Circunvalación, con una longitud de 255.00 m y un ancho promedio de 15 m, es la 
principal vía de acceso para el tránsito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano por la zona 
colindante con los barrios de Pueblo Libre y Patibamba Baja. 
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Las principales actividades laborales son el comercio y servicios a terceros, los 
cuales son desarrollados en el área urbana de la ciudad de Abancay y el resto en 
las otras zonas de la Región Apurímac. Según los datos registrados en el perfil del 
proyecto, el ingreso promedio de los beneficiarios fue 310 nuevos soles. Los 
principales problemas sociales percibido por los beneficiarios son la inseguridad, 
el desorden urbano y el desempleo. 
 
Fotografía 16 - Abancay, 2010 - Proyecto SNIP 79446: Jirón  Santa Ana 
 
Fuente: Trabajo de campo  
 
4.3.2. Identificación de los Actores Involucrados 
 
Empresa Prestadora del Servicio de Saneamiento 
 
EPS EMUSAP ABANCAY S.A, en su calidad de Empresa Prestadora de Servicios 
de Saneamiento de Abancay tendrá a su cargo la operación y administración de 
las redes de agua y alcantarillado del proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en 
el asentamiento humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la 
Provincia y Distrito de Abancay-Apurímac en su fase de post - inversión. La 
operación será realizada mediante la Sub Gerencia de Operaciones con sus 
unidades de Obras y Estudios. En el proyecto colaboró con la elaboración del 
expediente técnico.  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 
El MVCS tiene dos unidades con las funciones de monitorear y asesorar a los 
beneficiarios y a la Municipalidad en los procesos de ejecución del proyecto: 
 
UCS: El responsable designado fue el economista Cesar Mendoza 
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UGAS: El responsable designado para el seguimiento y asesoría fue el ingeniero 
Cesar Contreras 
 
Las unidades mencionadas deberán realizar las coordinaciones con EPS 
EMUSAP ABANCAY y la Municipalidad Provincial de Abancay en todas las 
actividades de asesoría y monitoreo. 
 
La Municipalidad  
 
La Municipalidad Provincial de Abancay, tendrá a su cargo la operación y 
administración de las obras de pavimentos y veredas en su fase de post-inversión. 
Para ello cuenta con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, con Direcciones de 
Proyectos, Obras Publicas, Parques y Jardines, estando dentro de su competencia 
la responsabilidad de la asignación del recurso presupuestario y la operación del 
presente proyecto a través de su equipo técnico. La municipalidad realizó los 
aportes económicos correspondientes y está comprometida con financiar costos 
no previstos o adicionales con la finalidad de lograr la ejecución del proyecto.  
 
Organización Comunal - Junta Directiva 
 
El actual presidente del Comité es el Sr. Eulogio Pérez Saavedra, quien también 
es Presidente del Barrio Las Américas, y está acompañado por los presidentes de 
los barrios San Martín I, San Martín II, IPSS y Justo Juez 
 
Con el fin de consolidar la Junta Directiva del proyecto Mejoramiento Integral de 
Barrios en el asentamiento humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo 
Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay-Apurímac, la Municipalidad Provincial 
de Abancay emitió la Resolución de Alcaldía Nº148-2007-A-MPA, en el cual fue 
acreditada la Organización Comunal de la siguiente manera:  
 
Presidente:             Eulogio Pérez Saavedra. 
Vice-Presidente:     William Collado López. 
Secretario:             Guillermo Vásquez González 
Tesorero:               Saúl Pedraza Mesares. 
 
 
Tabla 18 - Abancay, 2010 - Proyecto SNIP 79446: Junta  Directiva   
          Fuente: Municipalidad Provincial de Abancay. 
 
 
 
Ciudad Código SNIP 
Resolución de 
Alcaldía Vigencia Nombre oficial de la OC 
Abancay 79446 Nº 148-A-MPA S/F 
Junta Directiva del Programa 
Mejorando Mi Barrio “Las 
Américas” 
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De los actores involucrados mencionados fue realizada la siguiente tabla:  
 
Tabla 19 - Abancay, 2010 - Proyecto SNIP 79446: Actores Involucrados 
Actores  
Involucrados 
Responsables Funciones/Interés 
MVCS UCS: Ec. Cesar Mendoza 
UGAS: Ing. Cesar Contreras 
 
Monitoreo y seguimiento de los procesos 
de ejecución del proyecto 
Lograr los objetivos del programa Mi 
Barrio 
Municipalidad 
Provincial de 
Abancay 
Alcalde de Abancay 
Gerencia de Proyectos 
Dotar de óptimos servicios a los 
ciudadanos  
Lograr el respaldo político y social de la 
población 
OC Dirigencia Comunal 
Eulogio Pérez 
Representar a los beneficiarios 
Obtener servicios básicos 
EPS EMUSAP ABANCAY Servicios de agua y desagüe 
Lograr ser empresa líder en servicios de 
agua y desagüe 
Fuente: Convenio de Participación  
 
 
4.3.3. Datos Técnicos del Proyecto 
 
Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento integral de Barrios en los Asentamientos Humanos de San Martin I y 
II, Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay-Apurímac 
 
Código SNIP: 79446 
 
Ubicación geográfica del Proyecto: 
El proyecto está ubicado en el departamento de Apurímac - Provincia de Abancay 
- Distrito de Abancay; y comprende los Asentamientos Humanos San Martin I y II, 
Las Américas, IPSS, Justo Juez. 
 
Objetivo del Proyecto 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el Asentamiento 
Humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la Provincia y 
Distrito de Abancay - Apurímac 
 
Número de beneficiarios 
 1,309 habitantes 
 
Número de BUM´s 
300 lotes/viviendas beneficiadas distribuidas de la siguiente manera: 
 
a) Asentamiento Humano Las Américas con 61 lotes 
b) Asentamiento Humano San Martin de Porres I con 33 lotes 
c) Asentamiento Humano San Martin de Porres II con 26 lotes 
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d) Asentamiento Humano IPSS con 62 lotes 
e) Asentamiento Humano Justo Juez con 118 lotes 
 
Componentes del proyecto 
 
Componente Obras 
 
i. Componente Agua/Desagüe: Agua/Desagüe 
• Instalación de 2,947.70m de tubería de PVC UF-NTP-ISO 4422 D: 
90 mm y 110 mm C-7 e instalación de accesorios.  
• Instalación  y reparación de redes de alcantarillado en 3,110.30m de 
tubería d PVC-UF-NPT-ISO 4435 D:160mm, 200mm y 250mm 
• Construcción de buzones: 28 unidades; reposición: 39 unidades; 
conexiones domiciliarias: 59 unidades; reconexiones 222 unidades. 
 
ii. Componente Vial: Pistas/Veredas 
• Pavimentación flexible en 12,725.43 m2 de calzada con carpeta 
asfáltica de e: 2” base: 0.20m, sub base e: 0.17. 
• Construcción de 1,458.01 m2 de concreto f`c:140 kg/cm2 
• Construcción de 2,545 sardinel de concreto  140 kg/cm2 
 
Componente Social: Plan ISAL 
El plan ISAL será realizado una vez contratada la empresa constructora. 
 
Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución del proyecto, una vez iniciado en sus dos componentes es 
de 150 días calendario (5 meses).  
 
Costo del Proyecto 
 El proyecto tiene un costo total 2`381,714.35 nuevos soles el cual es disgregado 
de la siguiente manera: 
i. Agua potable: 291,829.80 
ii. Alcantarillado: 507,418.06 
iii. Vías locales (construcción de pistas, veredas y sardineles): 1`401,349.49 
iv. Supervisión: 62,690.00 
v. Plan ISAL: 55,731.00 
vi. Expediente Técnico: 62,690.00 
 
El proyecto tuvo un incremento en el costo de S/. 239,271.35. La diferencia de 
costo fue asumido por la Municipalidad provincial de Abancay mediante el Acuerdo 
Municipal Nº027-2010-CM-NPA.  
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Aportes  
 
Según el Convenio firmado los aportes deberán ser realizados por los tres (3) 
actores involucrados. Los aportes fueron realizados de la siguiente manera y el 
siguiente porcentaje: 
 
Aporte Bono Barrial:   S/.1´770,000.00 (76.33% del monto total)  
Aporte Municipal:       S/.   460,521.35 (19.85% del monto total) 
Aporte Comunal:        S/.     88,500.00 (3.82% del monto total) 
 
Los aportes presentados fueron conforme a la información del coordinar zonal 
responsable, el ingeniero Cesar Contreras. 
 
4.3.4. Análisis del Estudio de Caso 
 
Fase I Focalización y promoción 
 
El MVCS tenía focalizada las potenciales zonas de intervención de los proyectos 
de la cuarta convocatoria mediante el mapa de la pobreza. Al solicitar los procesos 
de focalización y selección, el MVCS señaló no contar con los registros.  
 
Con el fin de tener un referente para logra determinar el nivel de necesidad y 
pertinencia del proyecto fue utilizado la Lina de Base realizada el año 2009 por el 
Instituto CUANTO. De los encuestados, casi la mayoría tiene conexión domiciliaria 
a la red pública de agua (97.3%), a la red pública de alcantarillado (84.9%) y a las 
conexiones de red energética (98.9%). 
 
En relación a la propiedad, un sector de las viviendas tiene título de propiedad 
registrado (73.3%), un grupo considerable de viviendas están  inscritas en registro 
predial (72%) y un mínimo número de viviendas realiza pagos de arbitrio municipal 
(7.2%). Un dato relevante en la zona fueron los hechos delictivos (11.3%) y robo o 
intento de robos (4.8%).   
 
Los datos muestran que las viviendas cuentan con los servicios básicos de agua y 
desagüe, siendo sus necesidades la construcción infraestructura como pistas, 
veredas y áreas verdes. En la siguiente tabla fue incluida la línea de base.  
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Tabla 20 - Abancay, 2010 - Proyecto SNIP 79446: Línea de Base  
Indicadores de Criterio de Elegibilidad % 
1.1. Porcentaje de hogares con conexiones  domiciliarias a la red pública de agua 97.3
1.2.Porcentaje de hogares con conexiones a la red pública de alcantarillado sanitario 84.9
1.3.Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red energética 98.9
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 24.7
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 99.5
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título de propiedad registrado 73.7
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial. 72.0
3.1. Porcentaje de hogares entierran, queman o botan basura en cualquier sitio.   1.6
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos. 52.5
3.3. Porcentaje de hogares los que les gusta mucho su barrio.   5.9
3.4. Porcentaje de hogares a los que resulta agradable el medio que rodea su vivienda.   3.2
4.1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de 
cemento, piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 
100.0
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o madera pulida, laminas 
asfálticas, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 
 0.5
4.3. Porcentaje de hogares en viviendas con techos de concreto, maderas, tejas.   73.1
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento     4.3
4.5. Porcentaje de hogares que cuentan con ambiente aparte para cocinar   74.7
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas.  9.7
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con 
descarga. 
  76.3
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación y/o modificación de 
sus viviendas 
 9.7
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar las obras de 
ampliación y/o modificación de sus viviendas. 
 0.5
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas. 
 8.1
5.1. Porcentaje de niños que practican deporte al aire libre 34.1
5.2. Porcentaje de adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 32.0
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre en el barrio 21.3
6.1. Porcentaje de población enferma 12.7
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 15.9
6.3. Porcentaje de personas con problemas respiratorios   7.7
6.4. Porcentaje de personas con enfermedades diarreicas   0.5
7.1. Porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 11.3
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo   4.8
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles.   0.0
9.1. Porcentaje de hogares que participan en alguna organización de base.  9.7
9.2. Porcentaje de hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 62.9
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales   2.7
10.2 Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial 34.4
Fuente: Informe Final del Instituto CUANTO - UCS PASH - agosto de 2009 
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Fase II Pre-inversión 
 
El 29 de agosto de 2007, mediante Resolución Ministerial N°421-2007-VIVIENDA 
fueron oficializado los resultados finales de la Cuarta Convocatoria del Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios-Mi Barrio y la asignación de Bonos de 
Mejoramiento Barrial a 19 Asociaciones Municipales y Organizaciones 
Comunitarias, siendo uno de los beneficiarios el proyecto Mejoramiento integral de 
Barrios en los Asentamientos Humanos de San Martin I y II, Las Américas, IPSS, 
Justo Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay-Apurímac.  
 
Con la finalidad de formalizar los procesos del programa Mi Barrio, el MVCS 
asignó las funciones para el inicio de las actividades de la cuarta convocatoria el 4 
de setiembre de 2007, mediante Resolución Ministerial N°423-2007-VIVIENDA. 
 
El 16 de noviembre de 2007, como requisito para el cumplimiento de las 
actividades y designación de responsabilidades, fue suscrito el Convenio de 
Participación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Provincial de Abancay, con el objetivo de establecer los términos y 
condiciones para la ejecución y cofinanciamiento, así como el seguimiento físico 
financiero del Proyecto ''Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento 
Humano San Martín I - II, Las Américas, IPPS Justo Juez de la Provincia y Distrito 
de Abancay - Apurímac. Posteriormente la Municipalidad inicio los trabajos de 
elaboración del perfil del proyecto para ser aprobado y declarado viable por el 
MVCS y la DGPM.  
 
Presentado el perfil del proyecto y luego de ser sometido a evaluación, el 23 de 
octubre de 2009, con oficio N°2660-2009-EF/68.01, el Director General de la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, comunica 
mediante el Informe técnico N°0133- 2009-EF/68.01 la declaratoria de viabilidad  
del perfil del proyecto, el cual tiene asignado el código SNIP N°79446. 
 
Fase III Inversión 
 
Con la declaratoria de viabilidad por parte de la DGPM del Ministerio de Economía 
y Finanzas, y según las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 
aprobado mediante Directiva N° 004-2007-EF/68.01 aprobada por Resolución 
Directoral N° 009-2007-EF/68.01 y sus modificatorias, fue iniciado el proceso de 
elaboración del expediente técnico respectivo. 
 
El proceso de selección C1-006-2009-VMVÜ-UCS llevado a cabo por el MVCS 
para la selección de firmas consultoras para elaboración de expedientes técnicos 
(4ta. Convocatoria)/Contrato de Préstamo N°1461/OC-PE fue declarado desierto. 
Para superar esa situación fue creado otros mecanismos que permitieran obtener 
los expedientes técnicos y para le ejecución de los proyectos. 
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El 7 de octubre de 2009, debido a la falta de postores para elaborar los estudios 
de expediente técnico, algunos Municipios propusieron elaborar sus propios 
expedientes técnicos de obra. En la situación de no tener responsables de 
elaborar el expediente técnico, el MVCS en una reunión de coordinación con los 
Alcaldes de las Municipalidades con proyectos con declaratoria de viabilidad,  
entregó los términos de referencia, con los requisitos mínimos necesarios para 
elaborar dichos estudios, a los Municipios y sustentaran su capacidad técnica y 
operativa de elaboración de los expedientes técnicos. 
 
Respecto al estudio de caso, el 7 de octubre de 2009, mediante oficio N° 2734-
2009/VIVIENDA/VMVU-PIMBP, el MVCS comunicó a la Municipalidad Provincial 
de Abancay de estar informado de la elaboración del expediente técnico por parte 
de la Municipalidad y menciona que dicho estudio debe estar conforme a las 
normas vigentes señaladas por el MVCS.  
 
Para formalizar los actos, el 19 de octubre de 2009, el alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Abancay, mediante el oficio N°308-2009-A-MPA/AB, solicitó al 
MVCS la autorización para la elaboración del expediente técnico. Realizado el 
procesos de sustentación de capacidad técnica y operativa, el 11 de diciembre de 
2009, con oficio N°439-2009-MPA/A3, el alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Abancay envía los documentos necesarios para obtener la autorización de 
elaborar el expediente técnico. 
 
Ingresado y evaluado por el MVCS las solicitudes y documentos de sustentación  
de capacidad técnica y operativa por parte de la Municipalidad de Abancay, el 10 
de febrero de 2010 fue suscrita la Addenda al Convenio de Participación entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial 
de Abancay. En dicho convenio, en la cláusula 6.2 fue definido el compromiso de 
la Municipalidad: 
 
i. Elaborar el expediente técnico del proyecto, cumpliendo con los 
parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad y presentarlo a 
VIVIENDA a través del PIMBP, dentro del plazo establecido en los términos 
de referencia, en observancia a las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
ii. Aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolución de 
Alcaldía, previa conformidad del MVCS. 
 
Con la aprobación y la responsabilidad de elaborar el expediente técnico, el 16 de 
abril de 2010, mediante oficio N°152-A-MPA/AB, la Municipalidad Provincial de 
Abancay remite el expediente técnico del proyecto. Posteriormente, el 4 de mayo 
de 2010, con oficio N°186-2010 A-MPA/AB, fue remitida la Resolución de Alcaldía 
N°210-2010-A-MPA que aprueba el expediente técnico. El 11 de mayo de 2010 
fue remitida la conformidad del expediente técnico elaborado por la Municipalidad 
provincial de Abancay. 
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El BUM beneficiario está integrado por cinco  Asentamientos Humanos, condición 
que generó procesos en mayores tiempos de los estimados debido a la 
complejidad de convocar a todos los beneficiarios. 
 
La poca capacitación técnica para la elaboración del perfil generó observaciones 
por parte de la DGPM y retraso la aprobación del perfil en las fechas previstas. El 
concurso para elaborar el expediente técnico fue declarado desierto, siendo 
asumido por la Municipalidad de Abancay en responsabilidad técnica y económica.  
La Municipalidad Provincial de Abancay realizó los aportes económicos 
correspondientes, asumió los costos económicos adicionales, elaboró el perfil del 
proyecto y el expediente técnico, así como actividades complementarias para 
lograr la ejecución del proyecto. En conclusión sus acciones respecto al proyecto 
fueron decisivas y optimas.  
 
La Empresa Constructora Apurímac Contratista Generales S.R.L., es la 
responsable del componente de obras y tiene como fecha de inicio de obras el 1 
de diciembre de 2010, sin embargo el inicio de las obras fueron paralizadas debido 
al comienzo de la época de lluvias. 
 
El proyecto impulsará el desarrollo mediante el acceso del servicio de salud y 
educación generado por la adecuada infraestructura. Existen actividades no 
favorables en el BUM beneficiario como la delincuencia y la escasa educación en 
el uso adecuado del agua, que podría afectar el proyecto.  
 
A modo de recomendación  
 
Realizar un diagnostico referencia por parte del MVCS. La implementación de un 
proyecto con características similares al de MI barrio requiere un impacto social 
sostenible, el cual debe estar basado en un diagnostico social detallado para 
determinar las actividades adecuadas para el desarrollo de los beneficiarios.  
 
Realizar capacitaciones permanentes del personal técnico responsable de la 
elaboración del perfil del proyecto. El equipo técnico supervisor y coordinador por 
parte de la Municipalidad Provincial de Abancay debe tener una continuidad 
durante toda la ejecución  del proyecto por tener el conocimiento integral de todas 
las fases.  
 
La implementación en el menor tiempo posible del Plan ISAL como un plan 
estratégico para potenciar los beneficios del proyecto e impulsar el desarrollo de 
actividades económicas en la población beneficiada mediante las nuevas 
infraestructuras y el tránsito adecuado por  las vías. Un componente necesario de 
incluir forma conjunta con la implementación del Plan ISAL es la implementación 
de un Plan Comunicacional constante para dar a conocer la situación del proyecto 
para evitar la desaprobación del proyecto por parte de los beneficiarios. 
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Las actividades económicas que realizan los beneficiarios del proyecto 
principalmente son venta de productos básicos (abarrotes y productos agrícolas), 
comercio ambulatorio, trabajos de construcción civil y trabajos de artesanía. Los 
principales problemas sociales percibido por los beneficiarios son la inseguridad, 
el desorden urbano y el desempleo.  
 
Los servicios de agua y desagüe son precarios, principalmente en las zonas más 
altas del asentamiento. El BUM cuenta con servicios de abastecimiento de agua 
no tratada y requiere elementos de limpieza y purificación para prevenir 
enfermedades gastrointestinales, algunas zonas del proyecto solo tienen el 
servicio de agua dos veces al día por espacio de 30 minutos.  
 
4.4.2. Identificación de los Actores Involucrados 
 
Empresa Prestadora del Servicio de Saneamiento. SEDACUSCO 
 
La Empresa SEDACUSCO es la Entidad Municipal Prestadora de Servicios de 
Saneamiento del Cusco, tiene la función de brindar servicios de saneamiento 
básico, servicio y mantenimiento del suministro de agua y el servicio de desagüe 
en la ciudad del Cusco. En el proyecto participó en la elaboración del Expediente 
Técnico con asesoría técnica43. 
 
La Organización Comunitaria 
 
La Municipalidad Distrital de Santiago mediante la Resolución de Alcaldía Nº323-
A/MDS-SG-10, reconoció y acreditó a la Junta Directiva de la Asociación Pro-
vivienda Los Jardines de conformidad con el acta de elección del 27 de junio de 
2010, siendo conformado por los siguientes representantes: 
 
Presidente:              Erasmo Holguín Zubileta. DNI Nº 23862528 
Vice-Presidente:     Grisaldo Quispe Ramos   DNI Nº 23856195 
Secretario:              Alicia  Ttica Bautista         DNI Nº 40940315 
Tesorero:                José Arias Ramos            DNI Nº 23919144 
 
 
 
 
 
                                                     
43 SEDACUSCO participó en la aprobación de viabilidad de obras de agua y desagüe. El Ing. David 
Valenzuela Chirinos, gerente general de la E.P.S. SEDACUSCO S.A en atención a la solicitud 
presentada por la municipalidad de Santiago certificó la factibilidad de agua para la Asociación Pro-
vivienda Los Jardines. Así, la  EPS SEDACUSCO S.A. emitió el Certificado de Factibilidad N° 
042.2008 para los Servicios de Agua Potable y el Certificado de Factibilidad N° 066.2008.GG.EPS 
SEDACUSCO S.A. para los servicios de alcantarillado sanitario. 
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Tabla 21 - Cusco, 2010 - Proyecto SNIP 87614: Junta  Directiva 
Fuente: Municipalidad Distrital de Santiago-Cusco 
 
 
La Municipalidad Distrital de Santiago 
 
Conforme al Convenio de Participación suscrito entre la Municipalidad Distrital de 
Santiago y el Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, la Municipalidad 
asumirá la responsabilidad de la operación y administración del proyecto en su 
fase de post - inversión. Realizó los aportes económicos correspondientes y 
asumió la responsabilidad de costos adicionales del proyecto. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
El MVCS tiene dos unidades con las funciones de monitorear y asesorar a los 
beneficiarios y a la Municipalidad en los procesos de ejecución del proyecto: 
 
UCS: El responsable designado fue  el economista Cesar Mendoza 
UGAS: El responsable designado fue el seguimiento y asesoría es el ingeniero 
Cesar Contreras 
 
Las unidades mencionadas y sus respectivos responsables efectuaran las 
coordinaciones con la E.P.S. SEDACUSCO y la Municipalidad Distrital de 
Santiago a fin de lograr el cumplimiento de las metas del proyecto. 
 
Tabla 22 - Cusco, 2010 - Proyecto SNIP 87614: Actores Involucrados 
Actores  
Involucrados 
Responsables Funciones/Interés 
MVCS UCS: Ing. Cesar Contreras 
UGAS: Eco. Cesar 
Mendoza 
Monitoreo y seguimiento de los procesos 
de ejecución del proyecto 
Lograr los objetivos del programa Mi 
Barrio 
Municipalidad Distrital 
de Santiago  
Alcalde 
Gerencia de Proyectos 
Dotar de óptimos servicios a los 
ciudadanos  
Lograr el respaldo político y social de la 
población 
OC Dirigencia Comunal Representar a los beneficiarios 
Obtener servicios básicos 
EPS SEDACUSCO Servicios de agua y desagüe 
Lograr ser empresa líder en servicios de 
agua y desagüe 
Fuente: Convenio de Participación 
Ciudad Código SNIP 
Resolución de 
Alcaldía Vigencia Nombre oficial de la OC 
CUSCO 87614 Nº 323-A/MDS-SG-10   01 año Junta Directiva de la Asociación Pro-vivienda Los Jardines 
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4.4.3. Datos Técnicos del Proyecto 
 
Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos - de la Asociación Pro Vivienda los 
Jardines del Distrito de Santiago -Provincia y Departamento del Cusco 
 
Código SNIP: 87614 
 
Objetivo del Proyecto 
Mejorar las condiciones de habitabilidad y de vida de la población beneficiaria  de 
la Asociación Pro Vivienda los Jardines del Distrito de Santiago, Provincia y 
Departamento del Cusco 
 
Ubicación geográfica del Proyecto 
 Departamento de Cusco – Provincia de Cusco – Distrito de Santiago 
 
Número de beneficiarios 
 1,232  habitantes. 
 
Número de lotes 
 232 lotes/viviendas beneficiadas 
 
Componentes de la ejecución del proyecto: 
 
Componente de obras 
 
i. Componente Agua/Desagüe: Agua/Desagüe 
• Instalación de la red: Instalación de 1,063.72 m de tubería PVC-U UF NTP 
ISO 4422 PN 63mm y instalación de 73 conexiones domiciliarias 
• Ampliación de la red: Instalación de 778 m de tubería de PVC UF-NPT-ISO 
4435 DN 160 MM y instalación de 60 conexiones domiciliarias 
 
ii. Componente Vial: Pistas/ Veredas 
• Pavimentación de 6,375.95 m2 de pavimento rígido con e: 0.18m base: 
0.20m con un ancho de calzada de 3.0m-6.0 
• Construcción de 1,872.37 m2 de vereda de concreto f`c:140 kg/cm2  
• Construcción de 1,986.85 m de sardinel de concreto 175 kg/cm2  
• Construcción de 95.78 m2 de cuneta para evacuación de aguas pluviales 
concreto f`c: 175 kg/cm2 
• Área verde en 1,411.66 m2 en ambos lados 
 
Componente Social: Plan ISAL 
El plan ISAL será realizado una vez contratada la empresa constructora. 
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Plazo de Ejecución 
 
i. Ejecución de obras: 150 días 
ii. Ejecución de plan ISAL: 8 meses  
 
Costo del Proyecto: 
El proyecto tiene un costo total de 1`750,176.56 Nuevos Soles, los cuales están 
disgregados de la siguiente manera: 
i. Ampliación de la red (con tuberías de 63mm): 247,176.44 Nuevos Soles 
ii. Ampliación de la red (con tuberías de 200mm): 162,916.11 Nuevos Soles 
iii. Construcción de pistas, vereda y acondicionamiento de áreas verdes: 
1`190,364.01 Nuevos Soles 
iv. Supervisión: 45,000.00 Nuevos Soles 
v. Plan ISAL: 59,720.00 Nuevos Soles 
vi. Expediente Técnico: 45,000.00 Nuevos Soles 
 
El proyecto tuvo un incremento de costos en el Expediente Técnico. Dicho gasto 
adicional fue de S/. 96,836.56, el cual fue asumido por la Municipalidad. 
 
Aportes 
 
Según el Convenio firmado los aportes fueron realizados por los tres (3) actores 
involucrados de la siguiente manera, y con el porcentaje según lo programado: 
Aporte Bono Barrial: $ 464,000.00 (100% aportado) 
Aporte Municipal:      $  58,000.00 (100% aportado) 
Aporte Comunal:       $   23,200.00 (100% aportado) 
 
4.4.4. Análisis del Estudio de Caso 
 
El análisis del proyecto fue mediante la recolección de información de los sucesos 
para el cumplimiento de  los procesos del proyecto. 
 
Fase I Focalización y Promoción 
 
El MVCS señalo que los procesos de focalización fueron realizados utilizados el 
mapa de la pobreza, y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Los 
registros no fueron entregados, alegando el MVCS mediante la UGAS que no 
fueron sistematizados en el periodo entre el año 2008, periodo de gestión como 
coordinador general del Ingeniero Zeballos, quien no envió la información 
necesaria. Para conocer la pertinencia y la adecuada focalización del BUM 
beneficiario fueron analizadas las cifras de la encuesta de Línea de Base realizada 
el año 2009 por el Instituto CUANTO. 
 
En relaciona las viviendas, según la encuesta aludida, la mayoría tienen conexión 
a la red pública de agua (92.9%), tienen conexión a la red pública de alcantarillado 
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(80.4%), la mayoría tienen conexión a la red de energía (96.7%) y las viviendas 
con conexiones telefónicas es considerable (60%). 
 
Tabla 23 - Cusco, 2010 - Proyecto SNIP 87614: Línea de Base  
Indicadores de Criterio de Elegibilidad % 
1. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones  domiciliarias a la red pública de agua 92.9 
2. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones a la red pública de alcantarillado 
sanitario 80.4 
3. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones domiciliarias a la red de distribución 
energética 96.7 
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 60.0 
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 98.4 
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título  de propiedad registrado 0.0 
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial. 21.7 
3.1. Porcentaje de hogares entierran, queman o botan basura en cualquier sitio. 3.3 
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos. 8.0 
3.3. Porcentaje de hogares los que les gusta mucho su barrio. 13.0 
3.4. Porcentaje de hogares a los que resulta agradable el medio que rodea su vivienda. 4.3 
4.1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de cemento, 
piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 98.9 
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o madera pulida, laminas 
asfálticas, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 0.5 
4.3. Porcentaje de hogares en viviendas con techos de concreto, maderas, tejas. 96.7 
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 5.4 
4.5. Porcentaje de hogares que cuentan con ambiente aparte para cocinar 87.5 
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas. 13.6 
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con descarga. 75.0 
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación y/o modificación de sus 
viviendas 13.6 
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar las obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas. 1.1 
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las obras de ampliación y/o 
modificación de sus viviendas. 6.0 
5.1. Porcentaje de niños que practican deporte al aire libre 43.5 
5.2. Porcentaje de adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 47.0 
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre en el barrio 42.5 
6.1. Porcentaje de población enferma 17.0 
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 23.7 
6.3. Porcentaje de personas con problemas respiratorios dentro del total de la población. 11.4 
6.4. Porcentaje de personas con enfermedades diarreicas dentro del total de la población. 1.2 
7.1. Porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 16.3 
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo 6.1 
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles. 0.0 
9.1. Porcentaje de hogares que participan en alguna organización de base. 60.9 
9.2. Porcentaje de hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 54.3 
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales 19.0 
10.2. Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial. 71.2 
                 Fuente: Informe Final del Instituto CUANTO - UCS PASH - agosto de 2009 
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Con la finalidad de proteger y delimitar potenciales ampliaciones que afecten la 
zona arqueológica mencionada, el 19 de julio de 1999, mediante el Informe Nº117-
99-PAN-INC-C/DPMS fue mencionada la necesidad de respetar la calificación de 
la zona arqueológica, en sus dos grados de intangibilidad (sur este) y II (NW) 
debiéndose ejecutar trabajos de saneamiento solamente en la zona II (NW). 
 
Posteriormente fueron realizados actos para obtener conformidades de ubicación. 
El 5 de mayo de 2003, con Resolución de Alcaldía Nº 0337-03-MC de acuerdo a la 
Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº26878 fue solicitado el expediente sobre 
habilitación urbana solicitada por la Asociación Pro-vivienda Los Jardines del 
predio de una extensión de 146,469.00 m2, a fin de que se efectúe un estudio 
ecológico en la zona, así como implementar las recomendaciones que impliquen 
del mismo. 
 
El 5 de enero de 2004 mediante Adenda a la Resolución de Alcaldía 2 RAN Nº 
0337-03-MC fue confirmada la habilitación urbana solicitada por la Asociación Pro-
vivienda Los Jardines y encargar a la Municipalidad Distrital de Santiago 
supervisar el cumplimiento de las de las recomendaciones señaladas por parte de 
la Asociación Pro-vivienda Los Jardines. Culminado los procesos de gestiones 
mencionados fue señalada como definitiva la no existencia de interferencia del 
BUM en las zonas arqueológicas.  
 
Fase II Pre-inversión 
 
Elegido el BUM fue realizado el proceso de elaboración del perfil del proyecto por 
parte de la Municipalidad Distrital de Santiago. El MVCS, el 24 de diciembre de 
2008, mediante oficio N°586-2008/VIVIENDA-OGPP, solicitó la declaración de 
viabilidad del perfil del proyecto. El 14 de enero de 2009, la OPI del MVCS 
mediante el Informe Técnico N°462-2008-VIVIENDA-OGPP-UI del 23 de diciembre 
de 2008 aprobó el perfil del proyecto.  
 
Posteriormente, el 29 de abril de 2009 la DGPM, previo  informe técnico N°067-
2009-EF/568.01, mediante el oficio N°1014-2009-EF/68.01, la DGPM declaró la 
viabilidad del proyecto. El número de viviendas beneficiarias definidas fue 232, 
que considera beneficiará a 1,232 personas. El aporte económico determinado 
para cada vivienda fue según la siguiente tabla: 
 
Tabla 24 - Cusco, 2010 - Proyecto SNIP 87614: Financiamiento del Proyecto 
Aporte 
 Por Lote Nº Lotes Total $ Total S/. 
Aporte Bono 
Barrial   2,000 232   464,000      1,392,000 
Aporte Municipal        250      232 58,000         174,000 
Aporte Comunal 
        100      232 23.200           69,600 
                  Fuente: Perfil del proyecto   
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En el expediente técnico fue determinado el costo total del proyecto, teniendo un 
aumento de S/. 96,836.56, que fue asumido por la municipalidad Distrital de 
Santiago. El siguiente cuadro muestra la situación descrita:  
 
Tabla 25 - Cusco, 2010 - Proyecto SNIP 87614: Aportes del Proyecto 
 Aporte 
acordado 
Aporte 
abonado 
Porcentaje de 
aportes 
realizados 
Observación 
Aporte 
 Bono 
Barrial 
$464,000.00 $464,000.00 100% 
El perfil del proyecto tenía un 
presupuesto de 1´635,000.00. El 
Expediente Técnico presupuestó 
el proyecto en 1´750,176.00. 
Mediante Acuerdo Municipal Nº 
033-10-MDS la Municipalidad 
asumió el gasto de S/. 96,836.56 
como contrapartida para cubrir 
los gastos adicionales. 
Aporte  
Municipal 
$ 58,000.00 $ 58,000.00 100% 
Aporte 
 Comunal  $ 23,200.00 S/. 68,440.00 100% 
Fuente: Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos-Estado de aporte 
 
 
En la zona de intervención las obras no podían ser iniciadas debido a la falta de 
muros para el sostenimiento de las nuevas infraestructuras. El MVCS señaló a 
necesidad de construir muros de contención, siendo asumida la responsabilidad 
de la Municipalidad Distrital de Santiago.   
 
El 31 de agosto de 2009, mediante Acuerdo Municipal Nº062-09-MDS fue 
aprobado la modificación al Programa de Inversiones 2009, debiendo incorporarse 
al proyecto Construcción de Muros de contención en la Asociación pro-vivienda 
Los Jardines del distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, con un  
monto ascendente a  S/.163,245.85 Nuevos Soles, necesario para la construcción 
de las obras del proyecto Mejoramiento Integral de Barrios de la Asociación Pro-
vivienda Los Jardines del Distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco. 
 
El 23 de noviembre de 2009, con Adenda Nº01 fue firmado el Convenio de 
participación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Distrital de Santiago. 
 
Fase III Inversión 
 
En el caso del proyecto en el Cusco es loable la intención de incorporar el plan 
ISAL desde la posterior declaratoria de viabilidad del perfil del proyecto. Con esa 
intención, el 15 de febrero de 2010 fue publicado en el diario El Cusco el interés 
de contrata a un consultor para la implementación del Plan ISAL. La convocatoria  
fue declarada sin ganador debido a la falta de documentos y experiencia de los 
postulantes, sin embargo el propósito de designar al consultor es importante. 
 
La ejecución del proyecto debía tener una revisión de factibilidad definitiva en 
relación a las instalaciones de agua y desagüe. Así, el 12 de abril fue remitida la 
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Constancia de SEDACUSCO en el cual fue indicado el estado de conforme y apto 
para la aprobación de los expedientes técnicos del Proyecto de Inversión Pública 
Nº 87614, para el componente agua y para el componente alcantarillado. 
 
El expediente técnico fue presentado al MVCS para su aprobación, el 29 de abril 
de 2010, el ingeniero Cesar Contreras, Coordinador Zonal Sur del Programa Mi 
Barrio, con oficio N°002-2010-MDS/GI-DEP, luego de realizar el levantamiento de 
observaciones con los responsables de la elaboración del expediente técnico, 
solicitó la aprobación del expediente técnico del proyecto, el cual fue elaborado 
por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santiago. El 5 de 
mayo de 2010 fue remitida la Resolución de Alcaldía Nº160-A/MDS-SG-10 con el 
cual fue aprobado formalmente el expediente técnico del proyecto. 
 
El expediente técnico tenía un costo superior al estimado en el perfil del proyecto, 
el 1 de agosto de 2010 con Acuerdo Municipal Nº033-10-MDS fue aprobado el  
presupuesto adicional de S/. 96,836.56 Nuevos Soles como aporte adicional de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, basado en el Convenio de Participación 
suscrito por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la 
ejecución del proyecto Mejoramiento Integral de Barrios de la Asociación Pro-
vivienda Los Jardines del Distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco. 
 
Para realizar el componente obras fue necesario efectuar la convocatoria de 
adjudicación de Buena Pro. El 10 de agosto de 2010 con Oficio Nº587-2010-
MDS/A fueron remitidos al MVCS  los documentos necesarios para el proceso de 
selección de empresas ejecutora de la obra. La continuidad de los procesos del 
proyecto requería según el contrato entre Perú y el BID la ratificación de la 
Organización Comunal del BUM, el 8 de setiembre de 2010 con Resolución de 
Alcaldía Nº323-A/MDS-SG-10 fue reconocida y acreditada a la Junta Directiva de 
la Asociación Pro-vivienda Los Jardines. Al respecto es importante rescatar la 
organización social que tiene lo pobladores del BUM en el proyecto y en otras 
actividades. Para cumplir con la implementación del componente social, el 11 de 
noviembre de 2010 con Oficio Nº002-2010-MDS/CE fueron remitidos los 
documentos para los procesos de selección para contratar la consultoría del Plan 
ISAL. 
 
La Municipalidad Distrital de Santiago realizó la convocatoria para ejecución de 
obra, siendo seleccionado como empresa responsable de la empresa Allende 
Ingenieros Contratista y Consultores Generales Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (INGENCO). Posteriormente, la Municipalidad remitió 
los informes de la existencia de alteraciones o modificaciones en la zona de 
intervención que origine impedimentos para el inicio de obras. Por tal motivo, el 15 
de diciembre de 2010 con informe Nº 239-2010-MDS/GI-DEP fue remitida  la pre-
conformidad de la Unidad Ejecutora Municipal para el inicio de obra  del proyecto 
Mejoramiento Integral de Barrios de la Asociación Pro-vivienda Los Jardines del 
Distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco. 
 
  
 
 
F
 
 
Foto
 
El 16
la B
INGE
emp
Jard
plazo
 
Tesis: An
otografía
grafía 25
 
 de Dicie
uena Pro 
NCO, a p
ezar la ob
ines todav
s fijados 
álisis de lo
 24 - Cusc
Fuent
 - Cusco, 
Fuent
mbre fue e
Allende 
artir de e
ra. El 24 
ía no se 
la obra tien
s Proyecto
o, 2010 -
e: Trabajo de
2010 - Pro
e: Trabajo de
ntregado 
Ingenieros
sa fecha e
de diciem
había inic
e una dur
s de Inver
Evalua
Proyecto 
 campo  
yecto SN
 campo  
el terreno 
 Contratis
l contratis
bre de 20
iado las o
ación de e
sión Públi
ción Media
SNIP 876
IP 87614:
a la empr
ta y Con
ta disponí
10 en la A
bras del 
jecución d
ca en el Pr
nte Cinco
14: Servic
 Reservor
esa contra
sultores G
a de siete
sociación
proyecto. 
e 150 día
ograma M
 Estudios 
Pági
ios Preca
 
io-SEDAC
 
tista gana
enerales 
días hábi
 Pro-vivien
De acuerd
s.  
i Barrio: 
de Caso 
na  106 
rios  
USCO 
dora de 
E.I.R.L. 
les para 
da Los 
o a los 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  107 
 
 
Cabe destacar el inicio del periodo de lluvias, en los meses de enero y marzo, 
situación que aplazaría el inicio y ejecución de obras. Las gestiones para contratar 
a un consultor externo para la evaluación del proyecto fueron iniciadas. El 
componente social conocido como Plan ISAL no fue iniciado por la falta de 
consultores o profesionales con experiencia y conocimientos en el desarrollo de 
las actividades. 
 
4.4.5. Conclusiones del Estudio de Caso 
 
La implementación del proyecto fue pertinente para el desarrollo de los pobladores 
de la Asociación Pro Vivienda. La participación del MVCS, mediante la UGAS, la 
municipalidad y los beneficiarios fue eficiente en la entrega de los aportes 
económicos y las reuniones. El MVCS realizó las coordinaciones con la 
Municipalidad para cumplir los procesos del proyecto. La participación de la 
Municipalidad por asumir los costos en la elaboración del expediente técnico y la 
construcción de muros contención, necesarios para la obra del proyecto. Los 
beneficiarios tienen una cultura de organización primordial para el proyecto. 
 
La firma del convenio entre la Municipalidad y el MVCS fue efectuada el 19 de 
noviembre de 2007, mientras el 16 de diciembre de 2010 se hizo la entrega del 
terreno a la empresa responsable. Después de 36 meses del acuerdo el proyecto 
está en proceso inicio de obra. El Plan ISAL no fue iniciado debido a la falta de 
profesionales residentes en el Cusco con experiencia en actividades de carácter 
social. El poco presupuesto del plan ISAL generó poco interés de otros 
profesionales. 
 
La demora en la ejecución de las obras del proyecto generó la desconfianza de los 
beneficiarios hacia sus dirigentes, autoridades locales y nacionales. El proyecto 
tuvo retrasos para el cumplimiento de las fechas fijadas inicialmente, los procesos 
que tuvieron mayor tiempo de demora fue la aprobación y declaratoria de 
viabilidad del perfil y posteriormente el estudio y aprobación de expediente técnico, 
sin embargo no fueron retrasos considerables. A pesar de los contratiempos el 
proyecto tuvo avances considerables en comparación con otros proyectos 
 
A manera de recomendación 
 
Para la eficiente implementación de un proyecto de inversión pública con 
componente de infraestructura y componente social, como el programa Mi Barrio, 
es necesario tener un diagnostico social-técnico donde sean incluidos factores y 
puntos críticos en la ejecución de un proyecto. 
 
Realizar a las unidades formuladoras de proyectos capacitaciones técnicas con la 
finalidad de disminuir las observaciones y evitar las demoras para la aprobación 
de los perfiles de proyectos. El equipo técnico supervisor y coordinador debe tener 
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una continuidad durante toda la implementación del proyecto por tener 
conocimiento integral de las características y condiciones del proyecto.  
 
Realizar un monitoreo constante de las actividades del proyecto, principalmente de 
zonas aledañas vulnerables, como las zonas arqueológicas contiguos con el BUM 
beneficiario. Implementar un Plan Comunicacional constante para informar la 
situación del proyecto y sus el beneficios. 
 
Considerar al Plan ISAL no solo como un componente de acompañamiento, sino 
como estratégico para la ejecución del proyecto y la sensibilización de la población 
en relación a sus beneficios del proyecto, siendo necesario el diseñado con 
factores de generen el desarrollo social y económico de los beneficiarios mediante 
el uso adecuado de las infraestructuras del proyecto.  
 
El periodo de lluvia (enero a marzo) dificulta el manejo de maquinarias y retrasa 
las obras. Por tal motivo, es necesario tener un plan de contingencia para superar 
las dificultades de carácter geográficas y climatológicas que pueden afectar o 
poner en riesgo la ejecución del proyecto.  
Replicar las buenas experiencias. La importante participación de la Municipalidad 
de Santiago en la gestión de proyectos de inversión pública debe ser recogida 
dentro del Estado como una buena práctica, así mismo rescatar los factores 
eficientes para ser replicados en proyectos similares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4
 
4
 
El B
Puno
un á
 
Por 
Por 
Por 
Por 
 
La v
fue 
marz
 
Fot
 
Las 
en m
princ
         
44 El m
45 Lo
Marg
 
Tesis: An
.5. Estu
Urba
Dep
.5.1. Refe
arrio Urba
, provinci
rea total d
el norte co
el sur con 
el este con
el oeste co
ía principa
reconocido
o de 1990
ografía 26
viviendas 
enor me
ipalmente
                   
apa de ubi
s datos fue
inal de Cesa
álisis de lo
dio de C
no Marg
artamento
rencias d
no Margi
a de San R
e 13,825 H
n la urb. L
la urb. Los
 la urb. Be
n la urb. S
l de ingres
 mediant
. 
 - Juliaca
Fuent
fueron co
dida con 
  mediante
                    
cación fue in
ron extraído
r Vallejo, Pr
s Proyecto
aso N° 5
inal de 
 de Puno
el BUM B
nal Cesar
omán, a 
as. y un p
a Capilla
 Choferes
llavista 
elva Aleg
o es por la
e resoluci
, 2010 - P
e: Trabajo de
nstruidas c
materiales
 las diver
     
cluido en el 
s del perfil
ovincia de S
s de Inver
Evalua
: Proyect
Cesar V
. SNIP 88
eneficiari
 Vallejo e
un kilomet
erímetro d
  
re44 
 av. Héro
ón munic
royecto S
 campo  
on mater
 precario
sas calles
anexo N° 13
 del proyec
an Román, D
sión Públi
ción Media
o Mejoram
allejo, Pr
110. 
o 
stá ubica
ro del dist
e 1,499.5
es de la G
ipal N°027
NIP 88110
ial noble (
s (adobe)
 y pasajes
 
to Mejoram
epartamen
ca en el Pr
nte Cinco
iento In
ovincia d
do en el 
rito de Juli
0 ml. Sus 
uerra del P
/90-CPSR
: Av. Hér
ladrillo, fie
. Las vía
. En relac
iento Integr
to de Puno,
ograma M
 Estudios 
Pági
tegral del
e San 
departam
aca. El BU
límites son
acifico45. 
J/A/SC e
oes del Pa
 
rros y cem
s de acce
ión a los s
al del Barrio
SNIP 88110
i Barrio: 
de Caso 
na  109 
 Barrio 
Román,  
ento de 
M tiene 
: 
El BUM 
l 29 de 
cifico 
ento) y 
so son 
ervicios 
 Urbano 
. 
  
 
bási
red t
de p
 
F
 
 
 
 
Las 
com
alba
Tesis: An
cos alguna
roncal. El 
istas, vere
otografía 
Fotografí
actividade
ercio amb
ñilería. Alg
álisis de lo
s vivienda
BUM tien
das, alcan
27 - Juliac
Fuent
a 28 - Juli
Fuent
s económi
ulatorio de
unos pobl
s Proyecto
s cuentan
en fluido e
tarillado y
a, 2010 -
e: Trabajo de
aca, 2010
e: Trabajo de
cas de los
 abarrotes
adores tie
s de Inver
Evalua
 con serv
léctrico y 
 postas mé
Proyecto 
 campo 
 - Proyect
 campo  
 beneficia
, artesan
nen trabaj
sión Públi
ción Media
icios de ab
vías de ac
dicas.  
SNIP 881
o SNIP 88
rios del pro
ías, produ
os informa
ca en el Pr
nte Cinco
astecimie
ceso, sin 
10: Jr. He
110: Jr. H
yecto prin
ctos agríco
les como 
ograma M
 Estudios 
Pági
nto de agu
embargo 
raldos Ne
 
uamachu
 
cipalment
las y trab
el contrab
i Barrio: 
de Caso 
na  110 
a de la 
carecen 
gros  
co  
e son el 
ajos de 
ando en 
  
 
men
front
 
Un p
en la
prob
urba
 
 
F
Tesis: An
or escala 
eriza entre
equeño g
s ferias lo
lemas soc
no y el de
Fotografí
otografía
álisis de lo
de produc
 Perú y B
rupo de lo
cales, cal
iales perc
sempleo. 
a 29 - Juli
Fuent
 30 - Julia
Fuent
 
 
 
 
s Proyecto
tos import
olivia.  
s beneficia
endario ag
ibidos por 
aca, 2010
e: Trabajo de
ca, 2010 
e: Trabajo de
s de Inver
Evalua
ados debid
rios realiz
rícola y fe
los benefic
 - Proyect
 campo  
- Proyecto
 campo  
sión Públi
ción Media
o a la ce
a activida
stividades
iarios son
o SNIP 88
 SNIP 88
ca en el Pr
nte Cinco
rcanía del 
des comer
 regionale
 la insegu
110: Jr. P
110: Jr. D
ograma M
 Estudios 
Pági
BUM con 
ciales tem
s. Los prin
ridad, el d
aco Yunq
 
ados Eter
 
i Barrio: 
de Caso 
na  111 
la zona 
porales 
cipales 
esorden 
ue  
nos 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  112 
 
 
4.5.2. Identificación de los Actores Involucrados 
 
Empresa Prestadora del Servicio de Saneamiento SEDA JULIACA46 
 
La Empresa EPS SEDAJULIACA S.A47 tiene las funciones de:  
 
i. Incrementar la producción del agua potable y la evacuación del 
alcantarillado, y de manera alterna ampliar la cobertura de ambos servicios. 
ii. Mejorar la calidad del agua potable, cumpliendo con los parámetros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General de Salud 
(DIGESA). 
iii. Renovar los equipos obsoletos y operar el mantenimiento de la 
infraestructura existente a la actualidad. 
 
Respecto al proyecto, elaboró el expediente técnico y fue asignada como la 
responsable de la operatividad y mantenimiento de los servicios de agua y 
desagüe durante y posterior a la ejecución de la obra. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 
El MVCS tiene dos unidades con las funciones de monitorear y asesorar a los 
beneficiarios y a la Municipalidad en los procesos de ejecución del proyecto: 
 
UCS: El responsable designado fue  el economista Cesar Mendoza 
UGAS: El responsable designado del seguimiento y asesoría fue el ingeniero 
Cesar Contreras 
 
La Municipalidad  
 
La Municipalidad Provincial de San Román asumió los aportes y costos del 
expediente técnico del proyecto. Tendrá a su cargo la operatividad y 
                                                     
46 La EPS SEDAJULIACA S.A. fue constituida sobre la base de la transferencia de los servicios de 
agua potable y alcantarillado de SEDAPUNO a los concejos provinciales de San Román, Melgar, 
Azángaro y Huancané con DS Nº006-01-PCM del 11 de enero de 1991. A partir de esa 
transferencia, ese mismo año, las municipalidades provinciales de San Román y Melgar, 
Constituyen SEDAJULIACA S.A. La superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), reconoció a la empresa en el registro de Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento, con la resolución de Superintendencia Nº018-95-PRES-VMI-SUNASS de fecha 20 
de febrero de 1995. 
 
47 La EPS SEDAJULIACA S.A., presta los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, está 
sujeto al cumplimiento de los dispositivos legales provenientes de los entes de control y 
fiscalización por parte del Gobierno Central, Local, SUNAT, SUNASS, Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, Contraloría General de la República, DNPP/MEF y Contaduría 
Pública de la Nación, entre otras entidades.  
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administración de la infraestructura de pavimentos y veredas en su fase de post-
inversión mediante la gerencia de proyectos, obras públicas, parques y jardines 
asignando el presupuesto necesario y la operación mediante su equipo técnico. 
 
La Organización Comunal  
 
El BUM Cesar Vallejo, mediante su organización comunitaria, según contrato 
realizó los aportes y coordinará para el cuidado y operación de toda la 
infraestructura. A fecha de diciembre de 2010, el registro de dirigentes no fue 
actualizado y reconocido formalmente por la Municipalidad Provincial de San 
Román, proceso pendiente para la ejecución del proyecto. 
 
De los actores mencionados fue realizada la siguiente tabla:  
 
Tabla 26 - Juliaca, 2010 - Proyecto SNIP 88110: Actores Involucrados 
Actores 
Involucrados Responsables Funciones/Interés 
MVCS UCS: Ec. Cesar Mendoza 
UGAS: Ing. Cesar 
Contreras 
Monitoreo y seguimiento de los procesos 
de ejecución del proyecto 
Lograr los objetivos del programa Mi 
Barrio 
Municipalidad 
Provincial de San 
Román 
Alcalde 
Gerencia de Proyectos 
Dotar de óptimos servicios a los 
ciudadanos  
Lograr el respaldo político y social de la 
población 
OC Dirigencia Comunal Representar a los beneficiarios 
Obtener servicios básicos 
EPS SEDA JULIACA S.A. Servicios de agua y desagüe 
Lograr ser empresa líder en servicios de 
agua y desagüe 
Fuente: Convenio de Participación 
 
 
4.5.3. Datos Técnicos del Proyecto 
 
Nombre del Proyecto 
Mejoramiento Integral del Barrio Urbano Marginal Cesar Vallejo, Provincia de San 
Román, Departamento de Puno  
 
Código SNIP: 88110 
 
Objetivo del Proyecto 
El objetivo central del proyecto es adecuadas condiciones del entorno habitacional 
de los pobladores de la Urb. Cesar Vallejo - Juliaca. 
 
Ubicación geográfica del Proyecto: Departamento de Puno, Provincia de San 
Román, Juliaca, Urbanización Cesar Vallejo 
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Número de beneficiarios 
1,413 personas corresponden a los 300 beneficiarios, sin embargo según la última 
actualización son 1,073 habitantes beneficiarios que corresponden a 232 lotes. 
 
Número de BUM´s 
300 lotes/viviendas beneficiadas, en fecha de diciembre de 2010, formalmente no 
fueron incluidas como beneficiarias 68 familias, debido a modificaciones técnicas 
del proyecto, quedando un total de 232 lotes/viviendas como beneficiarios. 
 
Componentes del Proyecto 
 
Componente Obras 
 
i. Componente Agua/Desagüe: Agua/Desagüe 
• Instalación de 61 conexiones domiciliarias de agua potable 
• Instalación de 21 conexiones domiciliarias de desagüe 
 
ii. Componente Vial: Pistas/Veredas 
• Pavimentación flexible en 8,613.26 m2 de e: 2”, base granular de e: 0.15m, 
sub base e: 0.15 carpeta antideslizante e: 0.10m y una capa de piedraplen 
e: 0.40m con un ancho de calzada aprox. De 6.00m. 
• Construcción de 4,795.60 m2 de veredas de concreto f´c: 140 kg/cm2, e: 
0.10 m acabado y bruñado con juntas de dilatación. 
• Construcción de 2,936.12 m2 de cunetas de concreto f´c: 175 kg/cm2, e: 
0.10 m acabado con junta de dilatación.  
 
Componente Social: Plan ISAL 
El plan ISAL será realizado una vez contratada la empresa constructora. 
 
Plazo de Ejecución del Proyecto 
El plazo de ejecución del proyecto, una vez iniciado en sus dos componentes es 
de 150 días calendario (5 meses).  
 
Costo del Proyecto 
 El proyecto tiene un costo total 2`331,339.74 nuevos soles el cual es disgregado 
de la siguiente manera: 
 
i. Agua potable: 23,043.33 
ii. Alcantarillado: 17,323.33 
iii. Vías locales (construcción de pistas, veredas y sardineles): 
2`105,345.08 
iv. Supervisión: 65,439.00 
v. Plan ISAL: 54,750.00 
vi. Expediente Técnico: 65,439.00 
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Financiamiento  
Según el Convenio de Participación firmado, el financiamiento del proyecto 
provendrá de los aportes deberán ser realizados por los tres (3) actores 
involucrados. Los aportes fueron realizados de la siguiente manera y con el 
porcentaje según lo programado: 
 
Aporte Bono Barrial: $ 464,000.00 (100% aportado) 
Aporte Municipal:     $   58,000.00 (100% aportado) 
Aporte Comunal:      $   23,200.00 (100% aportado) 
 
Los aportes fueron efectuados por todos los beneficiarios el año 2009 y en dólares 
americanos, por ello fue descrito en dicha moneda extranjera.  
 
4.5.4. Análisis del Estudio de Caso 
 
El análisis de la ejecución del proyecto fue basado en información recogida en los 
trabajos mediante la observación directa y el recojo de información.  
 
Análisis de las Fases del Proyecto 
 
Para realizar el análisis fue revisado los procesos de las cuatro fases del proyecto 
y los acontecimientos sucedidos en cada etapa.  
 
Fase I Focalización y Promoción 
 
El MVCS tenía focalizada las potenciales zonas de intervención mediante el mapa 
de la pobreza. Para los efectos de la focalización de los beneficiarios fueron 
considerados los criterios de elegibilidad del programa Mi Barrio. Al solicitar la 
información correspondiente a los responsables de la UGAS, mencionaron la falta 
de sistematización de la información de los procesos de focalización y selección 
del BUM e incluso la falta e inexistencia de documentos. Para determinar la 
pertinencia de la implementación del programa Mi Barrio en el BUM fue realizado 
un análisis de la situación de la zona de intervención mediante la información de la 
encuesta de la Línea de Base del año 2009 del programa Mi Barrio elaborada por 
el Instituto CUANTO.  
 
Del mencionado informe, en relación a los servicios: la mayoría de las viviendas 
tenia conexión a la red pública de agua (77.9%), en promedio la mitad tiene 
conexión al alcantarillado sanitario (59.8%), la mayoría tiene conexión a la red de 
energía (97.1%) y las viviendas con conexión telefónica es casi nula (3.7%).    
 
En relación a la propiedad, la situación legal de la propiedad es distinta en cada 
beneficiario: los terrenos con título de propiedad registrados fue relativo (68.4%) y 
las viviendas con registro predial son pocas (23.0%). Esta situación tiene relación 
con los escasos pagos del impuesto predial (14.8%) y los casi inexistentes pagos 
de los arbitrios municipales (0.4%). Un dato sobresaliente es la poca cultura de 
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participación en una organización social (10.7%), sin embargo tiene una 
considerable participación en la resolución de conflictos barriales (65.6%). 
 
En la siguiente tabla fueron incluidos los datos de la encuesta realizada por el 
Instituto CUANTO el año 2009. 
 
Tabla 27 - Juliaca, 2009 - Proyecto SNIP 88110: Línea de Base 
Indicadores de Elegibilidad de BUM Beneficiario 
 % 
1.1. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones domiciliarias a la red pública de agua 77.9
1.2. Porcentaje de hogares con conexiones a la red pública de alcantarillado sanitario 59.8
1.3. Porcentaje de hogares  con conexiones domiciliarias a la red de distribución energética 97.1
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 3.7
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 100.0
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título  de propiedad registrado 68.4
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial 23.0
3.1. Porcentaje de hogares entierran, queman o botan basura en cualquier sitio. 80.7
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos. 70.2
3.3. Porcentaje de hogares los que les gusta mucho su barrio. 2.9
3.4. Porcentaje de hogares a los que resulta agradable el medio que rodea su vivienda. 1.2
4.1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de cemento, 
piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 100.0
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o madera pulida, laminas 
asfálticas, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 0.4
4.3. Porcentaje de hogares en viviendas con techos de concreto, maderas, tejas. 64.3
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 3.7
4.5. Porcentaje de hogares que cuentan con ambiente aparte para cocinar 77.0
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas. 66.8
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro o retrete con descarga. 55.7
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación y/o modificación de sus 
viviendas 66.8
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar las obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas. 1.2
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las obras de ampliación y/o 
modificación de sus viviendas. 7.4
5.1. Porcentaje de niños que practican deporte al aire libre 36.7
5.2. Porcentaje de adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 28.8
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre en el barrio 29.3
6.1. Porcentaje de población enferma 26.6
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 40.2
6.3. Porcentaje de personas con problemas respiratorios dentro del total de la población. 21.9
6.4. Porcentaje de personas con enfermedades diarreicas dentro del total de la población. 0.1
7.1. Porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 17.2
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo 5.8
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles. 0.1
9.1. Porcentaje de hogares que participan en alguna organización de base. 10.7
9.2. Porcentaje de hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 65.6
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales 0.4
10.2. Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial. 14.8
                 Fuente: Informe Final del Instituto CUANTO - UCS PASH - agosto de 2009  
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Elegido el BUM fue realizado los aportes económicos según el contrato. En la 
siguiente tabla fue señalado los aportes según el monto determinado en el 
expediente técnico. Un factor considerable es que los beneficiarios realizaron el 
100% de sus aportes. 
 
Tabla 28 - Juliaca, 2010 - Proyecto SNIP 88110: Financiamiento del Proyecto 
          Aporte 
acordado 
Aporte 
abonado 
Porcentaje de 
aportes 
 realizados 
Observación 
Aporte 
 Bono Barrial 
$ 522,150.00 S/. 1´770,000.00 100% El perfil del proyecto tenía un 
presupuesto de 2´185,500.00. El 
Expediente Técnico presupuestó el 
proyecto en 2´331,339.74. Mediante  
Acuerdo de Consejo Nº 017-2010-
MPSR-J/CM la Municipalidad 
asumió el gasto de S/. 186,150.44 
como contrapartida para cubrir los 
gastos adicionales. 
Aporte  
Municipal 
$ 120,183.00 S/. 407,400.74 100% 
Aporte 
 Comunal  
$ 30,000.00 S/. 88,500.00 100% 
       Fuente: Expediente Técnico  
 
Fase II Pre-inversión 
 
El MVCS mediante la UCS realizó los procesos de postulación concursal 
(mediante la recepción de solicitud y expediente de postulación), fueron realizados 
los procesos de elegibilidad institucional y barrial, y la correspondiente elegibilidad 
de inversión e intervención. En setiembre de 2007, el MVCS, mediante Resolución 
Ministerial N°421-2007-VIVIENDA, oficializó los resultados finales de la Cuarta 
Convocatoria del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (Mi Barrio) para la 
asignación del Bono de Mejoramiento Barrial (BMB). Uno de los 19 BUM 
seleccionados fue el BUM César Vallejo perteneciente a la provincia de San 
Román, departamento de Puno. 
 
El 29 de octubre de 2007, la DGPM con Oficio N°1786-2007-EF/68.01 comunicó a 
la OPI VIVIENDA la No Objeción a los Términos de Referencia para desarrollar 
los perfiles de los 19 nuevos proyectos del componente Mejoramiento Integral de 
Barrios. Asimismo, la DGPM mediante Oficio N°2012-2008-EF/68.01 del 01 de 
agosto de 2008, comunicó a la OPI VIVIENDA, que los 19 PIP's de la cuarta 
convocatoria del programa Mi Barrio deberían ser declarados viables por la DGPM 
por estar financiados con recursos de endeudamiento externo con el BID48. 
 
El 16 de noviembre de 2007 fue suscrito el Convenio de Participación entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial 
de San Román, con el objeto de establecer los términos y condiciones para la 
ejecución y co-financiamiento, así corno el seguimiento físico financiero del 
Proyecto de Mejoramiento integral de Barrio Urbano Marginal de César Vallejo - 
Provincia de San Román - Departamento de Puno. 
 
                                                     
48 Las tres  anteriores convocatorias no requerían la viabilidad de la DGPM  
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El 26 de octubre de 2009, con Oficio N°477-2009/VIVIENDA-OGPP e informe 
Técnico N°256-2009/VIVIENDA-OGPP-UI la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobó el 
estudio a nivel de Perfil del PIP Mejoramiento Integral del Barrio Urbano Marginal 
de César Vallejo, provincia de San Román, departamento de Puno y solicitó a la 
DGPM la declaratoria de viabilidad. 
 
La DGPM, mediante correos electrónicos enviados desde el 4 Noviembre del 
2009 hasta el 5 de Febrero del 2010 a la Unidad Coordinadora del PASH, solicitó 
algunas aclaraciones y precisiones sobre el perfil de proyecto para su absolución. 
Posteriormente, el 9 de febrero de 2010, mediante Oficio N°424-2010-
VlVIENDA/VMVU/PIMBP fue remitido el estudio de pre-inversión con las 
absoluciones solicitadas por la DGPM. El 21 de abril de 2010 la DGPM declaró 
viable el perfil del proyecto, luego el 29 de abril, el Director General de la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), 
comunicó mediante el Informe técnico N°039- 2010-EF/68.01 la declaración de 
viabilidad del proyecto asignado con el código SNIP N°88110. 
 
Fase III Inversión 
 
Concluida la fase de preinversión del proyecto y con la declaratoria de viabilidad 
por parte de la DGPM y de acuerdo a las norma del Sistema Nacional de 
Inversión Pública fue iniciada la elaboración del expediente técnico. El proceso de 
selección CI-006-2009-VMVU-UCS llevado a cabo por el MVCS fue declarado 
desierto debido a que las firmas consultoras no cumplían con los requisitos 
mínimos. Para superar esta situación fue necesario realizar otras acciones para 
obtener los expedientes técnicos de obra. El 7 de octubre de 2009 ante la 
iniciativa de algunos Municipios de elaborar sus propios expedientes técnicos de 
obra, se llevó a cabo en las instalaciones del MVCS una reunión de coordinación 
con los Alcaides de las Municipalidades cuyos proyectos contaban con 
declaratoria de viabilidad. Los municipios fueron informados de los requisitos 
necesarios para sustentar su capacidad técnica y operativa que les permita la 
elaboración de los expedientes técnicos. 
 
El 23 de noviembre de 2009, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de San 
Román Puno, con  oficio N°019-2009-MPSR-J-GEDU remite los requisitos para la 
elaboración de expediente técnico y otros documentos a fin de obtener la 
autorización respectiva para la elaboración del expediente técnico.  
 
Posteriormente, el 28 de enero de 2010 fue suscrita la Adenda al Convenio de 
Participación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Provincial de San Román Departamento de Puno, en cuya cláusula 
6.2 se establece como compromiso de la Municipalidad: 
 
i. Elaborar el expediente técnico del proyecto, cumpliendo con los parámetros 
bajo los cuales fue otorgada la viabilidad y presentarlo al MVCS a través 
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del PIMBP, dentro del plazo establecido en los términos de referencia, en 
observancia a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
ii. Aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolución de 
Alcaldía, previa conformidad del MVCS. 
 
El 06 de abril, con oficio N°1704-2010/VMENDA/VMVU-PIMBP, fue comunicado a 
la Municipalidad Provincial de San Román Departamento Puno que proceda con 
la elaboración del Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento Integral de 
Barrio Urbano Marginal de César Vallejo-Provincia de San Román, Departamento 
de Puno, el cual deberá contar con la conformidad del MVCS y cumplir con las 
normas vigentes sobre la materia.  
 
El 08 de abril de 2010, mediante el informe 001-2010-MPSRJ-GEDU-DEP la 
Municipalidad Provincial de San Román Departamento de Puno remite el 
expediente técnico del proyecto. La evaluación fue realizada recogiendo la 
información del perfil técnico y expediente técnico, aprobados por Resolución 
Directorial N° 216-2010-VIVIENDA-VMVU/PIMB/UGAS/CZS.  
 
Aprobado el expediente técnico, fue realizado el proceso de convocatoria y 
selección para designar a la firma ejecutora responsable del componente 
infraestructura del proyecto, siendo seleccionada la empresa constructora 
Consorcio Juliaca. El inicio de obras fue fijado para el 25 de noviembre de 2010. 
 
El periodo entre la firma del convenio en noviembre de 2007 y el inicio de obras en 
diciembre de 2010 fue mayor a 32 meses. En los últimos días de noviembre de 
2010 fue entregada la zona de intervención del proyecto a los contratistas para el 
inicio de obra. En los primeros días del mes de diciembre de 2010 fue el inicio de 
la ejecución de las obras. Para la ejecución de las obras no fueron considerados el 
periodo de lluvias, este fenómeno podría retardar el plazo de la ejecución de la 
obra en el lapso previsto en el contrato es decir de 150 días49. 
 
La situación de inestabilidad del proyecto no fue superada de manera adecuada 
siendo notoria la falta de estrategias de mitigación de potenciales problemas y la 
escasa comunicación fluida entre el MVCS, la Municipalidad y los beneficiarios.  
 
En relación al costo, el proyecto tuvo un incremento presupuestal. En el Perfil 
declarado viable tuvo un presupuesto de 2´185,500, mientras en el Expediente 
Técnico el presupuesto fue de 2´331,339.74. El gasto adicional de S/. 186,150.44  
fue asumido por la Municipalidad Provincial de San Román.  
 
 
 
                                                     
49 Un ejemplo de la importancia de considerar la situación climatológica fue el Jirón Tungsteno 
cuadra 3, donde la vía de acceso está intransitable debido a la acumulación de charcos de agua de 
lluvia y algunos desfogues de aguas servidas. 
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4.5.5. Conclusiones de Estudio de Caso 
 
La participación de los actores involucrados al inicio del proyecto fue óptima en 
aportes económicos, participación e información solicitada según sus labores 
asignadas.  
 
La carencia de adecuados servicios de agua y desagüe (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) generaron la aceptación del proyecto por parte de los beneficiarios, 
quienes apoyaron el proyecto mediante los aportes económicos y la entrega de  
información solicitada. El poco conocimiento de los beneficiarios de los procesos 
técnicos administrativos que tiene que cumplir el ciclo del proyecto y sus 
respectivos aplazamientos en las fechas previas generó desconfianza en los 
beneficiarios debido a la demora en las obras. De las 300 beneficiarios al inicio, 68 
solo recibirán obras complementarias.  
 
La participación de la Municipal Provincial de San Román fue importante para la 
elaboración del perfil y expediente técnico, así como aportes económicos y los 
costos adicionales del proyecto.  
 
El principal factor de retraso en la ejecución del proyecto fue la declaratoria de 
viabilidad del proyecto por limitaciones de capacidades técnicas de los 
formuladores responsables. El proyecto a fecha de diciembre de 2010 está en la 
fase de inicio de obra.  
 
A manera de recomendación  
 
Como actividades previas al inicio de la obra es necesaria una capacitación con 
los beneficiarios del proyecto en la utilización del agua y del desagüe con la 
finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales u otros. De forma paralela 
realizar campañas de sensibilización en beneficiarios del proyecto para dar a 
conocer el aumento de valor de viviendas dentro de una mejor calidad de vida 
mediante mejores servicios en educación y salud y la creación de entornos 
comerciales y productivos.  
 
Mantener el número de beneficiarios. En un proyecto de inversión pública es 
comprensible las modificaciones entre el perfil y el expediente técnico en relación 
a los componentes, sin embargo el número de beneficiarios no debe variar 
considerablemente debido a las expectativas que genera un proyecto y las 
decepciones de los pobladores no beneficiarios quienes pueden realizar acciones 
de protesta que pueden afectar el proyecto.  
 
Elaborar un plan estratégico y un plan de contingencia para la implementación del 
proyecto con la finalidad de evitar o atenuar factores externos que generen 
problemas y pongan en peligro el éxito del proyecto. El componente social, 
mediante el plan ISAL deben recoger todos los planes de implementación y ser 
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ejecutado durante los ciclos del proyecto, es decir en las etapas ex ante, durante y 
post ejecución del proyecto para tener la sostenibilidad del proyecto en el futuro. 
Para lograr la sostenibilidad debería ser mejorado el contenido del Plan ISAL 
según la realidad social de los beneficiarios. 
 
El proyecto generará una percepción positiva en la Municipalidad Provincial de 
San Román por el uso y los beneficios de los servicios, situación que generará 
gobernabilidad y apoyo a las instituciones públicas, por tal motivo es necesario 
involucrar de forma constante al MVCS, la Municipalidad y los beneficiarios. 
 
La actividad necesaria es constituir el equipo de supervisión técnica de la 
Municipalidad Provincial de San Román para realizar el seguimiento de la 
ejecución del proyecto. Los responsables de la ejecución y seguimiento del 
proyecto deben utilizar de manera constante medios de comunicación eficientes 
para evitar conflictos creados directa o indirectamente por las demoras en la 
entrega del proyecto. El equipo técnico supervisor y coordinador por parte de la 
Municipalidad  Provincial de San Román debe tener una continuidad durante toda 
la implementación del proyecto. 
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5. CAPÍTULO V - ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capitulo será analizado el programa Mi Barrio mediante los cinco 
estudios de casos y los datos recabados considerados relevantes, previo es 
necesario tener las siguientes consideraciones para el análisis: 
 
i. Un estudio de caso es único. Un caso sucede una sola vez, con 
determinadas características en un tiempo y en una zona. La ocurrencia de 
otro caso con las mismas características y la misma magnitud son escasos 
e incluso inexistentes. La importancia del estudio de caso radica en tener 
en cuenta las particularidades de éxito y fracaso de un caso y tener en 
cuenta como referente y evidencia para el éxito de proyectos similares.  
   
ii. Los estudios de caso no deben ser generalizados. Los hechos en común 
que tengan los cinco estudios de caso, no es factor determinante para 
mencionar una relación en los casos, debido a que un suceso en un caso 
puede ser igual en otro, pero a pesar de tener factores comunes sus causas 
pueden ser distintas y los efectos posteriores pueden distintos. Por ello es 
importante conocer las causas que generaron un factor en común y poder 
realizar un análisis de relación entre las causas encontradas. 
 
iii. El estudio de caso dentro de la investigación del método cualitativo, incluye 
un análisis cualitativo y datos cuantitativos (estadísticos) con el propósito de 
conocer datos de ciertas cantidades y generar conclusiones del caso, sin 
perder el carácter cualitativo, al respecto es necesario citar:  
 
El análisis cualitativo está referido, no a la cuantificación de los datos cualitativos, 
sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de 
descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos dentro 
de un esquema explicativo teórico (Strauss, Anselm y Corbin, Juliet, 2002:12).  
Mencionado las pautas previas, el presente quinto capítulo de la tesis tiene las 
siguientes acciones definidas: 
 
Primero, el análisis desarrollado de manera cronológica, la inclusión de aspectos 
considerables en la investigación y las declaraciones de los funcionarios 
involucrados en las entrevistas51. 
 
Segundo, el objetivo de la tesis es determinar las deficiencias técnicas y 
administrativas del programa Mi Barrio, el cual fue desarrollado en base a los 
cinco estudios de caso y el análisis del presente capitulo. 
                                                     
51 Las entrevistas completas están en los anexos y solo fueron sacados extractos relevantes para 
la tesis. 
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Tercero, fue desarrollado las conclusiones de manera general, es decir de toda la 
tesis y las correspondientes recomendaciones según las experiencias adquiridas 
en las etapas de la investigación.  
 
 
5.1. Análisis General 
 
Para el análisis general fue incluido un breve examen del desarrollo previo a la 
cuarta convocatoria del programa Mi Barrio.  
 
La reestructuración del sector VIVIENDA fue un proceso necesario para el inicio 
de las políticas públicas en el ámbito de la vivienda en el Perú. Creado el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) impulsó la creación 
de programas para el mejoramiento de las viviendas como el Programa de Apoyo 
al Sector Habitacional (PASH), basado en el contrato de préstamo entre el Perú y 
el BID. El periodo de la investigación de la tesis fue entre el año 2007 y el año 
2010, en el cual el Perú tuvo un crecimiento económico sostenido que generó 
recursos económicos para financiar diversas actividades estatales, entre ellos 
financiar el PASH, sin embargo el contrato, firmado el año 2003, fue celebrado en 
el inicio del crecimiento económico del Perú y en situación de reestructuración del 
sector VIVIENDA, por tal motivo el contrato de préstamo N°1461/OC-PE, en el 
contexto descrito ameritó ser firmado entre el Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.   
 
Para al  primer desembolso fue condición necesaria la creación de la Unidad de 
Coordinación y Seguimiento (UCS)52 que tenia la función de monitorear los 
proyectos de los cinco componentes del PASH, uno de los componentes el 
programa Mi Barrio. La UCS cumplió un rol protagónico para el cumplimiento de 
los componentes del programa Mi Barrio.Los proyectos y actividades innovadoras, 
como el programa Mi Barrio, para disminuir el riesgo de fracaso tienen como 
actividad previa la ejecución de pilotos de los proyectos de pequeña escala 
ejecutados con la finalidad de conocer las características de los proyectos a ser 
implementados. En el programa Mi Barrio los proyectos pilotos fueron efectuados 
en las zonas pobres de Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho y Puente 
Piedra, el análisis al respecto fue: 
                                                     
52 Requisitos para el primer desembolso (Cláusula 3.02) El primer desembolso del Financiamiento 
está condicionado a que, en adición ajas condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las 
Normas Generales, el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, presente a satisfacción del 
Banco evidencia del cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
i. La puesta en vigencia del reglamento operativo para el Programa  
ii. La conformación de la Unidad de Coordinación y Seguimiento (UCS) del Programa 
iii. La presentación del plan estratégico para el MVCS  
iv. La presentación del plan de reconversión del Banco de Materiales previamente acordado 
con el Banco 
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i. Los resultados y las experiencias no fueron sistematizados, ni incluidos 
dentro de un protocolo de acciones de los proyectos de las cuatro 
convocatorias del programa Mi Barrio.  
 
ii. El programa Mi Barrio tiene un alcance a nivel nacional y los proyectos 
pilotos fueron ejecutados en las zonas de Lima, siendo necesario realizar 
pilotos en otros departamentos para conocer el impacto en distintas zonas 
del Perú, debido al alcance nacional del programa Mi Barrio.  
 
Los procesos de gestión por parte del Estado peruano para lograr desarrollar del 
sector VIVIENDA mediante las actividades de sus instituciones fueron eficaces 
siendo sobresalientes los siguientes sucesos: 
 
i. EL Estado Peruano, mediante la iniciativa del MVCS, creado el año 2002, 
para desarrollar el sector VIVIENDA gestionó un préstamo económico para 
financiar los gastos. El préstamo debía ser internacional y según ley 
debería ser aprobado por la DGPM del MEF.   
ii. El 28 de febrero del año 2003, mediante oficio N°309-2003-EF/68.01 la 
DGPM declaró viable los proyectos Mejoramiento Integral de Barrios y 
Desarrollo Institucional y Sectorial, componentes de Programa de Apoyo al 
Sector Habitacional - PASH.  
iii. El 21 de julio del 2003 el gobierno del Perú firmó con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID el contrato de préstamo N° 1461/OC-PE 
para la financiación del Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH)- 
Primera Fase.  
iv. El 27 de marzo de 2004, con Decreto Supremo N°004-2004-VIVIENDA  fue 
creado el Programa de Mejoramiento Integral - Mi Barrio, bajo el ámbito del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS.  
 
Las gestiones del MVCS fueron eficientes debido al cumplimiento de los objetivos 
de gestionar un préstamo con instituciones internacionales y la creación de los 
programas en las fechas estimadas.  
 
5.1.1. Análisis de las Fases de los Proyectos 
 
Para entender la implementación de los proyectos de la cuarta convocatoria y 
determinar las dificultades técnicos y administrativa del programa Mi Barrio fue 
desarrollado el análisis de los sucesos de sus cuatro fases mediante la 
información de los estudios de caso. 
 
Fase I Focalización y Promoción 
 
La Fase I, Focalización y Promoción, fue subdividida en las siguientes subfases o 
etapas: 
i. PIMBP identifica barrios, pueblos y áreas de intervención 
ii. Resolución Ministerial de Convocatoria 
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iii. Promoción 
iv. Asistencia Técnica Previa 
 
En el proceso de recojo de información, el MVCS mencionó que no existen 
registros de los sucesos, siendo en algunos casos la información inexistente. La 
gestión anterior dejo poco o ningún registro que muestren al detalle la situación de 
las subfases o etapas mencionados53. 
 
Fase II Pre-inversión 
 
La Fase II, Pre-inversión, fue subdividida en las siguientes subfases o etapas: 
i. Postulación concursal (solicitud, expedientes de postulación) 
ii. Elegibilidad Institucional y Barrial 
iii. Elegibilidad de Inversión e Intervención 
iv. Calificación y Asignación del BMB 
v. Suscripción del Convenio de Participación 
vi. Elaboración del Estudio de Pre Inversión - Perfil 
vii. Aprobación y viabilidad del Perfil 
 
Para el cumplimiento de la Fase II fueron realizados los procesos previos a la 
ejecución de la cuarta convocatoria. El programa PASH, el cual contenía cinco 
programas incluido el programa Mi Barrio, aumentó sus costos económicos debido 
a la mayor cantidad de proyectos. Para financiar los nuevos montos económicos y 
continuar la  ejecución del programa Mi Barrio, el 17 de abril de 2007 mediante la 
modificación N°2 realizada al Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-PE fueron 
incrementadas las metas a 9,241 Bonos, que incluye la Cuarta Convocatoria del 
MIDB y sus 19 proyectos.  
 
Un suceso necesario de mencionar es la agrupación de diverso programas, 
incluido Mi Barrio en un solo programa agrupador de los diversos programas y 
proyectos que el MVCS creó, los cuales estaban orientados a mejorar el entorno 
urbanístico de las asociaciones de viviendas, proyectos con carácter ecológico, de 
reconstrucción y para zonas rurales: el 8 de mayo de 2007, con Decreto Supremo 
N° 017-2007-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano, fue creado el 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos-PIMBP, bajo el ámbito 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo que aglutinó a dichos proyectos y 
programas dispersos. Dicho proceso originó la integración del Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios (PIMB), programa Mi Barrio, al nuevo PIMBP. En 
la práctica no afecto al programa y proyectos de las cuatro convocatorias, siendo 
sólo un referente en la gestión de proyectos. En la tabla están mostrados los 
proyectos y programas que conformaron al PIMBP en el año 2007. 
                                                     
53 En relaciona esta situación es necesario mencionar que el contrato de préstamo N°1461/OC-PE 
fue firmado el año 2003 y el PASH fue implementado durante el gobierno de  Alejandro Toledo 
(periodo 2001-2006), posteriormente continuado en el gobierno de Alan García (periodo 2006-
2011).  
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Tabla 29 - Programa PIMBP: Subprograma Mi Barrio 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos PIMBP 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PIMB) denominado Mi 
Barrio 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales 
Mejorando Mi Pueblo 
Proyecto Piloto La Calle de Mi Barrio 
Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao 
Programa de Reconstrucción de Viviendas 
Fuente: Decreto Supremo Nº 017-2007-VIVIENDA 
 
Realizado el proceso de convocatoria para elegir a los BUM beneficiarios de la 
cuarta convocatoria, el 29 de agosto de 2007, con Resolución Ministerial Nº 421-
2007-VIVIENDA fueron oficializados los resultados de la Cuarta Convocatoria de 
Mi Barrio, de los 19 proyectos beneficiarios, cinco fueron estudios de caso en la 
presente tesis: Chancay, Comas, Abancay, Cusco y Juliaca.  
 
Tabla 30 - Programa Mi Barrio-4ta Convocatoria: Datos de Estudios de Caso 
Ciudad Municipalidad BUM, Costo según el perfil declarado viable 
Número de 
viviendas 
beneficiarias
Chancay Distrital de 
Chancay 
P.J. Juan Velasco 
Alvarado I y II 
Mejoramiento Integral de barrios en el 
centro poblado Juan Velasco Alvarado 
etapa I y II, Distrito de Chancay - 
Provincia de Huaral - Departamento de 
Lima SNIP N°80406 
282 
Comas Distrital de 
Comas 
AA.HH. El Misti, La 
Unión, Carmen Alto, 
Señor de los 
Milagros II, Comité 
20, Comité 21, 
Comité 24 y Cristo 
Rey    
Mejoramiento Integral de Barrios en los 
AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto 
Señor de los Milagros II Etapa, Comité 
20, comité 21, comité 24 y comité Cristo 
Rey, Distrito de Comas, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima SNIP N° 
83638 
226 
Abancay Provincial de 
Abancay 
AA.HH. San Martín, 
Las Américas, IPSS 
y Justo Juez 
Mejoramiento Integral de Barrios en el 
Asentamiento Humano San Martin I y II, 
Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la 
Provincia y Distrito de Abancay – 
Apurímac SNIP N°79446 
300 
Cusco Distrital de 
Santiago 
Asociación Pro 
Vivienda Los 
Jardines 
Mejoramiento Integral de Barrios y 
Pueblos - de la Asociación Pro Vivienda 
los Jardines del Distrito de Santiago -
Provincia y Departamento del Cusco 
SNIP N°87614 
232 
Juliaca Provincial de 
San Román  
BUM Cesar Vallejo Mejoramiento Integral del Barrio Urbano 
Marginal de Cesar Vallejo-Provincia de 
San Román-Departamento de Puno 
SNIP N°88110 
232 
Fuente: DGPM-MEF 
 
Para ser elegido BUM beneficiario del programa Mi Barrio, los postulantes debían 
cumplir criterios de elegibilidad. 
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Tabla 31 - Criterios de Elegibilidad del Programa Mi Barrio 
Criterio Parámetros del criterio 
Poblacional  
 
Sólo participarán las municipalidades de ciudades o conglomerados urbanos que cuenten 
con 20,000 o más habitantes según información proyectada del INEI del año 2005.  
Compromiso 
coparticipativo 
 
Comprometerse a suscribir el Convenio de Participación - CP y constituir una Unidad 
Ejecutora Municipal en caso ser favorecida con el Bono de Mejoramiento Barrial. 
Criterios 
socioeconómicos  
i. Cuando menos, el 80% de la población residente en el BUM corresponde a hogares 
con al menos dos necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que se presente una 
situación de pobreza caracterizada por hogares que habitan viviendas con 
características físicas inadecuadas y materiales precarios, alcantarillado de ningún 
tipo, niños que no asisten a la escuela y alto nivel de dependencia económica.  
ii. Cuando menos que el 80% de los hogares del BUM tenga ingresos por debajo la 
línea de pobreza;  
iii. Que la comunidad barrial que postula tenga, cuando menos, una antigüedad, no 
menor de cinco (5) años para las convocatorias realizadas durante el primer año de 
la primera fase del PASH, seis (6) durante el segundo año y siete (7) a partir del 
tercer año.  
iv. Que como mínimo el 80% del total de lotes residenciales del BUM se encuentren 
ocupados por viviendas y habitados por sus propietarios (vivencia).  
v. Que cuente con una Organización Comunitaria formalmente establecida y 
reconocida por la municipalidad. 
Criterios urbanos  
 
i. Que el BUM este ubicado dentro del perímetro urbano, ó, área de expansión urbana 
definida en el Plan Urbano aprobado por la municipalidad.  
ii. Que el BUM identificado esté integrado, como mínimo, por doscientos (200) y un 
máximo de trescientos (300) lotes residenciales localizados en un área con 
continuidad territorial.  
iii. Carente de dos o más redes de infraestructura urbana adecuada (carente de red de 
agua potable y alcantarillado).  
iv. Con factibilidad técnica de provisión de redes de infraestructura urbana por parte de 
los organismos competentes y disposición manifiesta de asumir la operación y 
mantenimiento con arreglo a un convenio específico. En caso contrario, alternativas 
de provisión de servicios comprometiendo la gestión y aprobación de los organismos 
competentes.  
v. Que no sea beneficiario de otro proyecto de inversión de mejoramiento barrial, en la 
medida que las acciones no se superpongan a las que se presentan en el Programa. 
Criterios 
dominíales  
 
i. Que los predios de la comunidad barrial, del BUM que postula, destinados a vivienda 
sean de propiedad comprobada de sus ocupantes, es decir, lotes residenciales 
formalizados. 
Criterios 
ambientales  
i. Serán elegibles los BUM que no estén ubicados en zonas de alta vulnerabilidad 
expuestos a situaciones críticas de riesgo ambiental por procesos naturales 
recurrentes, así como localizados sobre relleno sanitario, en cercanía de plantas 
industriales, o grandes obras de infraestructura de alto poder contaminante y/o que 
entrañen riesgos de accidentes; ubicación contigua a redes de alta tensión u otras 
que entrañen peligros ciertos para la población residente y de difícil y/o costoso 
tratamiento de corrección o mitigación. El cumplimiento de este criterio se verifica a 
través de la certificación expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI.  
ii. No podrán ser BUM elegibles los que por su ubicación estén en incompatibilidad con 
los planes urbanos aprobados por la Municipalidad. Por ejemplo que estén 
asentados sobre áreas de protección natural, arqueológica, o histórica. 
iii. En casos excepcionales, cuando se identifique la necesidad de reubicar familias, 
ésta no podrá ser mayor al 7% de las viviendas del BUM. 
Fuente: Contrato de Préstamo N°1461/OC-PE 
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Tabla 32 - Programa Mi Barrio: Criterios de Elegibilidad en Estudios de Caso 
Indicadores de Elegibilidad de BUM Beneficiario 
 Chancay Comas Abancay Cusco Juliaca 
1.1. Viviendas con conexiones domiciliarias a la red pública de agua 89.3 0.0 97.3 92.9 77.9
1.2. Hogares conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario 78.8 0.6 84.9 80.4 59.8
1.3. Hogares  con conexiones domiciliarias a la red de energética 96.4 84.7 98.9 96.7 97.1
1.4. Porcentaje de hogares en viviendas con conexiones telefónicas 25.0 13.1 24.7 60.0 3.7
2.1. Porcentaje de lotes ocupados 95.6 100.0 99.5 98.4 100.0
2.2 .Porcentaje de lotes de terreno con título  de propiedad registrado 5.6 22.2 73.7 0.0 68.4
2.3. Porcentaje de viviendas inscritas en el registro predial 0.4 1.1 72.0 21.7 23.0
3.1. Porcentaje de hogares entierran o botan basura en cualquier sitio 1.2 8.0   1.6 3.3 80.7
3.2. Frecuencia de recojo de los residuos sólidos 90.0 16.0 52.5 8.0 70.2
3.3. Hogares los que les gusta mucho su barrio 12.7 13.1   5.9 13.0 2.9
3.4. Hogares a los que resulta agradable el medio de su vivienda. 11.5 11.4   3.2 4.3 1.2
4.1. Viviendas con paredes exteriores de ladrillo, bloque de cemento, 
piedra sillar, adobe, tapia o quincha. 79.4 15.9 100.0 98.9 100.0
4.2. Porcentaje de hogares en viviendas con pisos de parquet o 
madera pulida, vinílicos, losetas, ladrillos y similares. 68.9 28.5  0.5 0.5 0.4
4.3. Porcentaje de viviendas con techos de concreto, maderas, tejas. 42.5 5.1   73.1 96.7 64.3
4.4. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 1.6 4.0     4.3 5.4 3.7
4.5. Porcentaje de hogares con ambiente aparte para cocinar 79.0 41.5   74.7 87.5 77.0
4.6. Porcentaje de hogares en viviendas con fachadas sin ventanas. 23.4 44.9  9.7 13.6 66.8
4.7. Porcentaje de hogares en viviendas con disponibilidad de inodoro 
o retrete con descarga. 77.0 1.7   76.3 75.0 55.7
4.8. Porcentaje de hogares que han invertido en obras de ampliación 
y/o modificación de sus viviendas 15.1 7.4  9.7 13.6 66.8
4.9. Porcentaje de hogares que accedieron a un crédito para financiar 
las obras de ampliación y/o modificación de sus viviendas. 3.6 0.6  0.5 1.1 1.2
4.10. Porcentaje de hogares que financiaron con recursos propios las 
obras de ampliación y/o modificación de sus viviendas. 11.1 6.3  8.1 6.0 7.4
5.1. Niños que practican deporte al aire libre 32.3 17.7 34.1 43.5 36.7
5.2. Adolecentes que practican deporte al aire libre en el barrio 42.6 22.4 32.0 47.0 28.8
5.3. Porcentaje de jóvenes que practican deporte al aire libre  34.6 17.2 21.3 42.5 29.3
6.1. Porcentaje de población enferma 27.9 16.4 12.7 17.0 26.6
6.2. Prevalecencia de los niños dentro de la población enferma 31.7 24.0 15.9 23.7 40.2
6.3. Personas con problemas respiratorios dentro  de la población. 15.7 12.1   7.7 11.4 21.9
6.4. Personas con enfermedades diarreicas dentro de la población. 0.7 0.7  0.5 1.2 0.1
7.1. Hogares cuyos miembros fueron víctimas de un hecho delictivo 37.7 5.7 11.3 16.3 17.2
7.2. Porcentaje de personas que sufrieron robo o intento de robo 11.7 1.3   4.8 6.1 5.8
7.3. Porcentaje de personas agredidas por pandillas juveniles. 0.0 0.0   0.0 0.0 0.1
9.1. Hogares que participan en alguna organización de base. 19.0 77.3  9.7 60.9 10.7
9.2. Hogares que participan en la resolución de problemas barriales. 59.9 64.2 62.9 54.3 65.6
10.1. Porcentaje de hogares que pagan arbitrios municipales 0.7 0.0   2.7 19.0 0.4
10.2. Porcentaje de hogares que pagan impuesto predial. 1.8 0.0 34.4 71.2 14.8
Fuente: Informe Final del Instituto Cuanto - UCS PASH - agosto de 2009 
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La información de la selección y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad no 
fueron sistematizados. En la investigación solo fueron entregados los resultados y 
las características de ubicación de los BUM beneficiarios de la Cuarta 
Convocatoria. Para tener un conocimiento del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad fue realizado un análisis mediante la encuesta de la Línea de Base del 
Instituto CUANTO realizada el año 2009, el cual es una referencia a la situación 
que propició la elegibilidad de los BUM´s de la cuarta convocatoria. 
 
Los BUM´s beneficiarios tienen diferentes características y necesidades, de la 
información recolectada de la encuesta es posible inferir el siguiente análisis: 
 
i. De los cinco estudios de caso, el BUM ubicado en Comas tiene mayor 
carencia debido a la falta de conexión de red pública de agua (0.0%) y la 
falta casi total de conexión de alcantarillado (0.6%). 
 
ii. En relación a la propiedad la mayoría de los lotes están habitados, sin 
embargo la mayoría no tiene título de propiedad y no están inscritas en 
registro predial. En relaciona a la habitabilidad, en los cinco casos en lo 
interno existen alto nivel de hacinamiento y en lo externo a los pobladores 
no les gusta su barrio o entorno de la vivienda. 
 
iii. La carencia de servicios adecuados de agua y desagüe generan 
enfermedades en los pobladores, principalmente respiratorias y en menor 
medida enfermedades diarreicas.   
 
iv. En los BUM´s es casi inexistente las agresiones por pandillas juveniles, sin 
embargo los hechos delictivos son considerables, principalmente en 
Chancay (37.7%). 
 
v. La participación en organizaciones de base es considerable en los 
beneficiarios de los BUM´s de Comas (77.3%) y de Cusco (60.9). 
 
vi. Los cinco BUM de estudios de caso tiene poca cultura de pago de impuesto 
municipales, como el pago de arbitrios municipales y el pago de impuesto 
prediales. 
 
En relaciona los criterios de elegibilidad considerados para beneficiar a un 
determinado BUM, fue elaborado de manera específica el siguiente análisis: 
 
Criterio Poblacional: Sólo participarán las municipalidades de ciudades o 
conglomerados urbanos que cuenten con 20,000 o más habitantes según 
información proyectada del INEI del año 2005. Los cinco estudios de caso 
cumplieron con el requisito. 
 
Criterio Compromiso co-participativo: Comprometerse a suscribir el Convenio de 
Participación (CP) y constituir una Unidad Ejecutora Municipal en caso ser 
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favorecida con el Bono de Mejoramiento Barrial: En los cinco casos las 
Municipalidades firmaron los convenios correspondientes. 
  
Criterios socioeconómicos:  
 
i. Cuando menos, el 80% de la población residente en el BUM corresponde a 
hogares con al menos dos necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que 
se presente una situación de pobreza caracterizada por hogares que 
habitan viviendas con características físicas inadecuadas y materiales 
precarios, alcantarillado de ningún tipo, niños que no asisten a la escuela y 
alto nivel de dependencia económica. Según la encuesta del Instituto 
CUANTO, de los cinco estudios de caso, sólo el caso de Comas tiene un 
alto nivel de carencia de servicios de agua (0.0% de servicio) y desagüe 
(0.6% de servicio); en los otros cuatro caso los servicios son necesarios en 
un bajo nivel.  
 
ii. Cuando menos que el 80% de los hogares del BUM tenga ingresos por 
debajo la línea de pobreza. Los ingresos económicos en los cinco casos 
son bajos. en el año 2009, el ingreso promedio fue de 500 nuevos soles, 
siendo el sueldo mínimo de 610 nuevos soles. 
 
iii. Que la comunidad barrial que postula tenga, cuando menos, una 
antigüedad, no menor de cinco (5) años para las convocatorias realizadas 
durante el primer año de la primera fase del PASH, seis (6) durante el 
segundo año y siete (7) a partir del tercer año. En los cinco casos al 
momento de la elección tuvo una antigüedad mayor a 5 años. 
 
iv. Que como mínimo el 80% del total de lotes residenciales del BUM se 
encuentren ocupados por viviendas y habitados por sus propietarios 
(vivencia). En los cinco casos la residencia varió entre el 95% y el 100%. 
 
v. Que cuente con una Organización Comunitaria formalmente establecida y 
reconocida por la municipalidad. Los cinco casos presentaron organización 
comunal al momento de las inscripciones para postular. 
 
Criterios urbanos:  
 
i. Que el BUM este ubicado dentro del perímetro urbano, ó, área de 
expansión urbana definida en el Plan Urbano aprobado por la 
municipalidad. En los cinco casos la delimitación fue reconocido de forma 
legal. 
 
ii. Que el BUM identificado esté integrado, como mínimo, por doscientos (200) 
y un máximo de trescientos (300) lotes residenciales localizados en un área 
con continuidad territorial. En los cinco casos los beneficiarios estuvieron en 
ese rango. 
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iii. Carente de dos o más redes de infraestructura urbana adecuada (carente 
de red de agua potable y alcantarillado). El caso de Comas fue el único que 
tuvo carencia, en los cuatro casos restantes fueron condiciones de 
mantenimiento y reposición de la infraestructura de agua y desagüe.  
 
iv. Con factibilidad técnica de provisión de redes de infraestructura urbana por 
parte de los organismos competentes y disposición manifiesta de asumir la 
operación y mantenimiento con arreglo a un convenio específico. En caso 
contrario, alternativas de provisión de servicios comprometiendo la gestión 
y aprobación de los organismos competentes. En todos los casos los 
expediente técnicos dieron viabilidad a los proyectos, menos el caso de 
Comas por la elaboración pendiente del expediente técnico. 
 
v. Que no sea beneficiario de otro proyecto de inversión de mejoramiento 
barrial, en la medida que las acciones no se superpongan a las que se 
presentan en el Programa. En ningún caso los proyectos interfirieron con 
actividades de otros proyectos.  
 
Criterios dominíales:  
 
i. Que los predios de la comunidad barrial, del BUM que postula, destinados a 
vivienda sean de propiedad comprobada de sus ocupantes, es decir, lotes 
residenciales formalizados. De los cinco casos, el caso de Abancay 
presentó título de propiedad (73.7%) y inscripción en registro predial 
(72.0%), en los demás casos dichos indicadores son en niveles bajos. 
 
Criterios ambientales  
 
i. Serán elegibles los BUM que no estén ubicados en zonas de alta 
vulnerabilidad expuestos a situaciones críticas de riesgo ambiental por 
procesos naturales recurrentes, así como localizados sobre relleno 
sanitario, en cercanía de plantas industriales, o grandes obras de 
infraestructura de alto poder contaminante y/o que entrañen riesgos de 
accidentes; ubicación contigua a redes de alta tensión u otras que entrañen 
peligros ciertos para la población residente y de difícil y/o costoso 
tratamiento de corrección o mitigación. El cumplimiento de este criterio se 
verifica a través de la certificación expedida por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI. En los casos de Comas y Cusco, los BUM´s están 
ubicados en zonas altas con una situación de vulnerabilidad frente a 
posibles fenómenos naturales    
 
ii. No podrán ser BUM elegibles los que por su ubicación estén en 
incompatibilidad con los planes urbanos aprobados por la Municipalidad. 
Por ejemplo que estén asentados sobre áreas de protección natural, 
arqueológica, o histórica. El BUM en el Cusco está ubicado en forma 
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contiguo a zona arqueológica, en los demás casos no existe esas 
características. 
 
iii. En casos excepcionales, cuando se identifique la necesidad de reubicar 
familias, ésta no podrá ser mayor al 7% de las viviendas del BUM. En 
ninguno de los cinco caso estuvo presenta la situación aludida. 
 
El análisis demuestra que los BUM´s cumplen varios requisitos de los criterios de 
elegibilidad, sin embargo no llegan a completar la totalidad de los requisitos.  
Dicha situación no resta merito de ser elegido beneficiario del programa debido a 
la carencia y necesidad de mejora de infraestructura de las zonas emergentes 
seleccionadas de los cinco casos de estudio. 
 
Posteriormente fue necesaria la autorización formal para la continuidad de la 
ejecución del programa Mi Barrio. El 4 de setiembre de 2007, con Resolución 
Ministerial N°423-2007-VIVIENDA fue autorizado al responsable del PIMB la 
culminación de los proyectos, actividades y procedimientos pendientes de 
ejecución correspondientes a sus componentes. 
 
Para la ejecución de los proyectos en las zonas seleccionadas, en noviembre de 
2007 fueron firmados los Convenios participación entre las Municipalidades 
beneficiarias del programa Mi Barrio y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Los procesos de elaboración de perfil fueron iniciados por las 
Municipalidades.  
 
Los procesos de seguimiento de la elaboración del perfil fueron realizados por el 
MVCS mediante la UCS. El aumento de metas y proyecto pendientes debido a 
retrasos en los plazos de entrega en los proyectos obligó a la creación de una 
unidad de apoyo para las labores de monitoreo y asesoría del programa Mi Barrio 
en sus cuatros convocatorias, para cumplir dichas labores fue creada la Unidad de 
Gestión Asesoramiento y Seguimiento (UGAS).  
 
La UGAS, formada el 15 de noviembre de 2007, no realizó ninguna actividad de 
asesoría y seguimiento hasta agosto de 2008 debido a la falta de recursos 
humanos y logísticos para desarrollar sus labores, incluso a pesar de tener una 
partida financiera destinada para sus actividades, siendo notorio la falta de una 
gestión poco eficiente que obligó a un retraso indebido de nueve meses. 
 
Al respecto de la creación de la UGAS es necesario mencionar en relación a la 
responsabilidad, dos periodos de corte en la gestión: 
 
i. Un primer periodo de gestión del 2 de junio de 2008 al 30 de setiembre de 
2009, siendo el responsable de la Coordinación General el Ing. Eduardo 
Zeballos Marroquín.  
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ii. Un segundo periodo de gestión del 2 de noviembre de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2010, la responsabilidad como Coordinadora General de la 
UGAS fue la Ing. Edith Luz Bellido Velapatiño54.  
 
La información de la primera gestión es casi inexistente, los registros de los 
documentos del Ing. Zeballos son pocas y en algunos casos están en situación de 
desaparecidos, según informó la ingeniera Bellido55. La información sobresaliente 
del ingeniero fue la mención del monto de la Cuarta Convocatoria en los 19 
proyectos: 38,000.00 nuevos soles, de los cuales 33,000.00 nuevos soles 
corresponden al aporte del programa financiado por el contrato N°1461/OC-PE. Es 
necesario mencionar que entre el periodo de 2007 a 2008 no fueron registrados 
mayores logros, siendo notorio el avance en la cuarta convocatoria en el periodo 
2009-2010, en la gestión de la Ing. Edith Luz Bellido.  
 
En la búsqueda de información específica de las gestiones del año 2008, el MVCS 
mencionó la no existencia de registros de los procesos actuados e indicó que el 
año en mención no fue contratado el equipo técnico en recursos humanos y 
logísticos para realizar las labores de la Cuarta Convocatoria del Programa Mi 
Barrio y la correspondiente asesoría a proyectos de anteriores convocatorias, 
incluso contando con un presupuesto asignado para conseguir los recursos 
mencionados. Dicha falta de capacidad administrativa fue gravitante para el 
desarrollo del programa Mi Barrio.   
 
El 21 de marzo de 2009, con Resolución Directoral N°003-2009-EF/68.Q1 fueron 
establecidas las disposiciones complementarias para la Fase de Inversión del 
Ciclo del Proyecto en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, la 
misma que fue modificada el 15 de abril del 2009, mediante resolución Directoral 
N°004- 2009-EF/68.01. Los proyectos en las tres convocatorias anteriores fueron 
aprobadas por el MVCS, sin embargo según la normatividad mencionada, los 
proyectos de la cuarta convocatoria debieron ser ingresados al Sistema Nacional 
Inversión Pública (SNIP) y la correspondiente aprobación y declaratoria de 
viabilidad por parte de la DGPM del MEF, es decir los proyectos deberían ser 
aprobados por la OPI del MVCS y la DGPM del MEF. Debido a la limitada 
capacidad técnica de los formuladores de los perfiles de los proyectos, la 
aprobación  fue realizada en plazos posteriores a los estimados debido a la 
necesidad de levantar observaciones, dichos procesos generaron posteriores  
retrasos en los cinco casos56.  
                                                     
54 En última información fue confirmada la renovación de contrato de la ingeniera Edith Bellido 
hasta julio de 2011 
 
55 En la investigación, la información fue recogida siendo la Coordinadora General de la UGAS la 
ingeniera Bellido, fueron realizadas las gestiones para entrevistar al ingeniero Zeballos e incluir sus 
comentarios sin embargo pudo ser contactado. 
 
56 La demora en la aprobación de los perfiles de los proyectos debido a la limitada capacidad 
técnica para elaborar los perfiles fue una característica en los 19 proyectos de la cuarta 
convocatoria. 
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Fase III Inversión 
 
La Fase III, Inversión, fue subdividida en las siguientes subfases o etapas: 
 
i. Elaboración del Expediente Técnico  
ii. Ejecución de Obra  
iii. Seguimiento y Evaluación  
 
La declaratoria de viabilidad, obtenida por algunos proyectos, propició elaborar el 
expediente técnico de obra, previo proceso de licitación para designar a la 
empresa o profesional responsable. Los requisitos no fueron cumplidos por los 
postulantes y en otros casos fue declarado desierto. Otro  factor fue el poco 
incentivo económico para realizar los estudios de expediente técnico. El 7 de 
octubre de 2009, ante la iniciativa de algunos Municipios de elaborar sus propios 
expedientes técnicos de obra, debido a las convocatorias declaradas desiertas, 
fue llevado a cabo en las instalaciones del MVCS una reunión de coordinación con 
los Alcaides de las Municipalidades con proyectos declarados viables. El MVCS, 
informado de los resultados del proceso de selección CI-006-2009-VMVU-UCS y 
con la finalidad de ejecutar los proyectos entregó los términos de referencia con 
los requisitos necesarios para que los Municipios sustentaran su capacidad 
técnica y operativa de elaboración de los expedientes técnicos.  
 
En los cinco casos, las Municipalidades cumplieron los requisitos e iniciaron los 
procesos de elaboración de expediente técnico. En los casos de Chancay, 
Abancay, Cusco y Juliaca las Municipalidades entregaron los expediente técnicos 
siendo aprobados, posteriormente convocaron a licitación para obtener a las 
empresas ejecutoras de obra. En el caso del proyecto en Comas, la difícil 
geografía para realizar los estudios y la falta de un catastro actualizado retraso la 
entrega del expediente técnico, situación que pone en peligro la ejecución del 
proyecto. El expediente técnico incluye los parámetros del proyecto, 
características y costos. Para tener un conocimiento de los costos de los 
proyectos de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio, fue realizado el 
análisis de los costos considerando los cinco estudios de caso. En los proyectos el 
mayor costo está destinado a la componente infraestructura, por lo general en la 
mayoría de proyectos de inversión pública, los gastos de infraestructura son el 
monto de mayor consideración. 
 
El siguiente análisis de los costos está basado en los datos definitivos incluidos en 
el expediente técnico, el cual es el estudio de ingeniería que define los parámetros 
de construcción en relación a la infraestructura. En el caso de Comas no fue 
entregado el expediente técnico57, por tal motivo los datos analizados fueron 
extraídos del perfil del proyecto. El análisis fue: 
                                                     
57 en diciembre de 2010 el expediente técnico, para el caso de Comas estaba en proceso de 
elaboración. 
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i. Los costos de cada infraestructura son en promedio 2 millones de soles que 
representa en promedio 95% del costo total del proyecto. 
ii. El programa Mi Barrio prioriza los BUM con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), es decir falta o deficiente servicios de agua o desagüe, 
en los estudios de caso las actividades de infraestructura tiene mayor gasto 
en la construcción de pavimentos, veredas o áreas verdes. 
iii. En el caso de Comas los costos destinados son en menor proporción a las 
actividades de agua y desagüe, siendo el caso de mayor necesidad de 
dichos servicios, es necesario tener en conocimiento la difícil geografía para 
realizar las obras, el cual generaría un costo mayor al señalado en el perfil 
del proyecto declarado viable. 
iv. En los casos de Abancay, Cusco y Juliaca las obras tiene empresa 
responsable, sin embargo el periodo de lluvias retrasará en promedio 2 
meses el inicio de las obras, dicha situación no fue prevista en la 
elaboración del perfil y el expediente técnico. 
 
Tabla 33 - Programa Mi Barrio-4ta Convocatoria: Infraestructura 
Ciudad Agua Desagüe Pistas, veredas,  áreas verdes 
Costo total de 
infraestructura 
Chancay i. Reposición de 
redes de agua: 
S/.96,272.63; ii. 
Reinstalación de 
conexiones 
domiciliarias agua: 
S/.129,126.01; 
iii. Reposición de redes 
de alcantarillado: 
S/.114,761.68; iv. 
Construcción de 
buzones: S/. 50,041.82; 
v. Reinstalación de 
conexiones domiciliarias 
alcantarillado: S/. 
70,412.95; 
vi. Construcción de 
pavimentos: 
S/.879,592.06; vii 
Construcción de 
veredas de concreto: 
S/. 669,389.39. 
Costo total de 
infraestructura: S/. 
2´009,605.54 
Nuevos Soles 
Comas(*) i. Obras Agua: S/. 
351,234.09 
 
 
 
ii. Desagüe 246,626.48 iii. Pistas, veredas y 
muros 1´002,401.62 
iv. Locales comunales 
142,800.00 
v. Parques y áreas 
verdes 41,846.97 
vi. Losas deportivas 
51,408.00 
Costo total de 
infraestructura: S/. 
1,838,317.16 
Abancay i. Agua potable: 
291,829.80 Nuevos 
Soles 
ii. Alcantarillado: 
507,418.06 Nuevos 
Soles 
 
iii. Vías locales (pistas, 
veredas y sardineles): 
1`401,349.49 Nuevos 
Soles 
Costo total de 
Infraestructura: S/. 
2'200,597.35 
Cusco i. Ampliación de la 
red: 247,176.44 
Nuevos Soles 
ii. Ampliación de la red: 
162,916.11 Nuevos 
Soles 
iii. Pistas, vereda y  
áreas verdes: 
1`190,364.01 Nuevos 
Soles 
Costo total de 
Infraestructuras/. 
1´600,456.56 
Nuevos Soles 
Juliaca 
i. Agua potable: 
23,043.33 
ii. Alcantarillado: 
17,323.33 
iii. Vías locales (pistas, 
veredas y sardineles): 
2`105,345.08 
Costo total de 
Infraestructura: S/. 
2´145.711.74 
Nuevos Soles 
Fuente: UGAS-MVCS 
(*) En el caso de Comas, los datos provienen del perfil del proyecto 
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El costo total del proyecto, considerando la información del expediente técnico 
incluido en el formato SNIP N°15, el cual es el documento definitivo del proyecto, 
es la suma de los componentes infraestructura, componente social, expediente 
técnico y supervisión.  De los cinco estudios de casos fue disgregado los costos 
según los criterios mencionados, señalando: 
 
i. El costo en promedio de los proyectos es dos millones de soles. 
ii. El monto entre el perfil declarado viable y el expediente técnico tuvo un 
costo mayor que fue mínimo, en promedio 10% en relación al coto del perfil. 
El costo adicional fue asumido por la Municipalidad correspondiente. 
iii. El costo del expediente técnico fue asumido por la Municipalidad 
correspondiente 
iv. El costo del componente social es mínimo el cual no garantiza 
profesionales y actividades de primer nivel debido al bajo presupuesto.    
v. El costo de la supervisión carece de criterio técnico, siendo determinado en 
relación al costo del expediente técnico, siendo dos actividades distintas. 
 
 Tabla 34 - Programa Mi Barrio-4ta Convocatoria: Costos 
Ciudad Componente Infraestructura 
Componente 
Social 
Expediente 
Técnico Supervisión 
Costo  
Total 
Chancay S/. 2´009,605.54 Nuevos Soles 
S/. 50,980.00 
Nuevos Soles 
S/. 61,114.00 
Nuevos Soles 
S/. 61,114.00 
Nuevos Soles 
S/. 2´182,813.54 
Nuevos Soles 
Comas S/. 1,838,317.16 Nuevos Soles 
S/. 54,250.00 
Nuevos Soles 
S/. 46,500.00 
Nuevos Soles 
S/. 46,500.00 
Nuevos Soles 
S/. 1´983,567.16 
Nuevos Soles 
Abancay S/. 2'200,597.35 Nuevos Soles 
S/. 55,731.00 
Nuevos Soles 
S/. 62,690.00 
Nuevos Soles 
S/. 62,690.00 
Nuevos Soles 
S/. 2`381,714.35 
Nuevos Soles 
Cusco S/.1´600,456.56 Nuevos Soles 
S/. 59,720.00 
Nuevos Soles 
S/. 45,000.00 
Nuevos Soles 
S/. 45,000.00 
Nuevos Soles 
S/. 1`750,176.56 
Nuevos Soles 
Juliaca S/. 2´145.711.74 Nuevos Soles 
S/. 54,750.00 
Nuevos Soles 
S/. 65,439.00 
Nuevos Soles 
S/. 65,439.00 
Nuevos Soles 
S/. 2`331,339.74 
Nuevos Soles 
Fuente: UGAS-MVCS 
 
El financiamiento del programa Mi Barrio en sus cuatro convocatorias fue 
mediante el aporte tripartito de participación. Siendo el programa Mi Barrio de 
participación tripartita: MVCS, la Municipalidad y los beneficiarios mediante la 
Organización Comunitaria (OC); los costos de los proyectos son financiados por 
los aportes de cada uno según convenio. Según el contrato de préstamo del 
programa Mi Barrio, fueron definidos cuatro tipos de aportes: 
 
i. Aporte del Gobierno Central: es el aporte que proviene del contrato de 
préstamo y es cubierto por el Estado peruano, específicamente por el 
MVCS con la aprobación del MEF, el monto es nombrado como Bono de 
Mejoramiento Barrial (BMB) siendo de un valor máximo US$ 2.000 por lote 
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familiar del BUM, el cual es seleccionado mediante la postulación 
concursal.  
 
ii. Aporte de La Municipalidad: es el aporte de la Municipalidad donde está 
ubicada el BUM beneficiario, será como mínimo el equivalente de US$ 250 
por lote familiar.  
 
iii. Aporte de La Comunidad Barrial: es el aporte realizado por los 
beneficiarios del proyecto a razón de US$ 100 por lote o vivienda. El aporte 
de la comunidad barrial será, como mínimo, el equivalente a US$100 lote 
residencial. 
 
iv. Aportes Adicionales: Es entendido como aporte adicional toda aquella 
contribución en dinero bienes y/o servicios efectuados con cargo a Mi 
Barrio. En el caso que otros organismos y entidades del Estado contribuyan 
con aportes o contribuciones complementarios, estos se entenderán como 
un adicional al BMB y no como parte de los recursos de la AMOC, ni 
tampoco una disminución del valor del BMB a adjudicarse.  
 
Los costos son asumidos mediante el aporte de los actores mencionados, sin 
embargo el costo del expediente técnico fue asumido de forma integral solo por las 
municipalidades, previo acuerdo y coordinación con el MVCS. Los detalles de los 
sucesos están descritos en los estudios de caso. En la siguiente tabla esta 
descrito los aportes de cada participante según el SINP N°03 de cada proyecto. 
 
Tabla 35 - Programa Mi Barrio-4ta Convocatoria: Aportes 
Ciudad MVCS Municipalidad Organización Comunitaria 
Costo  
Total(*) 
Chancay 78.42 % (S/1´663,800.00) 
17.66 % 
(S/ 374,709.54) 
3.92 % 
(S/. 83,190.00) S/. 2´121,699.54 
Comas Expediente técnico en elaboración 
Expediente técnico 
en elaboración 
Expediente técnico 
en elaboración - 
Abancay 76.33 % (S/1´770,000.00) 
19.85 % 
(S/ 460,521.35) 
3.82 % 
(S/. 88,500.00) S/. 2´319,021.35 
Cusco 80.27% (S/ 1´368,800.00) 
15.71% 
(S/ 267,936.56) 
4.02% 
(S/. 68,440.00) S/. 1´705,176.56 
Juliaca 78.11 % (S/ 1´770,000.00) 
17.98 % 
(S/ 407,400.74) 
3.91 % 
(S/. 88,500.00) S/. 2´331,339.74. 
Fuente: Formato SNIP N°03 
(*)En el costo total no fue incluido el costo del expediente técnico, el cual fue asumido por la 
Municipalidad  
 
 
De los datos elaborados y los estudios de caso en relación a los aportes fue 
realizado el análisis: 
 
i. Más de las tres cuartas partes del costo total (más del 75%) fueron 
asumidas por el MVCS  
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ii. Los aportes de los beneficiarios en los casos de Abancay, Cusco y Juliaca 
fueron al 100%. En el caso de Abancay existieron algunos aportes 
rezagados que fueron cubiertos por la Municipalidad.  
iii. En los casos de falta de aporte por parte de los beneficiarios, los montos 
económicos fueron asumidos por la Municipalidad según previo acuerdo 
con el MVCS. 
iv. De los aportes en los cinco estudios de caso, el más significativo fue el 
aporte de Comas debido a los bajos ingresos económicos de los 
beneficiarios en promedio de S/.500 nuevos soles, siendo el aporte de $100 
dólares americanos (en promedio S/. 280 nuevos soles al tipo de cambio). 
v. Los aportes realizados no son reembolsables. En el caso de Juliaca no 
fueron incluidos 68 viviendas beneficiarias en un inicio, quienes solicitaron 
el reembolso de los aportes y adicionalmente los aportes del MVCS y la 
Municipalidad, sin embargo los funcionarios públicos señalaron inviable 
reembolsar los aportes a los no beneficiarios, entregando obras por los 
aportes realizados. 
 
Respecto a los componentes de obras, antes del inicio de la obra de los 19 
proyectos, la DGPM del MEF solicitó la presentación de protocolo de investigación 
de los Proyectos Pilotos del Componente de Mejoramiento Integral de Barrios. La 
DGPM hizo un llamado para el cumplimiento de ejecución de las obras en los 
plazos señalados debido a los antecedentes de retrasos en las tres primeras 
convocatorias. En los estudios de casos: en Chancay el 23 de diciembre fue 
realizado la apertura de propuestas del concurso para seleccionar a la empresa 
ejecutora de obras, de no presentar futuros inconvenientes las obras serán 
iniciadas en enero de 2011, en Comas el proceso está paralizado debido a la falta 
de expediente técnico; en los casos de Abancay, Cusco y Juliaca fueron 
designadas las empresas ejecutoras y entregado el terreno, sin embargo las  
condiciones climatológicas como el periodo de lluvias (enero a marzo) afectó el 
inicio de las obras postergando la ejecución de obra.. 
 
Respecto al componente de acompañamiento social, Plan ISAL, es necesario 
mencionar la importancia de igual magnitud con el componente obras, sin 
embargo siendo el MVCS un sector con la mayoría de profesionales del ámbito de 
ingeniera y escaso profesionales en el ámbito social, fue disminuido la importancia 
del plan ISAL. Con el objetivo de impulsar el componente social en los proyectos 
declarados viables, el 31 de enero de 2010 fue publicado a nivel nacional 
mediante el diario El Comercio la contratación de consultores para la 
implementación del Plan ISAL, sin embargo los postulantes no cumplían los 
requisitos mínimos siendo necesarios otros procesos de convocatoria. 
 
Fase IV Post Inversión 
 
A la fecha de diciembre de 2010 en ninguno de los 19 proyectos fue entregado el 
componente obra y el componente social, siendo inexistente la fase de Post 
inversión que comprende los procesos de mantenimiento y la evaluación del 
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programa Mi Barrio de la cuarta convocatoria. En la siguiente tabla fueron 
sistematizados los procesos de los estudios de caso.  
 
Tabla 36 - Programa Mi Barrio: Procesos de la 4ta Convocatoria 
Proyecto Firma de 
Convenio (*) 
Aprobación de 
Perfil en 
DGPM-MEF(**) 
Apertura de 
Propuestas de 
Obra(***) 
No Objeción 
del BID 
Firma de 
Contrato 
Chancay 16-nov-2007 17-nov-2009 24 meses 
23-dic-2010 
13 meses Pendiente Pendiente 
Comas 16-nov-2007 23-jun-2009 19 meses Pendiente Pendiente Pendiente 
Abancay 16-nov-2007 20-oct-2009 23 meses 
20-set-2010 
11 meses 26-oct-2010 19-nov-2010 
Cusco 16-nov-2007 29-abr-2009 17 meses 
30-set-2010 
17 meses 27-oct-2010 13-dic-2010 
Juliaca 16-nov-2007 21-abr-2010 29 meses 
16-set-2010 
4 meses 26-oct-2010 19-nov-2010 
Fuente: UCS-PASH 
(*) La firma de convenio fue entre el MVCS y la municipalidad. Posterior fue firmado el convenio de 
participación entre el MVCS, la Municipalidad correspondiente y la OC 
(**)Los meses indican la duración del proceso 
(***)Los meses indican la duración del proceso 
 
 
5.1.2. Análisis del Programa Mi Barrio desde la Gestión de Proyectos  
 
En la presente sección fue desarrollado el análisis del programa Mi Barrio desde 
una evaluación de gestión y resultados. 
 
El programa PASH fue financiado mediante el Convenio de Préstamo N°1461/OC-
PE, fijado en la Primera Fase por un monto total de US$ 75 millones, siendo el 
aporte del BID, el monto de US$ 60 millones (80%) y el aporte del Estado peruano 
el monto de US$ 15 millones (20%). El préstamo representa un pago posterior por 
parte del Estado peruano, es decir el PASH tiene un costo con los respectivos 
intereses del préstamo, asumidos según contrato por el Estado peruano. Al 
respecto es necesario tener en cuenta los siguientes estipulados en el contrato:  
 
El inicio de los pagos será realizado según el acuerdo de Amortización (Cláusula 
2.01 del contrato), en el cual fue señalado la amortización mediante cuotas 
semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagará el 
21 de julio de 2007, teniendo en cuenta lo previsto en al Artículo 3.01 de las 
Normas Generales, y la última, a más tardar, el día 21 de julio de 2028.  
Para entender esta parte es necesario señalar los desembolsos. Los plazos para 
los desembolsos (Cláusula 3.04) no podrán ser en un plazo menor de tres (3) 
años, contados a partir de la vigencia de este Contrato. El plazo para finalizar los 
desembolsos de los recursos del Financiamiento será de cuarenta y dos (42) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Contrato. 
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En los párrafos anteriores están descritos datos importantes para determinar el 
costo del programa PASH. En diciembre de 2010 el programa PASH no finalizó, 
los desembolsos tuvieron fechas de postergación, siendo los montos económicos 
reformulados. La situación de retrasos en los proyectos del programa Mi Barrio y 
la postergación de desembolsos fue analizada por la UCS-PASH en el último 
trimestre del año 2009. Dicha información concluyó en procesos de ejecución de 
los proyectos de las tres primeras convocatorias y la falta de inicio de los 
proyectos de la cuarta convocatoria. Los resultados de las metas físicas y la 
población beneficiaria al 31 de diciembre de 2009 fueron 3,312 bonos BMB, como 
meta ejecutada y 14.904 como población beneficiada. La siguiente tabla muestra 
el análisis efectuado.  
 
Tabla 37 - Programa Mi Barrio: Bonos Entregados en las Convocatorias (*)  
Convocatorias  Meta 
programada 
Meta ejecutada 
al 31  de 
diciembre de 
2009 
Meta pendiente 
de ejecución al 
31 de diciembre 
de 2009 
Total de avance 
(%) 
1 Convocatoria 1,101 1,065 36 97% 
2 Convocatoria 1,096 1,043 53 95% 
3 Convocatoria 1,384 1,204 180 87% 
4 Convocatoria  5,329 0 5,329 0% 
Fuente: UCS-PASH  
(*) Metas alcanzadas a fecha de diciembre de 2009 
 
Considerada la situación descrita, el PASH solicitó al BID la ampliación de 
desembolso hasta el 31 de diciembre de 2010 para cumplir con la ejecución de los 
19 proyectos en gestión. A su vez, mediante fax N°3479/2009 del 3 de noviembre 
de 2009, el BID al conocer la situación del programa PASH y con el objetivo de 
lograr el cumplimiento de las metas emite su No Objeción a la transferencia 
solicitada. Los proyectos, al 31 de diciembre de 2010 no fueron finalizados, los 
desembolsos debido a las demoras continuaran y por consiguiente no puede ser 
determinado el costo total del programa PASH58. 
                                                     
58 En el contrato fueron incluidas clausulas para el cobro del préstamo:  
 
Comisión de crédito (artículo 3.02) Sobre el saldo no desembolsado del financiamiento que no sea 
en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito del 0,75% por año, que 
empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha del Contrato. 
 
Desembolsos y pagos de amortizaciones e intereses en moneda nacional (artículo 3.05) 
 
i. Las cantidades que se desembolsen en la moneda del país del Prestatario se aplicarán al 
Financiamiento y se adeudarán por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de 
América, determinado de conformidad con el tipo de cambio vigente en la fecha del 
respectivo desembolso. 
ii. Los pagos de las cuotas de amortización e intereses deberán hacerse en la moneda 
desembolsada por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, 
determinado de conformidad con el tipo de cambio vigente en la fecha del pago. 
iii. Para efectos de determinar las equivalencias estipuladas en los incisos anteriores, se 
utilizará el tipo de cambio que corresponda de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
3.06. 
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El PASH siendo el programa general, tuvo ampliación del presupuesto inicial en 
sus cinco componentes. Para el componente de Mejoramiento Integral de Barrios, 
es decir el programa Mi Barrio, el presupuesto el año 2003 fue de $ 7,850.00 
dólares americanos, el 31 de octubre de 2009 luego de realizada las cuatro 
convocatorias el monto modificado alcanzo la cifra de $ 20,969.00 dólares 
americanos, es decir que casi fue triplicado en relación al presupuesto inicial.  
 
Tabla 38 - PASH 2009: Presupuesto Inicial y Modificaciones ($)  
Presupuesto inicial PASH PASH Presupuesto modificado PASH Presupuesto vigente a dic. 
2009 
BID Aporte 
local 
total BID Aporte 
local 
total BID Aporte 
local 
total 
7,000.000 875.000 7,875.00 12,501.000 593.000 13,094.000 19,501.000 1,468.000 
 
20,969.00
 
Fuente:  UCS-PASH 
(*)Modificaciones al 31 de octubre de 2009 
(*) Montos en dólares americanos  
 
En fecha del 31 de diciembre de 2009 de la cifra modificada fue ejecutado 
$8´328,958.00, que corresponde a $7´576,311.00 al BID y $752,347.00 de aporte 
local, que representa un avance de 40% del monto total modificado de 
$20´969,000.00 dólares americanos distribuidos en $19´501,000.00 por parte del 
BID y $1´468, 000,00 por parte de aporte local. La cifra del costo total del 
programa Mi Barrio no fue determinada aun en diciembre de 2009 debido al poco 
avance (40%) e incertidumbre de la ejecución y entrega de los proyectos. 
 
Los retrasos generan una situación de peligro de la ejecución del proyecto, como 
suspensión y vencimiento anticipado contemplado en el contrato, siendo necesario 
tener conocimiento para evitar posibles situaciones adversas: 
 
Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado (artículo 5.01) El Banco, 
mediante aviso escrito al prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y 
mientras subsista, alguna de las circunstancias siguientes: 
 
i. El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por 
capital, comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro 
concepto, con motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de 
Préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario. 
ii. El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación 
estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 
Proyecto.  
iii. El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto 
debe ejecutarse. 
iv. Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieren ser 
afectados por (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las 
facultades legales, de las funciones o del patrimonio del Prestatario o del 
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Organismo Ejecutor; o (ii) cualquier modificación o enmienda que se 
hubiere efectuado sin la conformidad escrita del Banco, en las condiciones 
básicas cumplidas antes de la Resolución Aprobatoria del Financiamiento o 
de la firma del Contrato. En estos casos, el Banco tendrá derecho a requerir 
del Prestatario y del Ejecutor una información razonada y pormenorizada y 
sólo después de oír al Prestatario o al Ejecutor y de apreciar sus 
informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del 
Prestatario y del Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos. 
 
Los procesos de los proyectos de los cinco casos de estudios no finalizaron a 
fecha de diciembre de 2010, los desembolsos deberían continuar según la 
ejecución de obras, el aplazamiento podría afectar el presupuesto establecido.    
 
Respecto al análisis de la gestión del programa Mi Barrio, en las cuatro 
convocatorias existieron características y procesos distintos, siendo la Cuarta 
Convocatoria con características de mayor complejidad por la siguiente situación: 
 
i. La cuarta convocatoria comprendió la mayor cantidad de BUM beneficiados 
en comparación con las tres primeras convocatorias, según los datos en la 
primera convocatoria fue 4 BUM´s, en la segunda fue 4 BUM´s y en la 
tercera convocatoria fue 5 BUM´s;  siendo en la cuarta convocatoria 19 
BUM´s beneficiados.  
 
ii. La cuarta convocatoria tuvo modificaciones administrativas en relaciona a 
las anteriores convocatorias: en la primera y segunda convocatoria el 
programa Mi Barrio estuvo bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional 
de Urbanismo (DNU) y ejecutado por el Banco de Materiales (BANMAT), 
unidad de financiamiento del MVCS. En la tercera y cuarta la 
responsabilidad fue asumida por el Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos (PIMBP) con el apoyo de la Unidad de Gestión, 
Asesoramiento y Seguimiento (UGAS); la ejecución, proceso de licitación y 
contratación de supervisión fue designada a la Municipalidad del BUM 
beneficiario. Un factor importante fue la aprobación del perfil del proyecto, 
en las tres primeras convocatorias responsabilidad fue de la OPI del MVCS, 
en la cuarta convocatoria la responsabilidad fue asumida por dos 
instancias: OPI del MVCS y la DGPM del MEF. En la siguiente tabla fue 
incluido los responsables de las convocatorias con mayor detalle.  
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Tabla 39 - Programa Mi Barrio: Instituciones Involucradas en Convocatorias 
  
1 convocatoria 
 
2 convocatoria 
 
3 convocatoria 
 
4 convocatoria 
Número de BUM 
beneficiados 4 4 5 19 
Entidad 
viceministerial 
responsable 
Dirección 
Nacional de 
Urbanismo DNU 
Dirección 
Nacional de 
Urbanismo DNU 
Programa 
Integral de 
Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos  
Programa 
Integral de 
Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos 
Equipo técnico 
institucional 
Equipo técnico 
de DNU 
Equipo técnico 
de DNU 
Unidad de 
Gestión, 
Asesoramiento y 
Seguimiento 
(UGAS)  
Unidad de 
Gestión, 
Asesoramiento y 
Seguimiento 
(UGAS)  
Ejecutor BANMAT BANMAT Municipalidad  Municipalidad 
Responsable de 
licitación de obra 
y contratación de 
supervisión  
BANMAT BANMAT Municipalidad Municipalidad 
Aprobación de 
perfiles  
OPI-VIVIENDA OPI-VIVIENDA OPI-VIVIENDA 1ra instancia de 
aprobación OPI-
VIVIENDA 
 
2da instancia 
viabilidad DGPM-
MEF  
Fuente: UCS-PASH 
 
Las modificaciones administrativas entre la primera y segunda convocatoria; y la 
tercera y cuarta convocatoria tuvieron resultados notorios: 
 
La licitación realizada por la Municipalidad duró 21.3 meses, a diferencia de la 
realizada por el BANMAT que duró  en promedio 10 meses, así mismo la entrega 
de obras en la primera y segunda convocatoria duró en promedio y la tercera, 
realizada por la Municipalidad duró en promedio 19 meses. En relación a la 
licitación y entrega de obra es necesario mencionar que los procesos no tuvieron 
contratiempos debido a obras de poca extensión.  
 
Un factor de los procesos de la implementación del programa Mi Barrio fue la 
evaluación: el tiempo de aprobación de la viabilidad del perfil en la primera 
convocatoria fue 7 meses, en la segunda convocatoria fue de 4 meses, en la 
tercera convocatoria fue 7 meses y en la cuarta convocatoria fue de 21 meses. En 
las tres convocatorias la evaluación fue responsabilidad de la OPI del MVCS, 
mientras en la cuarta convocatoria en la evaluación fue incluida la DGPM del MEF, 
quien realizó observaciones que generaron retrasos en la aprobación del perfil.  
 
Esta situación puede significar dos cosas: primero que la DGPM exigió mayor 
detalle técnico a los parámetros mínimos solicitados o segundo los perfiles de los 
proyectos no fueron elaborados con suficiente capacidad técnica por parte de las 
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unidades formuladoras. Realizando las indagaciones fue posible constatar que los 
formuladores no tenían suficiente capacidad técnica, siendo aprobados los perfiles 
de las tres primeras convocatorias con evaluaciones de exigencias mínimas. La 
participación del a DGPM mostró la situación de la formulación de los perfiles de 
proyectos, situación que fue notorio en los proyectos pilotos del programa Mi 
Barrio y continuó durante las cuatro convocatorias  
 
Tabla 40 - Programa Mi Barrio: Julio 2010: Situación de las Convocatorias 
Convocatoria Elaboración - 
aprobación de 
perfil 
Convocatoria 
licitación de 
buena Pro 
Inicio/entrega 
de obra 
Duración 
promedio total 
Primera  6.6 meses 10.0 meses 9.7 meses 26.3 meses 
Segunda 3.4 meses 9.7 meses 10 meses 23.1 meses 
Tercera 6.9 meses 21.3 meses 19.3 meses 47.4 meses 
Cuarta 22.0 mese 12.7 meses 5.0 meses(*) 39.7 meses 
Promedio 
General 
9.7 meses 13.3 meses 11.0 meses 34.0 meses 
Fuente: UCS – PASH 
(*) El periodo de entrega de obra en el 4ta. Convocatoria no culminó 
 
 
Plan de Acompañamiento Institucional, Social, Ambiental y Legal. ISAL 
 
La implementación de proyectos de inversión pública con componentes como 
infraestructura, ambiente, salud o educación tienen como estrategia para lograr 
impacto la inclusión del componente social. Dicha implementación fueron 
utilizadas y recomendadas por instituciones internacionales como el BID. En el 
programa Mi Barrio, dicho componente está basado en el Plan de 
Acompañamiento Institucional, Social, Ambiental y Legal (ISAL) el cual tiene como 
objetivo lograr que los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, 
optimicen sus propias capacidades y desarrollen sus potencialidades mediante un 
proceso de estimulación de actores, con el propósito de incentivar y fortalecer las 
capacidades locales de las municipalidades así como estimular los procesos de 
organización y desarrollo comunitario. En sus actividades están el 
acompañamiento institucional con actividades de apoyo a los gobiernos locales; el 
acompañamiento social con actividades de acompañamiento, apoyo y 
fortalecimiento de la Organización Comunal (OC). En el acompañamiento 
ambiental está considerado el tratamiento participativo de los aspectos 
ambientales del barrio. En acompañamiento legal actividades para la formalización 
de las edificaciones y cultura de pago. 
En la actualidad el Plan ISAL no fue iniciado debido a los aplazamientos en la 
ejecución del proyecto. La Unidad de Gestión Asesoría y Seguimiento (UGAS), 
tiene dentro de su programa a promotores sociales encargados de realizar la 
coordinación directa con los beneficiarios para realizar actividades de carácter 
social relacionadas al programa Mi Barrio, sin embargo no fueron seleccionados 
profesionales para implementar el plan ISAL en los proyectos debido al limitado 
conocimiento de las actividades por parte de los profesionales y los bajos 
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presupuestos de las actividades para profesionales capacitados en componentes  
sociales.  
5.1.3. Declaraciones de los Funcionarios del Programa Mi Barrio  
 
En los siguientes párrafos fueron incluidos los análisis de la situación de la cuarta 
convocatoria en base a las entrevistas hechas a los responsables de la 
implementación del programa Mi Barrio. El integro de las entrevistas fueron 
incluidas en los anexos. Las afirmaciones de mayor relevancia para la tesis fueron: 
 
El elevado número de proyectos de la cuarta convocatoria. En comparación 
de las tres anteriores convocatorias, la cuarta convocatoria tuvo metas mayores 
para su cumplimiento. Al respecto, en la entrevista realizada al Sr. Axel Radic, 
sectorista BID del PASH, señaló:  
 
Haciendo un análisis de lo hecho en las tres fases anteriores y el aumento que 
recayó en la Cuarta Convocatoria, considero que hay que ser prudentes para 
trazarse metas ambiciosas. 
 
El principal representante del BID para el PASH mencionó un hecho resaltante: el 
elevado número de proyectos de la cuarta convocatoria. En las tres anteriores 
convocatorias el número de proyecto no superó los cinco, sin embargo 
implementar 19 proyectos fue irresponsable considerando incluso que las 
anteriores convocatorias no fueron concluidas. La declaración de prudencia es el 
aspecto resaltante, es necesario analizar alteraciones significativas en base a los 
antecedentes y evitar acciones basados solo en buenos propósitos que en un coro 
o mediano plazo pueden afectar al integro de un determinado programa. 
 
Los perfiles y expedientes técnicos presentaron variaciones en sus detalles 
técnicos. Las diferencias entre el perfil y el expediente técnico variaron 
principalmente en los parámetros de construcción y los respectivos costos, sin 
embargo dichas alteraciones están dentro del rango permitido, considerando que 
el perfil es un análisis estimado de la obra y el expediente técnico es un estudio 
especializado. El ingeniero José Luis Gavilano responsable del proyecto de 
Chancay mencionó al respecto:  
 
El costo definitivo del proyecto es el establecido en el Expediente Técnico. Dicho 
monto está actualizado en el formato 15, además de algunas especificaciones 
técnicas.  
 
Al respecto el ingeniero Cesar Contreras, coordinador responsable de los 
proyectos en Abancay, Cusco y Juliaca mencionó:  
 
Los perfiles tiene un costo aproximado, es normal que los costos según los 
estudios de expedientes técnicos varían teniendo en cuenta incluso que en las 
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zonas de las sierra sean significativos debido a un mayor trabajo en zonas de 
geografía accidentada. 
 
Las variaciones de costos y otros gastos adicionales fueron asumidos por la 
Municipalidad. 
 
El plan ISAL desplazado en importancia. El Plan ISAL tiene una presencia poco 
percibida, siendo necesario considerar sus actividades como estratégicas para el 
éxito del proyecto. Dichas actividades deben ser constantes en toda la  
implementación del proyecto. El ingeniero Cesar Contreras al respecto señaló:  
 
El Plan ISAL debió ser implementado antes, durante y después del inicio de las 
obras… no existen especialistas para desarrollar el Plan ISAL y las 
remuneraciones no son atractivas para los especialistas residentes en Lima… 
 
El plan ISAL, creado en un principio con actividades similares para todas las zonas 
de intervención, fue advertida por los funcionarios responsables la necesidad de 
adecuarlos según las necesidades y características de los beneficiarios. El Sr. 
Axel Radic, sectorista BID del PASH, al respecto mencionó:  
 
En cuanto a los términos de referencia del Plan ISAL considero que hay dos 
alternativas. Una es su propuesta de realizar un Plan ISAL según cada realidad 
donde se implementará el proyecto. La segunda es hacer términos de referencia 
más genéricos donde exista una clausula que diga que la respectiva Consultoría 
responda a las demandas y expectativas de cada barrio en particular.  Para ello es 
importante conocer todas las zonas, la ingeniería de diagnóstico es importante.  
 
La limitada capacidad técnica de las empresas ejecutoras de obra. La 
ejecución de las obras es recomendada con requisitos recomendados por el BID, 
las cuales en muchos casos las empresas peruanas no cumplen con sus 
estándares internacionales, generando demoras y postergaciones para el inicio de 
obra, al respecto el ingeniero José Luis Gavilano mencionó:  
 
Un dato importante adicional es que las bases, para poder elegir las empresas, 
son determinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las empresas 
constructoras peruanas en muchos casos, no logran cumplir dichos 
requerimientos. Es necesario que las empresas peruanas se  adecuen a estos 
requerimientos de capacidades para dar agilidad a  los procesos. 
 
Esta dificultad fue superada mediante el proceso de adecuar los requisitos a 
estándares nacionales e incluso a estándares de empresas originarias de la zona 
beneficiaria.  
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Las condiciones geográficas fueron un factor relevante para la 
implementación de los proyectos.  Las condiciones geográficas, debido a la 
diversidad de geografía en el Perú, son variadas en todos los proyectos, situación 
que afectan y pone en riesgo la implementación y éxito del proyecto. En el caso de 
Comas, siendo un proyecto ubicado en Lima, la geografía pone en riesgo la 
ejecución del proyecto. La ingeniera Nelly Vila, coordinadora responsable del 
proyecto en Comas mencionó:  
 
La geografía donde se ejecutarán los proyectos es accidentada y requiere la 
construcción de varios muros de contención. Esperamos no superará la tolerancia 
del SNIP porque tendría que elaborarse otros SNIP y su respectiva declaratoria de 
viabilidad, lo cual atrasaría de sobremanera el proyecto. 
 
Además de las características geográficas, las característica del clima fueron 
determinantes para la postergación del inicio de la trabajo de obras en los 
proyectos de Abancay, Cusco y Juliaca, debido al inicio del periodo de lluvias.  
 
En conclusión de las afirmaciones de los funcionarios responsables, es necesario 
mencionar el entendimiento de la situación de los proyectos para efectuar 
posteriores alternativas de acciones para superar dichas complicaciones.  
 
 
5.2. Principales Dificultades Técnicas-administrativas: Objetivo de la 
Tesis 
  
El objetivo de la tesis es encontrar las dificultades técnico administrativas que 
motivaron los retrasos en los plazos estimados en la cuarta convocatoria del 
programa mi Barrio mediante el análisis de cinco estudios de caso. El presente 
capitulo tiene la finalidad de cumplir el objetivo mencionado. Previamente es 
necesario definir el concepto de dificultades técnico-administrativo. El concepto 
básico, congruente al objetivo de la tesis fue:  
 
La implementación de un proyecto de inversión pública tiene dos aspectos: 
primero la gestión (administrativa) que comprende: gestión de recursos humanos, 
materiales y financieros, dirección de las acciones a ejecutar y planificación de 
actividades y metas; y segundo la ejecución (programático) que comprende: la 
capacitación y asistencia técnica,  apoyo a organizaciones e investigación aplicada 
(Bobadilla, Del Águila y Morgan. 1998: 23).  
 
En base a la definición señalada fue determinado los conceptos de dificultades 
técnicas y administrativas, los cuales sucedieron de forma particular y no 
necesariamente de forma simultánea. Por tal motivo fueron desarrollados según 
las dificultades encontradas en la investigación.  
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5.2.1. Dificultades Técnicas 
 
Los aspectos técnicos están referidos a la capacidad de conocimiento de carácter 
técnico para realizar labores especializadas de carácter académico en asesoría, 
asistencia y organización de los actores involucrados para cumplir las fases y 
procesos del proyecto. Las dificultades técnicas de la cuarta convocatoria del  
programa Mi Barrio, en base a los cinco estudios de caso, fueron: 
 
i. La poca capacidad técnica para determinar las condiciones de la zona 
beneficiada. El MVCS es un ministerio especializado en construcción de 
carácter público, por consiguiente debería tener una base de datos para 
identificar las condiciones geográficas para la construcción. La información 
de los perfiles de los proyectos no fue corroborada, siendo asumida como 
suficiente, sin embargo obvio condiciones necesarias para la ejecución del 
proyecto: En el caso del Cusco fue necesario realizar un muro de 
contención de 600 metros aproximadamente para dar estabilidad a los 
terrenos donde fue determinada la construcción de la pista y en el caso de 
Juliaca sólo fue necesario mantenimiento y no reposición de tuberías de 
agua potable. El escaso conocimiento de las condiciones geográficas, como 
el  periodo de lluvias para los casos de Abancay, Cusco y Juliaca, fue un 
factor de retraso en la ejecución de las obras.  El desconocimiento de las 
características mencionadas generó aplazamiento de fechas de entrega e 
incluso en un determinado momento pusieron en peligro la ejecución  del 
proyecto. 
 
ii. El escaso conocimiento de las actividades económicas y sociales de 
las zonas de intervención del proyecto. Existen prácticas que realiza los 
beneficiarios que causaron retrasos y deslegitimaron al proyecto. En el caso 
de Chancay algunos pobladores elaboran sogas artesanales en las zonas 
donde serán construidas las pistas y veredas. En el caso de Cusco, la 
ubicación del BUM cerca a una zona arqueológica puso en evaluación la 
implementación del proyecto. En el caso de Abancay la poca cultura de 
higiene y salud generó problemas de salud que fueron inculpados a la 
implementación del proyecto. El escaso conocimiento de las actividades 
mencionadas generó la inclusión de actividades complementarias que 
aumentaron el plazo en la ejecución de los proyectos. 
 
iii. La deficiente de capacidad técnica para elaborar los perfiles de los 
proyectos. El proceso de mayor duración de la cuarta convocatoria del 
programa mi Barrio fue la aprobación del perfil del proyecto. En promedio, 
para los proyectos de la cuarta convocatoria, el periodo entre la elaboración 
y declaratoria de viabilidad por la DGPM fue 22 meses. La DGPM del MEF, 
como la principal institución especializada en evaluar un perfil de proyecto 
de inversión pública, expuso la limitada capacitad técnica de los 
formuladores de proyectos del programa Mi Barrio, es decir funcionarios de 
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las Municipalidades responsables de elaborar del perfil del proyecto, 
quienes tuvieron varias observaciones en sus perfiles de proyectos 
presentados, siendo el principal factor de retardo para la implementación de 
los proyectos. 
 
iv. La escasa capacidad técnica en el MVCS para asesor el componente 
social. Para lograr el impacto en la población, los proyectos tiene un 
componente social, el Plan ISAL, el cual debe ser implementado por 
profesionales con conocimientos en el ámbito social. Los profesionales del 
sector vivienda, UCS y UGAS, son principalmente ingenieros civiles y las 
unidades mencionadas no cuentan con suficientes profesionales para 
asesor y realizar seguimiento de actividades sociales. Dicha característica 
limita una implementación adecuada del componente social, siendo 
necesario capacitar o contratar profesionales del ámbito social. 
 
v. La carencia de una base de datos con la información de las 
experiencias en la implementación de proyectos. Los proyectos de 
inversión pública son realizados por diversos sectores y con diversas 
finalidades, sin embargo no existe un registro de experiencias, lecciones 
aprendidas y condiciones previas que sirvan de sugerencia o previsión para 
implementar un proyecto, dicha carencia de información origina que las 
dificultades sigan produciéndose. En el caso del programa Mi Barrio la 
deficiencia en elaborar los perfiles de los proyectos estuvo presente en 
todos los proyectos de las cuatro convocatorias. 
 
vi. La carencia de un registro de catastro actualizado. Los proyectos del 
programa Mi Barrio fueron creados para implementar obras de 
infraestructura en zonas con necesidades básicas insatisfechas, sin 
embargo no existe un estudio actualizado de las dimensiones de la zona, 
planos de los servicios públicos o estudio de geográfico de las áreas de 
intervención para conocer las características de la zona, es decir no existe 
un estudio de catastro actualizado, carente por parte del MVCS y las 
Municipalidades. Esta situación fue observada en los cinco casos de 
estudio, el cual puso en peligro la ejecución del proyecto ubicado en 
Comas. Es necesario mencionar que en las zonas de intervención existen 
constantes modificaciones de planos de la zona debido a las ampliaciones 
o invasiones de otras viviendas, el estudio de catastro, además de informar 
la situación de la zona, ayudaría a limitar e impedir las invasiones. 
 
vii. Limitado sistema de comunicación. El inicio de la cuarta convocatoria 
tuvo participación por parte de los beneficiarios, sin embargo los retrasos y 
sus causas no fueron comunicados, circunstancias que generó la 
desconfianza de los pobladores hacia el MVCS y la Municipalidad, e incluso 
hacia sus dirigentes. Dicha situación hubiera sido tratada  de forma 
adecuada mediante una eficiente comunicación, sin embargo la información 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  151 
 
a los beneficiarios fue esporádica debido a la carencia de un plan de 
comunicación. 
 
viii. La falta de un plan de contingencia por parte del MVCS y la 
Municipalidad. La implementación de un proyecto por contener diversas 
actividades y actores tiene posibilidades de no lograr las metas u objetivos 
definidos en un inicio. Las dificultades son situaciones que puede 
presentarse, sin embargo para prevenir o mitigar las causas es necesario 
tener planes de contingencia. La cuarta convocatoria del programa Mi 
Barrio no tenía en su plan de implementación el respectivo plan de 
contingencia, razón por la cual los problemas fueron solucionados según el 
criterio de los involucrados, sin embargo un adecuado plan de contingencia 
indicaría las acciones para corregir y superar  las dificultades en la 
implementación de los proyectos. 
 
Además de las mencionadas dificultades técnicas del MVCS y la Municipalidad, 
también fueron encontradas dificultades técnicas en profesionales y empresas: 
 
ix. Limitaciones para elaborar expediente técnico. La elaboración del 
expediente técnico en un inicio estuvo contemplado para ser realizado por 
un consultor externo mediante concurso público, sin embargo las 
convocatorias en los cinco casos fue declarado desierto por la falta de 
cumplimiento de los  requisitos de los postores mínimos. Para superar esta 
deficiencia, las Municipalidades asumieron la responsabilidad de elaborar 
los expedientes técnicos, previa coordinación con el MVCS. El proceso de 
aprobación de capacidad de las municipalidades por parte del MVCS 
generó un retraso para la implementación del proyecto.  
 
x. La poca capacidad logística de las empresas peruanas constructoras 
para cumplir requisitos del BID. Para la cuarta convocatoria del programa 
Mi Barrio, la responsabilidad de la ejecución de la obra debía ser designada 
una empresa constructora previo concurso de licitación. En dicho concurso 
público, las empresas peruanas deberían cumplir los requisitos 
internacionales establecidos por el BID, sin embargo las empresas 
peruanas no tenían la suficiente logística, incluso algunas convocatorias 
fueron declaradas desiertas. Para superar esta situación los requisitos de 
postulación fueron formulados según los antecedentes de licitación de 
obras similares. La mencionada limitación técnica de la logística y la 
posterior adecuación originó retraso en la implementación de los proyectos 
en los cinco casos de estudio. 
 
xi. El escaso número de profesionales del ámbito social residentes en la 
zona de intervención. El plan ISAL debía ser elaborado y ejecutado  por 
profesionales con conocimientos en componente social, sin embargo dichos 
especialistas residen principalmente en Lima, siendo menor el número en 
las provincias. Dicha situación generó declarar desierto la designación de 
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responsables del componente social en los casos de Abancay, Cusco y 
Juliaca. La deficiencia de designar al personal calificado podría generar 
desfases en la ejecución de la obra del proyecto. 
 
5.2.2. Dificultades Administrativas 
 
En la presente tesis, las deficiencias administrativas están referidas al inadecuado 
uso o transferencia de los recursos humanos, económicos, logísticos planificación 
y sus correspondientes ejecuciones y metas establecidas en el proyecto. Las 
dificultades administrativas de la cuarta convocatoria del programa Mi Barrio, en 
base a la investigación de los cinco estudios de caso, fueron: 
 
i. La falta de sistematización de documentos oficiales. La cuarta 
convocatoria fue iniciado el año 2007, ejecutado el año 2008 siendo 
coordinador general el Ing. Zeballos, entre junio de 2008 a setiembre de 
2009. Finalizado el mencionado periodo, según información de la sucesora 
en el cargo: Edith Bellido, los antecedentes y procesos no fueron 
sistematizados e incluso fueron declarados como perdidos documentos 
oficiales, situación que generó un desorden y falta de planificación en las 
actividades. Para la gestión del año 2010 fue necesario elaborar una nueva 
información de los sucesos. El proceso de inventario de los documentos 
oficiales generó retrasos para el inicio de las actividades de la cuarta 
convocatoria. 
 
ii. La complicación en los procesos administrativos para el inicio de la 
UGAS. El año 2008, el programa Mi Barrio tenía cuatro convocatorias con 
más de 20 proyectos pendientes, para gestionar los proyectos fue creada la 
UGAS. Dicha unidad estuvo hasta mediados del año 2009 sin 
funcionamiento debido a la falta de recursos humanos y logísticos, incluso 
contando con el respectivo financiamiento económico. Realizada las 
investigaciones fue posible determinar que la principal causa fue la 
complicación en los procesos administrativos en conceder las 
autorizaciones. Dicha situación atraso el inicio de las actividades de la 
unidad de gestión (UGAS) y generó demoras en la implementación de los 
proyectos. 
 
iii. La demora en la elaboración y aprobación de la directiva funcional del 
programa PIMBP. Loa diversos programas del MVCS, incluido Mi Barrio,  
fueron incluidos en el PIMBP como programa integrador, el cual debía de 
tener una directiva de funcionamiento para determinar sus responsables, 
acciones definidas y evitar duplicidad de intervención, entre otros. La 
demora en la entrega del mencionado documento rector impedía el inicio de 
las actividades del programa Mi Barrio por ser un programa del PIMBP. El 
mencionado contexto generó demoras para el inicio de las actividades de la 
cuarta convocatoria.   
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iv. La falta de un formato del registro de las incidencias en la 
implementación de los proyectos. En los proyectos de las cuatro 
convocatorias existieron particularidades y deficiencias conocidas como 
incidencias, las cuales no fueron registradas en una base de datos. Los 
informes de situación fueron presentados con los criterios de los 
coordinadores y carentes de un formato único de descripción detallada de 
los sucesos. Dicha falta limita el conocimiento de los sucesos de forma 
estratégica para la eficacia de la implementación de los proyectos.   
 
v. La poca fluidez  de  los recursos económicos de supervisión. El inicio 
de las actividades de la Cuarta Convocatoria fue limitado debido a la 
complejidad en la transferencia de recursos económicos a los 
coordinadores para el desplazamiento a las zonas de intervención. Dichos 
procesos fueron superados con la creación de un fondo para traslado de 
coordinadores, sin embargo al inicio generó retrasos que afectó la 
implementación de los proyectos. 
 
vi. Falta de actualización de costos. Los costos presupuestados fueron 
realizados el año 2007 y fueron actualizados solamente para el componente 
infraestructura el año 2010 mediante el expediente técnico. A finales del  
año mencionado, el Perú tuvo un crecimiento económico que generó el 
aumento de costos de diversos bienes, para el caso de los proyectos afectó 
los precios de los materiales de construcción y los salarios de los 
trabajadores, sin embargo el presupuesto de los proyectos no variaron. Los 
costos sin actualización fueron el componente social (Plan ISAL) y 
supervisión, dichas actividades fueron poco interesantes para profesionales 
especializados, siendo declarado desierto algunas licitaciones que generó 
retrasos en la ejecución del proyecto. .  
 
 
5.3. Conclusiones Generales de la Tesis 
 
Las conclusiones fueron realizadas considerada la integridad de las tesis, es decir 
todos los capítulos y las experiencias recopiladas en el proceso de información y 
los respectivos análisis. 
 
En las investigaciones en Ciencia Política existen diversos enfoques de 
investigación como el normativo, el institucionalista, el estructural-funcionalista, el 
conductista, la elección racional, el sistémico y el neoinstitucionalista, los cuales 
son un devenir de escuelas, posiciones de investigadores, experiencias y 
conocimientos acumulados en diversas situaciones. Algunos enfoques son  
considerados obsoletos, sin embargo su aporte está presente en los enfoques 
vigentes. 
 
En la tesis fue analizada la implementación de proyectos de inversión pública 
realizada por instituciones públicas: Municipalidad y el Ministerio de Vivienda, 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  154 
 
Construcción y Saneamiento.  Por tal motivo, el enfoque neoinstitucionalista fue el 
más conveniente, sin restar mérito e importancia a otros enfoques mencionados. 
El enfoque fue utilizado por ser el apropiado para conocer la implementación del 
programa Mi Barrio mediante el análisis de las interacciones entre las instituciones 
políticas involucradas: las instituciones formales (instituciones públicas del Estado) 
y las informales (organizaciones sociales y organizaciones públicas).  
 
Las instituciones políticas, como acuerdos formales para vincular individuos y 
regular su conducta a través del uso de reglas explicitas, procesos de decisión 
ejecutados por un actor o grupo de actores formalmente dotados y reconocidos 
como poseedores de ese poder; fue una definición apropiada para la presente 
tesis y considerada relevante por investigadores, sin embargo su replanteamiento 
y reformulación en la práctica es una constante en la ciencia política, no como un 
deslucir teórico del término, sino por el contrario para brindar un aporte científico.   
En la tesis fueron definidos términos como política pública, programas y proyectos, 
labor necesaria en todo trabajo científico, siendo necesario en investigación de 
ciencia política debido a los diversos enfoques y tratamientos en investigaciones. 
 
En la investigación fue utilizado el método cualitativo y la técnica de investigación 
de estudio de caso, el cual fue elegido en razón a la profundidad en la 
investigación, número de unidades de análisis y viabilidad de la investigación. De 
los distintos tipos de estudio de caso fue utilizado el estudio de caso desviante por 
poner énfasis en analizar las desviaciones de cada caso y sus respectivas 
características. En la tesis fue considerado importante de los estudios de caso 
para la investigación debido a la amplitud y profundidad de información necesaria 
para el entendimiento del programa Mi Barrio 
 
El programa Mi Barrio, uno de los cinco componentes del Programa de Apoyo al 
Sector Habitacional (PASH) apareció de manera casi paralela del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el 2002, año de creación del ministerio.  
El programa fue creado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre residente en barrios urbano marginales 
formalizados (BUM), concebido como un programa innovador de participación 
tripartita entre: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la 
Municipalidad y la población beneficiaria mediante la Organización Comunal. Para 
lograr su objetivo fueron realizado cuatro convocatorias: la primera convocatoria 
incluyó cuatro proyectos, la segunda cuatro proyectos, la tercera cinco proyectos y 
la cuarta contenía la mayor cantidad: 19 proyectos, número mayor a las tres 
convocatorias juntas. La cuarta convocatoria fue ejecutada mediante la asesoría 
de la Unidad de Gestión, Asesoría y Seguimiento UGAS, unidad creada para 
lograr ejecutar los proyectos pendientes de las convocatorias del programa Mi 
Barrio. El análisis en la tesis consistió en analizar cinco casos de estudio y luego 
analizar al programa Mi Barrio en base a información de los caso de estudio. 
 
En el caso de Chancay, proyecto ubicado en el norte de Lima provincia, según la 
línea de base del año 2009, los criterios de elegibilidad fueron cumplidos de forma 
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relativa, debido a un número considerable de viviendas con servicios de agua y 
desagüe, sin embargo la implementación del proyecto fue pertinente. Los 
involucrados: MVCS (mediante la UGAS), la Municipalidad distrital de Chancay y 
la organización comunal participaron de forma activa. El proceso de mayor tiempo 
fue entre los resultados de la cuarta convocatoria y la declaración de viabilidad del 
perfil del proyecto: 35 meses. El inicio de obras fue previsto para enero de 2011. A 
finales de diciembre de 2010 el proyecto está en inicio de obras. El factor  a 
resaltar fue la gestión del proyecto mediante la participación y apoyo de una 
regidora de la municipalidad, quien en su calidad de autoridad municipal realizó un 
constante seguimiento. Las particularidades son el acceso de algunas viviendas 
de agua por canales naturales (pequeños ríos subterráneos) y la elaboración de 
sogas en zonas destinadas para calzada y vereda.    
 
En el caso de Comas, proyecto ubicado en el norte de Lima Metropolitana, el BUM 
fue conformado por siete AAHH., siendo la implementación del proyecto pertinente 
y necesario debido a la carencia de los servicios de agua y desagüe dentro de las 
viviendas. Los beneficiarios del proyecto son personas en situación de pobreza y 
extrema pobreza. El MVCS, la Municipalidad y la organización comunal realizaron 
sus actividades delegadas  y aportes económicos. El proceso de mayor tiempo fue 
la aprobación del perfil del proyecto: más de 19 meses. Para lograr elaborar el 
expediente técnico fue dividió en tres componentes, el primer componente de 
saneamiento está en situación de inconcluso por la falta de un estudio de catastro 
actualizado. Entre la declaratoria del perfil del proyecto y diciembre de 2010, 
transcurrieron 18 meses sin tener expediente técnico, situación que pone en 
peligro la ejecución del proyecto. La suspensión del proyecto impulsó a los 
beneficiarios a organizarse para iniciar protestas y denuncias públicas. Las 
particularidades son una agreste geografía de pendiente pronunciada conformada 
por rocas y la constante invasión de viviendas precarias en zonas aledañas al 
BUM.   
 
En el caso de Abancay, la mayoría de los beneficiarios contaban con servicios de 
agua y desagüe dentro de sus viviendas, sin embargo la implementación del 
proyecto es pertinente para el desarrollo de los beneficiarios. Los actores 
involucrados participaron en sus respectivas labores designadas. A pesar de los 
retrasos los procesos fueron realizados de forma eficiente con el inicio de obras 
para los primeros días de diciembre. El proceso de mayor duración fue entre la 
firma de convenio y la declaratoria de viabilidad del proyecto que consistió en 23 
meses. El proyecto tenía como fecha de inicio diciembre de 2010, sin embargo el 
periodo de lluvias en la zona postergó el comienzo de las actividades propio de la 
obra. Las particularidades fueron la presencia de hechos delictivos en la zona, la 
poca educación de higiene y salud de los beneficiarios para el uso del agua. 
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En el caso de Cusco, según la línea de base la mayoría de los beneficiarios tiene 
los servicios de agua y desagüe, la mayoría de las viviendas fueron construidas 
con material noble, dichas características muestran el poco nivel de necesidad en 
relaciona los cinco estudios de caso. El MVCS, mediante la UGAS, la 
Municipalidad Distrital de Santiago y la Organización Comunal participaron de 
forma activa. La municipalidad asumió los costos adicionales y asumió la 
responsabilidad de la construcción de muros de contención, necesarios para 
instalar las bases de las infraestructuras de las obras. El costo del proyecto fue 
menos a 1.8 millones de soles, el menor costo de los cinco estudio de caso y 
menor al tope máximo  (dos millones de soles). El proceso de mayor duración fue 
entre la firma del convenio y la aprobación del perfil por la DGPM: 17 meses. El 
Plan ISAL fue  convocado en febrero de 2010 y declarado desierto debido a la 
falta de cumplimiento de requisitos de los postulantes. La particularidad fue la 
ubicación colindante del BUM con la zona arqueológica Qataqasapatallaqta y la 
cultura de organización social por parte de los beneficiarios del proyecto.  
 
En el caso de Juliaca, los beneficiarios tiene escasos servicios de agua y desagüe, 
sin embargo más de 2 millones de soles, la mayor parte de los costos del proyecto 
fuero destinados para la construcción de pistas, veredas y sardineles. Debido a la 
cercanía con la frontera Perú-Bolivia, algunos beneficiarios realizan contrabando 
de productos importados a pequeña escala. Los beneficiarios participan poco en 
organizaciones sociales, sin embargo participan en la resolución de conflictos. El 
proceso de mayor duración fue entre la firma del convenio de participación, 
(noviembre de 2007) y la aprobación del perfil del proyecto: 29 meses. En 
diciembre de 2010 el proyecto está en inicio de obra. El periodo de lluvia (entre 
enero y marzo) obligó la postergación del inicio de obra previsto para diciembre de 
2010. De los 300 beneficiarios considerados en un inicio solo serán beneficiadas 
232, los No Beneficiarios solicitaron su dinero, proceso declarado inviable, siendo 
dispuesto por el MVCS obras complementarios para los pobladores no 
beneficiarios, sin embargo el acuerdo formal no fue firmado, siendo una tarea 
pendiente. 
 
En los cinco casos de estudios los criterios de elegibilidad no fueron cumplidos en 
su totalidad, sin embargo en todos los caso fue pertinente la implementación de 
los proyectos para el desarrollo de los BUM, siendo Comas el caso de mayor 
relevancia por las Necesidades Básicas Insatisfechas (0% de servicios de agua y 
desagüe), en los demás casos fue necesario el respectivo mantenimiento o 
ampliación de red de los servicios de agua y desagüe. El ingreso económico en 
los cinco casos fue menor al sueldo mínimo (S/ 610 nuevos soles) y más del 90% 
de los beneficiarios vivían en el BUM beneficiado al momento de la encuesta, 4s 
decir son residentes constantes. 
 
El presupuesto del programa Mi Barrio del año 2003 al año 2009 fue triplicado, sin 
embargo no fue determinado el costo total debido al avance del 40% en el año 
2009, siendo necesario conocimiento de los gastos totales al 100% de la 
implementación del proyecto. 
Tesis: Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el Programa Mi Barrio: 
Evaluación Mediante Cinco Estudios de Caso 
 
 Página  157 
 
 
En los estudios de caso, el costo fue en mayor proporción para los gastos de 
construcción de infraestructura. En los costos de infraestructura el mayor gasto fue 
destinado para los trabajos de construcción de veredas y pavimentos, siendo el 
menor gasto para las instalaciones de agua y desagüe debido a que las medidas 
técnicas, en el primero fueron en metros cuadrados y en el segundo en metros 
lineales. El aumento de los costos entre el perfil del proyecto y el expediente 
técnico fue menor al 10%, los gastos adicionales fueros asumidos por las 
Municipalidades según el convenio firmado.  
 
Los proyectos fueron planificados con las mismas características técnicas en 
todos los estudios de caso e incluso en los 19 proyectos de la cuarta convocatoria, 
sin embargo existieron factores en cada zona que no fueron considerados en su 
real dimensión y  afectaron la implementación de los proyectos. En los estudios de 
caso donde los proyectos fueron destinados para la sierra sur. Abancay, Cusco y 
Juliaca; la geografía y condiciones climatológicas postergaron el inicio y la 
ejecución de las obras, razón por la cual es importante conocer las características 
generales de la zona de intervención. 
 
Las gestiones de responsabilidad administrativas en las cuatro convocatorias 
fueron mejoradas en el transcurso de la implementación de los proyectos. Para la 
cuarta convocatoria fue importante la participación de la UGAS y la Municipalidad, 
mientras en la evaluación del perfil de proyectos la participación de la DGPM del 
MEF significó mayor exigencia a los perfiles de proyectos. Las EPS tuvieron una 
participación protagónica y vital en la elaboración del perfil del proyecto y del 
expediente técnico, siendo importante su participación la etapa post operación 
mediante en el mantenimiento de las obras. 
 
Un componente necesario de ser incluido en todo proyecto es el componente 
social, el cual fue sugerido su inclusión por parte del BID basado en los óptimos 
resultados en los indicadores de impacto. En el programa Mi Barrio, dicho 
componente fue estructurado en base al Plan ISAL, sin embargo en todos los 
casos fue relegado a una actividad del proyecto. Las causas fueron el limitado 
número de profesionales de formación social dentro del MVCS, incluso dentro de 
las Municipalidades, el escaso número de profesionales capacitados para realizar 
dichas actividades, siendo mucho menor el número en las provincias y siendo 
poco atractivas las remuneraciones para profesionales especializados. El plan 
ISAL fue concebido con actividades genéricas para las distintas zonas 
beneficiarias. En los cinco estudios de caso, el plan ISAL tiene el mismo formato 
de implementación, sin embargo es notoria la diferencia en las distintas zonas 
como el proyecto en Chancay y el proyecto en Juliaca, por citar una comparación, 
así mismo sus actividades y expectativas difieren en otras zonas, siendo 
primordial un estudio social y técnico previo para definir las actividades del plan 
ISAL y logra resultados eficientes similares o superiores a proyectos con 
antecedentes semejantes   
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La principal dificultad técnica notoria en los cinco estudios de caso fue la poca 
capacidad para elaborar los perfiles de los proyectos. La principal dificultad 
administrativa fue la complejidad y poca eficacia en los procesos de autorización 
para el funcionamiento de las unidades administrativas. Los factores carentes en 
la cuarta convocatoria fueron la falta de sistematización de las experiencias, la 
carencia de un plan de comunicación estratégico y la inexistencia de un plan de 
contingencia para superar las dificultades. La falta de dichos elementos representó 
la repetición de problemas similares, reproducción incluso desde la 
implementación de los proyectos pilotos hasta los proyectos de la cuarta 
convocatoria. 
 
Las dificultades encontradas generaron diversas alteraciones no previstas. 
 
Primero el costo económico, el aplazamiento de fechas generó aumento en los 
costos y en los intereses respecto al préstamo, los cuales son asumidos por el 
Estado el cual recurre a fondos públicos para realizar los pagos, es decir los 
costos totales con los respectivos intereses son asumidos por la población. Por lo 
tanto es importante considera todo actividad estatal, por cuanto afectará los 
fondos públicos, sobretodo préstamos con organismos financieros internacionales. 
 
Segundo los costos sociales, un proyecto tiene un objetivo social y de forma 
paralela, y de forma poco percibida una repercusión social. En los retrasos la 
población consideró necesario realizar protestas para los funcionarios 
responsables. En el caso del inicio de obra, algunos efectos secundarios como la 
acumulación de basura, la aparición de aguas servidas y la restricción del tránsito 
vehicular y peatonal podrían generar efectos sociales perjudiciales en los 
beneficiarios  
 
Tercero el costo político, los pobladores realizaron un esfuerzo considerable para 
cumplir con los aportes económicos solicitados, sin embargo las demoras y la 
poca comunicación generó desaprobación a sus autoridades y posteriores 
desconfianza a proyectos impulsados por el Estado.  
 
En conclusión final, la implementación de los proyectos de la cuarta convocatoria 
fue poco eficiente, existieron dificultades que fueron reproducidas en  todas la 
convocatorias, incluso en los proyectos pilotos, los acciones por parte del MVCS 
fueron realizados con relativas mejoras en cada convocatoria, la participación de 
la municipalidad fue fundamental para lograr el cumplimiento de los procesos y la 
participación de los beneficiarios en todos los casos fue realizada de forma optima.  
 
En implementación de proyectos, en el Perú todavía existen factores que limitan la 
eficacia y eficiencia en la implementación de proyectos, situación que afecta el 
impacto esperado. En el contexto del año 2010, el crecimiento económico significó 
mayor gasto en proyectos, sin embargo las deficiencias podrían generar pérdidas 
económicas, desaprobación de las autoridades públicas y desgate de los 
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proyectos como medios para lograr el desarrollo de la población; es decir podría 
producir efectos contrarios a los esperados.  
 
Para tener conocimiento de los problemas que afronta un proyecto es necesario 
elaborar investigaciones detalladas de los procesos de un proyecto y su posterior 
difusión con los actores involucrados, quienes pueden generar alternativas con 
mayor participación. Es necesario reiterar que la percepción de un proyecto como 
actividades poco productivas, es trasladada a los programas y posteriormente a 
las políticas públicas, y consecuentemente a las autoridades involucradas. La 
presente tesis además del objetivo de investigación buscó impulsar 
investigaciones en proyectos de inversión pública en el lector de manera que 
pueda extraer de las indagaciones experiencias exitosas para ser replicados en 
proyectos similares y lograr el desarrollo de la social   
 
 
5.4. Recomendaciones 
 
En la presente sección fueron incluidas recomendaciones producto del análisis de 
los capítulos de la tesis.  
 
Realizar investigaciones de la gestión y gerencia de los proyectos. En la 
búsqueda de información fue posible observar la existencia de manuales de 
elaboración de proyectos, sin embargo fue notorio el reducido número de estudios 
e investigaciones referentes a la implementación de proyectos, incluso en los 
archivos del MVCS y las Municipalidades. Dicha información y experiencia es 
importante para conocer las particularidades de la implementación de proyectos 
en cada zona y realizar las actividades de los proyectos en base a la experiencia 
acumulada.  
 
Considerar el contexto social y político en la implementación de proyectos. 
Los proyectos tiene un carácter técnico y social, sin embargo la ejecución por 
parte de instituciones públicas representadas por actores políticos como el alcalde, 
otorgan una carga política a los proyectos. El año 2010 fueron realizadas las 
elecciones municipales y provinciales en el Perú con acusaciones en contra de las 
acciones de las autoridades de turno y sus actividades, entre ellos los proyectos 
del programa Mi Barrio. Por tal motivo es recomendable considera el contexto 
político y realizar acciones de comunicación y acuerdos, con la finalidad de  evitar 
el descrédito de los proyectos por parte de grupos políticos. 
 
Implementar un plan comunicacional para la implementación de los 
proyectos. Los retrasos prolongaron demasiados la ejecución del componente 
obra de los proyectos, situación considerada por algunos beneficiarios como 
estafa debido al poco conocimiento de los procesos de la implementación y la 
entrega de dinero a las instituciones públicas, la escasa información es superficial. 
Por tal motivo, los proyectos con participación tripartita y aportes económicos por 
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parte de la población beneficiaria requieren una constante comunicación de forma 
estratégica. 
 
La necesidad de elaborar un estudio actualizado de catastro. Los estudios de 
caso mostraron la carencia de estudios de terrenos, situación de límites de las 
viviendas y sus respectivos servicios básicos, es decir la falta de un estudio de 
catastro actualizado. Dicha situación genera la informalidad para ocupar zonas no 
registradas, la dificultad para dotar de servicios básicos a determinadas zonas e 
impedimentos la intervención de proyectos de inversión pública, como en el caso 
de Comas. Por ello es necesario realizar un estudio de catastro incluso a nivel 
nacional, siendo primordial en las zonas consideradas beneficiarias de proyectos 
de inversión pública.    
 
Realizar la implementación de proyectos previa evaluaciones la capacidad 
ejecutora. El programa Mi Barrio en las tres primeras convocatorias tuvo 13 
proyectos, sin embargo para la cuarta convocatoria fueron designados 19 
proyectos, incluso con proyectos pendientes de ejecución de las anteriores 
convocatorias.  La falta de capacidad técnica y logística fue notoria debido a la 
sobrecarga de labores que afectaron a la ejecución de los proyectos. Por tal 
motivo, es recomendable que antes de ser iniciado un número considerable de 
proyectos es necesario realizar evaluaciones de la capacidad logísticas, técnica y 
de recursos humanos de las unidades ejecutoras y coordinadoras.  
 
Elaborar planes de contingencias para la implementación de los proyectos. 
Los proyectos tienen diferentes características y situaciones que generen distintos 
problemas, los cuales en determinada magnitud son inevitables. Para las acciones 
que no son controlables es necesario realizar un plan de contingencia para evitar y 
superar situaciones problemáticas. Dichos planes deben estar basados en la 
información y experiencia de proyectos similares. El uso de dichos documentos de 
trabajo ayudará significativamente a la eficaz implementación de los proyectos. 
 
Actualizaciones de costo según cada proyecto. Los proyectos son distintos en 
cada zona, sus actividades distintas y por consecuencia sus costos, sin embargo 
los costos no variaron siendo significativo el igual costo para las actividades de 
plan ISAL y evaluación en proyectos de diferentes zonas de intervención, es decir 
el proyecto de Chancay no puede tener un costo similar con el proyecto de Juliaca 
por las distintas condiciones. Por tal motivo es recomendable realizar 
actualizaciones de los costos según las características de cada zona de 
intervención. 
 
Revalorar la importancia del componente social mediante la implementación 
del Pla ISAL. El logro del impacto y sostenibilidad de los proyectos están ligados 
con el cumplimiento del componente obra y el componente social, mediante el 
plan ISAL, este ultimo además de ser recomendado por el BID, tiene buenas 
resultados en proyectos similares implementados en otros países. En el programa 
Mi Barrio fue relegado debido a los retrasos, sin embargo tiene una importancia 
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similar al componente obras. Para su eficacia es necesario que sus actividades 
sean acordes a las zonas de intervención y logre impulsar el desarrollo social y 
económico de los beneficiarios mediante los beneficios de los proyectos como la  
construcción de las obras. 
 
Realizar capacitaciones respecto a proyectos de inversión pública. El 
principal factor de los retrasos fue la poca capacidad técnica de los formuladores 
de perfiles de proyectos de inversión pública. Para superar esta deficiencia es 
necesario capacitar al personal responsable de los proyectos de inversión pública 
de las potenciales zonas beneficiarias  en los aspectos de elaboración, 
implementación, evaluación, acompañamiento social, sensibilización de la 
población y estrategias de comunicación. Las mencionadas formaciones brindarán 
proyectos eficaces, de menor costo y con respaldo por parte de la población a las 
instituciones y autoridades públicas. 
  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Ander-egg, Ezequiel y Aguilar, María José (2000). Como elaborar un proyecto-
Guía para elaborar proyectos sociales y culturales. Editorial LUMEN/HVMANITAS. 
Buenos Aires. 15va. Edición ampliada y revisada.  
 
Andia, Walter (2010). Gerencia de Proyectos Sociales y de Inversión Social. 
Editorial El Saber. Primera Edición. Lima.  
 
Anduiza, Eva; Crespo, Ismael y Méndez, Mónica (2000). Metodología de la 
Ciencia Política. Universidad de Lima (Perú) y CIS (España). Lima. Primera 
edición 1999, impreso en Perú 2000. 
 
Anselm, Strauss y Corbin, Juliet (2002). Bases de la Investigación Cualitativa. 
Técnicas y Procedimientos para Desarrollar la teoría Fundada. Medellín. Editorial 
de la Universidad de Antioquia. Título Original: Basics of Qualitative Research. 
Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.   
 
Bañon, Rafael y Carrillo, Ernesto (comps) (1997). La Nueva Administración 
pública.  Alianza Universidad. Madrid. 
 
Bernal, Cesar (2006). Metodología de la Investigación. Editorial Pearson 
Educación. Naucalpan. Segunda Edición.  
 
Bobadilla, Percy, Del Águila, Luis y Morgan María de la Luz (2004). Diseño y 
Evaluación de Proyectos de Desarrollo. Serie Manuales de Capacitación N° 03. 
Ediciones ONG PACT.  
 
Bozeman, Barry (coordinador) (2006). La Gestión Pública. Su situación actual.  
Fondo de Cultura Económica. México D.F. Segunda Reimpresión.  
 
Grau Mireia y Mateos Araceli (eds.) (2002). Análisis de políticas Públicas en 
España. Enfoques y casos. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. 
 
Grau, Mireia (2002). El estudio de las políticas públicas: enfoque y metodologías 
de análisis.  Universidad de Murcia. En Grau Mireia y Mateos Araceli (eds.) (2002). 
Análisis de políticas Públicas en España. Enfoques y casos. Valencia: Editorial 
Tirant lo Blanch. 
 
Goodin, Robert y Klingemann, Hans-Dieter (2001). Nuevo Manual de Ciencia 
Política. Madrid. Editorial Istmo S.A. Titulo Original: A New Handbook of Political 
Science. Traducido por N. Lagares, F. Jiménez, A. Losada y P. Gonzales 
Lijphart, Arend (1971). “Comparative Politics and the Comparative Method”. 
American Political Science Review, 65, pp 682-693. 
  
 
Manheim, Jarol y Rich, Richard (1988). Análisis Político Empírico. Métodos de 
Investigación en Ciencia Política. Madrid. Alianza Editorial título original: Empirical 
Political Analysis. Research Methods in Political Science.      
 
Marsh, David y Stoker, Gerry (eds.) (1995). Teorías y Métodos en la Ciencia 
Política. Alianza Editorial. Madrid. Título original Theory and Methods in Political 
Science. Versión española de Jesús Cuellar Menezo.    
 
Martínez, Piedad (2006). El método de Estudio de Caso. Estrategia Metodológica 
de la Investigación Científica. Pensamiento y Gestión N°20. Revisado el 22 de 
mayo de 2011. 
 
Mejía, Julio (2002). Problemas Metodológicos de las Ciencias Sociales en el Perú. 
Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales-UNMSM. Lima. 
   
Meneses, Max (1998). Introducción a la Planificación. Lima. Universidad Ricardo 
Palma. Primera Edición.  
 
Miroquesada, Francisco (2003).  Manual de Ciencia Política. Editorial Libros y 
Publicaciones. Lima Segunda Edición.  
 
Pasquino, Gianfranco (1988). Manual de Ciencia Política. Alianza Editorial. Madrid.  
 
Pérez, Margarita (edit.) (2006). Análisis de Políticas Públicas. Editorial Universidad 
de Granada.  Granada. 
 
Peters, Guy (1982). American Public Policy. Franklin Watts Pubs. New York.   
 
Roth, André-Noel (2002). Políticas Públicas. Formulación, Implementación y 
Evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá. Primera Edición.  
 
Rubio, Ma José y Varas, Jesús (2004). El Análisis de la Realidad en la intervención 
Social. Editorial CCS. Madrid. Tercera Edición.    
 
Tamayo, Manuel (1997) Análisis de las políticas públicas. Universidad 
Complutense de Madrid Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid. Editorial 
Alianza Universidad. 
 
Van Evera, Sthepen (2002). Guía para Estudiante de Ciencia Política. Barcelona. 
Editorial Gedisa S.A. Primera edición Junio 2002 Titulo original en inglés: Guide to 
Methods for Students of Political Sciencie.  
 
Vásquez, Enrique; Aramburú, Carlos; Figueroa, Carlos y Parodi, Carlos (2006). 
Gerencia Social. Diseño, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales. CIUP-
IDRC. Lima. Primera edición.    
 
  
 
Documentos Institucionales  
 
Contrato de Préstamo 1461/OC-EC 
 
Línea de Base - Informe Final del Instituto CUANTO - agosto de 2009 
 
Plan Estratégico Institucional del Sector Vivienda 2008-2015 
 
 
Fuentes Electrónicas/web 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Curso en Línea en http://www.aidb.org  
 
Cohen, Ernesto y Martínez, Rodrigo (2004). Manual Formulación, evaluación y 
monitoreo de proyectos sociales. CEPAL División de Desarrollo Social  No ha sido 
sometido a revisión editorial http://www.eclac.org/  
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf 
 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
http://www.vivienda.gob.pe/  
 
Ministerio de Economía y Finanzas 
http://www.mef.gob.pe/ 
  
Ortega, Juna (2004). El Nuevo Institucionalismo en la Ciencia Política. Revista 
Mexicana de Sociología Vol. 66, Número especial (Oct., 2004), pág. 49 
http://www.jstor.org/stable/3541442  
 
Pérez, Gabriel y Valencia Laura. El Neoinstitucionalismo como Unidad de Análisis 
Multidisciplinario. Actualidad Contable FACES Año 7 N°08 enero-junio 2004 
Mérida-Venezuela (pp. 85-95) 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/257/25700808.pdf 
 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL  
http://www.sedapal.com.pe/objetivos 
 
 
Tesis 
 
Roth, André-Noel (1999). Etat et Politiques en Amérique latine. Le cas des 
politiques environnementales en Colombia. These de Doctorat. N°477, Université 
de Genéve. Ginebra 
 
 
  
 
 
 
 
 
Anexos
  
Anexo N° 01 - Marco Lógico - Mejoramiento Integral de Barrios en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II, 
Distrito de Chancay - Provincia de Huaral - Departamento de Lima SNIP N°80406 
 
Fuente: Expediente Técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Componente o 
lógica vertical Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin Mejora de la Calidad de vida de la Población del centro poblado 
“JUAN VELASCO ALVARADO ETAPA I y II” 
- Disminución del 50% las Necesidades Básicas 
Insatisfechas para el año 2014 
- En cuentas a hogares, atreves 
del INEI.  
Propósito 
Baja incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y 
condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en 
las calles del Centro Poblado “Juan Velasco Alvarado I y II” 
- 50% Reducción de casos de enfermedades estomacales 
y respiratorias en el año 2014. 
- 50% Reducción de accidentes de personas en el año 
2014 
- Estadísticas del Ministerio de 
Salud. 
- Boletines Informativos de 
Centro Salud local. 
- La Población cuenta con 
mayores recursos económicos 
para la atención de otras 
necesidades. 
Componentes 
- Eficiente infraestructura del sistema de Agua - En el año 2010 el 95% de la población cuenta con servicios de agua potable durante las 24 horas. 
- Informe de la EMPRESA 
PRESTADORA de servicios. 
- Informe de la SUNASS. 
- La población utiliza 
adecuadamente los servicios de 
agua y alcantarillado, así como 
el cuidado de la infraestructura 
del pavimento flexible y 
veredas. 
- Eficiente infraestructura del sistema de Alcantarillado. - En el 2010 el 95% de las viviendas están conectadas a la red de Alcantarillado. 
- Informe de la EMPRESA 
PRESTADORA de servicios. 
- Informe de la SUNASS. 
- Principales calles y pasajes cuentan con vías adecuadas para 
transitabilidad vehicular. 
- En el año 2010 el 70% de las calles y pasajes tiene 
pavimento flexible  
- Informe y monitoreo del MTC. 
- Informes de la Municipalidad. 
- Principales calles y pasajes cuentan con vías adecuadas para 
transitabilidad peatonal 
- En el año 2010 el 70% de las calles y pasajes tienen 
veredas.  - Informes de la Municipalidad 
Actividades 
Agua Potable. 
- Obras Preliminares 
- Red principal y distribución 
- Grifos contra incendio 
- Conexiones domiciliarias – 
Alcantarillado 
- Obras Provisionales. 
- Suministro e instalación de tubería. 
- Conexiones domiciliarias  
Pistas 
- Obras Preliminares 
- Pavimento flexible 
Veredas 
- Obras Preliminares 
- Concreto para veredas, martillos y rampas. 
Metas Total 
Expediente Técnico  S/. 61,114.00
Obras de agua y desagüe S/. 460,615.09
 Infraestructura de Pistas y 
Veredas  
S/. 1,548,990.45
 Plan ISAL  S/. 50,980.00
Supervisión S/. 61,114.00
 Inversión Total  S/. 2,182,813.54
- Valorizaciones de obra 
- Inventarios 
- Cuadernos de obra 
- Informe de avance de obra 
- Planilla de pagos 
- Disponibilidad oportuna de 
recursos financieros para cubrir 
las actividades. 
- Disponibilidad oportuna de 
recursos financieros para cubrir 
las actividades. 
  
Anexo N° 02 - Marco Lógico - Mejoramiento Integral de Barrios en los AAHH El Misti, La 
Unión, Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa, Comité 20, comité 21, comité 24 y comité 
Cristo Rey, Distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima SNIP N° 83638 
 
 
Resumen de objetivos Indicadores Medio de verificación Supuestos 
Fin: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios en los AAHH El Misti, 
La Unión, Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa, 
Comité 20, comité 21, comité 24 y comité Cristo Rey, 
Distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de 
Lima 
 
Luego del segundo año de operación del 
proyecto los ingresos de los pobladores de los 
AA.HH. El Misti, La Unión, Señor de los Milagros 
II Etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y 
Comité Cristo rey se incrementan en 10% similar 
a lo observado en el AA.HH Carmen Alto que 
cuentan con todos los servicios propuestos en el 
presente proyecto. 
Encuestas a la población 
local 
 
Propósito: 
 
Mejorar los servicios públicos en los AAHH El Misti, La 
Unión, Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa, 
Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey 
 
1. Educación sanitaria en cuanto al tratamiento 
y la valoración del agua, lo que disminuye los 
índices de insalubridad.  
2. Sistema de agua implementado con lo que 
mejorará el medio ambiente y las condiciones 
de salubridad en los AA.HH. 
3. Eficiente sistema vial que permitirá un flujo de 
vehículos y peatones durante las 24 horas, 
similar al existente en el AA.HH. Carmen Alto. 
4. Locales comunales de material noble con 
todos los servicios: agua, desagüe, luz y 
mobiliarios, permitirá una mayor asistencia de 
personas para promover su desarrollo y 
capacidades. 
5. Losas deportivas y áreas verdes adecuadas 
que permite el aprovechamiento de los ratos 
de ocio y promueve la integración de la 
juventud con la comunidad barrial. 
1. Registros de 
mantenimiento de los 
sistemas 
2. Estadísticas del INEI Lima, 
de cobertura de atención 
de los servicios. 
3. Informes sobre salud 
ambiental del Ministerio de 
Salud. 
1. El ejecutivo mantiene las 
líneas maestras de la 
política macroeconómica 
vigentes. 
2. Políticas 
gubernamentales de 
apoyo a sectores en 
pobreza extrema 
favorecen el incremento 
de bienestar económico 
en estas áreas 
Componentes: 
 
1. Infraestructura física 
1.1. Sistema de agua y desagüe convencional 
con cobertura de agua similar al existente en el AA.HH. 
Carmen Alto (2-3 horas por día). 
1.2. Pistas, veredas peatonales, escaleras para 
acceso a las zonas más elevadas, muros de contención 
en pasajes riesgosos. 
1.3. Pavimentado de 1.18 km. De pista con 
carpeta asfáltica 1.76 km. De veredas de concreto, 455 
m de escaleras de concreto y 160 m de muros de 
contención con mampostería de piedra. 
1.4. Otros: Construcción de 01 local comunal de 
150 m2   de una planta con material noble, 06 áreas 
verdes y 01 losa deportiva de concreto con graderías de 
mampostería de piedra. 
2. Acompañamiento social y reforzamiento y 
capacitación de la organización comunal para la 
adecuada gestión de los servicios. 
1. Sistema de agua y desagüe. Construcción de 
un reservorio de 100 m2 ubicado en el 
AA.HH. La Unión, caseta de bombeo y 
cisterna ubicado cerca de la losa deportiva El 
Carmen, 525,20 m de línea de impulsión, 
tendido de 3.38 km de red de agua y 
desagüe, 226 conexiones domiciliarias de 
agua, 226 conexiones domiciliaria de 
desagüe. 
2. Vialidad. Pavimento de 1.16 km de pistas con 
carpeta asfáltica, 1.76 km de vereda de 
concreto, 455 m de escaleras de concreto y 
160 m de muros de contención con 
mampostería de piedra. 
3.  Otros. Construcción de 01 locales comunales 
de 140 m2 de una planta con material noble 
de 06 áreas verdes y 01 losa deportiva de 
concreto con graderías de mampostería de 
piedra. 
1. Registro de avances físico-
financieros de obras del 
proyecto 
2. Informe técnico-
económicos de la 
supervisión 
3. Informe y/o actas de 
entrega de obras. 
4. Registro de operación y 
mantenimiento de los 
servicios 
5. Encuesta a la población 
sobre los eventos de 
capacitación  
6. Entrevistas a los vecinos y 
dirigentes de 
organizaciones populares 
cerca de los eventos de 
capacitación para el uso 
de infraestructura. 
1. Población se mantiene 
organizada y operan bien 
lo sistemas de agua y 
desagüe. 
 
2. Población es receptiva a 
capacitación, la 
innovación tecnológica y 
al cambio en su conducta 
en el uso del agua y 
servicios de desagüe. 
 
3. Autoridades locales 
auspician la capacitación 
en la población. 
 
 
Actividades 
 
1. Diseño definitivo de las obras civiles 
2. Gestión de financiamiento del proyecto 
definitivo 
3. Ejecución de las obras civiles aprobadas  
4. Capacitación a la población para el uso de la 
nueva infraestructura, especialmente los servicios de 
agua, desagüe y áreas verdes. 
 
Inversión del proyecto Integral 
 
Componentes  
 
Monto 
Agua 351,234.09 
Desagüe 246,626.48 
Pistas, veredas y muros 1,002,401.62 
Locales comunales 142,800.00 
Parques y áreas verdes 41,846.97 
Losas deportivas 51,408.00 
TOTAL presupuesto 
obra a todo costo 
1,838,317.16 
Expediente técnico 46,500.00 
Supervisión 46,500.00 
Plan ISAL 54,250.00 
TOTAL GENERAL 1,983,567.16 
Montos en nuevos soles 
1. Informe de la supervisión 
del proyecto 
 
2. Registros contables de 
ejecución presupuestal del 
proyecto 
 
3. Informes de las 
autoridades locales de 
ejecución presupuestal en 
los cursos de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Elaboración del 
expediente técnico en los 
plazos previstos. 
 
2. El proyecto cuenta con 
declaración de viabilidad 
dentro de  los plazos 
previstos. 
  
3. Existen recursos 
presupuestales 
asignados 
oportunamente. 
Fuente: Expediente Técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
  
Anexo N° 03 - Marco Lógico- Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano San Martin I y II, Las Américas, IPSS, 
Justo Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay - Apurímac SNIP N°79446 
 
 Resumen de Objetivos 
 Indicadores Medios de verificación Supuestos 
 
Fin 
Desarrollo de la calidad de vida del poblador del AA.HH. San 
Martín I y II,  Las Américas, IPSS, Justo Juez 
• Mejoramiento de los índices de calidad de 
vida  
• Incremento en el valor de la  propiedad 
Informe de evaluación 
sectorial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
Sostenibilidad del programa MIDB 
del PASH del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
 
Objetivo 
General 
 
 
Adecuadas condiciones de habitabilidad de la población del AA 
HH San Martín I y II, Las Américas, IPSS y Justo Juez 
• Dotación de una Adecuada infraestructura 
urbana a los lotes de vivienda del AA HH. 
Informe de Evaluación Ex - 
Post del Proyecto Informes de 
Gestión Anual 
• Aprobación de la viabilidad del 
Proyecto, consolidar los aportes 
de financiamiento y aprobación del 
Expediente Técnico. 
 
 
 
 
Objetivos 
Específicos 
 
 
Componentes de Agua  
Sistema de Agua Potable 
• Instalación de 2,947.70m de tubería de PVC UF-NTP-ISO 
4422 D: 90 mm y 110 mm C-7 e instalación de accesorios.  
Sistema de Alcantarillado 
• Instalación  y reparación de redes de alcantarillado en 
3,110.30m de tubería d PVC-UF-NPT-ISO 4435 D:160mm, 
200mm y 250mm 
• Construcción de buzones: 28 unidades; reposición: 39 
unidades; conexiones domiciliarias: 59 unidades; 
reconexiones 222 unidades. 
 
• Mejoramiento de la Red de agua potable 
• Instalación de 977,35 m de redes de 
colectores secundarias y 64 conexiones de 
desagüe 
• Una organización comunal fortalecida y 
capacitada para conducir y coordinar las 
acciones de operación y mantenimiento de 
los servicios   
• 100% de la población de los asentamientos 
humanos  
• Registros de avances físico-
financiamiento de obra del 
proyecto  
• Informe técnicos económicos 
de la supervisión 
• Informes y/o actas de entrega 
de obras de los sistemas de 
agua y desagüe 
• Registro de operación y 
mantenimiento de los 
servicios  
• Encuestas a la población 
sobre los eventos de 
educación sanitaria 
 
• Población acepta y participa en 
la ejecución de obras civiles 
• Población se mantiene 
organizada y operan bien los 
sistemas de agua y desagüe 
• Población es receptiva a 
capacitación, la innovación 
tecnológica y al cambio de su 
conducta en el uso del agua y 
servicios de desagüe 
• Autoridades locales auspician la 
capacitación de la población 
Componente de Vialidad 
• Pavimentación flexible en 12,725.43 m2 de calzada con 
carpeta asfáltica de e: 2” base: 0.20m, sub base e: 0.17. 
• Construcción de 1,458.01 m2 de concreto f`c:140 kg/cm2 
• Construcción de 2,545 sardinel de concreto  140 kg/cm2 
 
• Pavimentado flexible de 10,538.00 m2 en un 
lapso de 5 meses 
• Veredas por 2,174 80 m2 en un plazo de 2 
mes 
• Informes de Evaluación y 
Seguimiento 
• Entrega de las obras 
• Liquidación de obras 
• Transferencia de obras a la 
Municipalidad Provincial 
• Aprobación de los respectivos 
expedientes técnicos. 
• Financiamiento del 
componente 
• La población beneficiaría 
participa y apoya el proyecto. 
  
 
 
 
 
Acciones 
 
 
 
 
Actividades del Componente de Saneamiento 
• Diseño definitivo de las obras civiles  
• Gestión de financiamiento del proyecto definitivo 
• Ejecución de las obras civiles con proyecto 
• Puesta en operación de la  nueva infraestructura 
• Capacitación para la operación y mantenimiento de los 
servicios de agua y desagüe 
• Recepción de obras civiles por los directivos y compromisos 
para asumir la eficiente operación y mantenimiento de los 
servicios 
• Capacitación a la población en general en materia de 
educación sanitaria y salud ambiental 
 
Actividades del Componente de  Viabilidad 
• Expediente técnico de las obras civiles 
• Gestión   del financiamiento del proyecto 
• Ejecución de la sobras civiles con proyecto 
• Puesta en operación de la nueva infraestructura 
• Capacitación para la operación y el mantenimiento 
Recepción de la sobras civiles pro los directivos y compromisos 
para asumir la eficiente operación y mantenimiento de los 
servicios 
 
Componente de Desarrollo Comunitario e Institucional 
• Coordinación de acompañamiento social e institucional  
• Capacitación talleres y eventos  
• Asistencia técnica 
Elaboración de 
expediente técnico 
 
62,690.00 
Construcción de 
sistemas de agua 
potable 
 
291,829.80 
Construcción y 
sistemas de 
alcantarillado 
 
507,418.06 
Construcción de 
pistas y veredas  
 
1`401,349.49 
 
Supervisión 
 
62,690.00 
 
Plan ISAL  
 
55,731.00 
 
TOTAL 
 
2`381,714.15 
 
Registros del gerente del 
proyecto 
Informe de la supervisión del 
proyecto 
Registros contables de 
ejecución presupuestal del 
proyecto 
Informes de autoridades 
locales de ejecución 
presupuestal 
Entrevistas a vecinos notables 
y dirigentes de organizaciones 
populares acerca de los 
eventos de educación 
sanitaria 
 
Registros del gerente del 
proyecto  
Informes de la supervisión de 
proyecto  
Registros contables de 
ejecución presupuestal del 
proyecto 
Informes de autoridades 
locales de ejecución 
presupuestal 
 
Reporte de avances de la 
unidad ejecutora  
 
Autoridades locales participan en 
gestiones del proyecto  
Beneficiarios participan en la 
implementación del proyecto  
Directivos de los asentamientos 
participan en accione de  
capacitación en tema de 
mantenimiento de los sistemas 
Existe personal que acepta la 
organización como forma de 
desarrollo 
Población participa activamente 
en los talleres de capacitación 
Inflación no excede el 5% anual 
 
 
Financiamiento de las actividades 
Plan de actividades y estrategia 
de intervención 
Guías de orientación 
 
 
 
 
Financiamiento de la actividades 
Plan de actividades y estrategias 
de intervención 
Guías de orientación 
 
  
 
Fuente: Expediente Técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
 
 
 
  
Anexo N° 04 - Marco Lógico - Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos - de la 
Asociación Pro Vivienda los Jardines del Distrito de Santiago -Provincia y Departamento del 
Cusco SNIP N°87614 
 
Componente o nivel  
de la Lógica 
Vertical 
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables 
Medios de 
Verificación Supuestos 
Fin Mejora de la Calidad de vida de la 
Población del APV LOS JARDINES. 
Reducir en 20% de las 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas para el año 3 
Costos e Ingresos calculados 
por el INEI 
 
 
Objetivo General 
Adecuadas Condiciones de 
habitabilidad de la ASOCIACION 
PRO- VIVIENDA LOS JARDINES 
del Distrito de Santiago 
• 20% Reducción de accidentes de 
personas en el año 4 
• 20% Reducción de casos de 
enfermedades gastrointestinales  
año 3 
• Resultado de encuestas 
que debe realizar la 
Municipalidad 
• Boletines Informativos de 
Centro Salud 
Los esfuerzos del 
Municipio tienen que ser 
compartidos con los 
beneficiarios para 
conseguir el 
mantenimiento 
permanente. 
Componentes 
• Calles pavimentadas y en 
servicio, 
• Veredas pavimentadas y en 
servicio. 
• Cobertura de los 232 lotes con 
agua y desagüe 
• 80% del total del AA.HH. con 
calzada y veredas en el año 2 
 
• 100% de cobertura de agua y 
desagüe en el año 2 
• Información de 
Seguimiento de MVCS 
y la Municipalidad 
Disposición favorable del 
Ministerio de Vivienda y de 
la Municipalidad Distrital 
de Santiago. 
Actividades 
• Convenios de Participación  entre 
MVCS y Municipalidad 
   Distrital 
• Proceso de Licitación de 
Contratista 
• Ejecución y supervisión de la 
Obra. 
• Liquidación de Obra 
Expediente 
técnico 
45,000.0 
Ampliación de 
la red 
247,176.4 
Ampliación de 
la red 
162,916.1 
Construcción 
de 
pistas/veredas 
y 
acondicionami
ento de áreas 
verdes 
1`190,364.0 
Supervisión 45,000.0 
Plan ISAL 59,720.0 
TOTAL  1´750,176.5 
• Expediente Técnico de la 
Obra 
• Informes de 
Valorizaciones de 
Contratistas 
• Informes de Supervisión 
• Contrato con Contratista 
de la Obra 
Es posible coordinar con 
las Autoridades 
Municipales y 
Representantes de los 
Beneficiarios para la 
ejecución del Proyecto. 
 
Disponibilidad de recursos 
económicos, y 
desembolso oportuno. 
Fuente: Expediente Técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo N° 05 - Marco Lógico - Mejoramiento Integral del Barrio Urbano Marginal de Cesar 
Vallejo-Provincia de San Román-Departamento de Puno SNIP N°88110 
 
 
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Fin 
Desarrollo de la calidad de vida del 
poblador del BUM Cesar Vallejo 
• Mejoramiento de los índices 
de calidad de vida referidas 
al entrono urbano 
• Incremento en el valor de la 
propiedad inmueble y del 
capital social comunitario 
• Informe de evaluación 
sectorial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
• Sostenibilidad del Programa 
MIDB y del PASH del 
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento
 
Objetivo 
General 
Adecuadas condiciones de 
habitabilidad de la población del 
BUM Cesar Vallejo 
• Al final del proyecto se habrá 
dotado de una adecuada 
infraestructura urbana a los lotes 
de vivienda de la urbanización 
Cesar Vallejo 
 
• Informe de evaluación 
Ex post del proyecto 
• Informes de gestión 
anual 
Aprobación de la viabilidad del 
proyecto consolidar los aportes 
de financiamiento y aprobación 
del Expediente Técnico 
Componentes 
 
Componente de Agua 
Potable/Alcantarillado 
 
a. Sistema de agua potable 
-conexión de 60 nuevos usuarios 
 
b. Sistema de alcantarillado 
-instalación de 60 conexiones 
domiciliarias 
 
 
Componente de Desarrollo 
Comunitario y Organizacional 
(Plan ISAL)  
 
 
 
 
 
 
 
• Al final de primer trimestre de 
iniciado la ejecución del proyecto 
se habrá instalado 10 conexiones 
de agua en el BUM Cesar Vallejo 
• Al final de primer trimestre de 
iniciado la ejecución del proyecto 
se habrá instalado 60 conexiones 
de desagüe en el BUM Cesar 
Vallejo 
• Al final del proyecto se tendrá una 
organización comunal  fortalecida y 
capacitada para conducir y 
coordinar las acciones de 
operación y mantenimiento de los 
servicios en el BUM Cesar Vallejo  
• Al Final del proyecto el 100% de la 
población en el BUM Cesar Vallejo 
contara con educación sanitaria 
 
• Registro de avances 
físico-financieros de 
obras del proyecto 
• Informe Técnico-
económicos de la 
supervisión 
• Informe s y/o actas de 
entrega de obras de 
los sistemas de agua y 
desagüe 
• Registro de operación 
y mantenimiento de 
los servicios 
• Encuesta a la 
población sobre los 
eventos de educación 
sanitaria 
• Pobladores aceptan y 
participan en la ejecución de 
obras civiles 
• Población se mantiene 
organizada y operan bien lo 
sistemas de agua y desagüe 
• Población es receptiva a 
capacitación, la innovación 
tecnológica y el cambio en su 
conducta en el uso del agua 
y servicios de desagüe 
• Autoridades locales auspician 
la capacitación de la 
población 
 
 
Componente de Viabilidad  
• Pavimento flexible en 10,299 
m2, con carpeta asfáltica de 2” 
de espesor 
• Construcción de sardineles de 
dimensiones 0.15 x 0.40. con 
concreto f´c.:140 Kg/cm2 
acabado semipulido 
• Construcción de 5,383.31 m2 
de veredas de concreto de 
resistencia  f´c.:140 Kg/cm2 
• Acondicionamiento de áreas 
verdes con grass natural  
• Señalización 
• Al final de proyecto, el BUM 
Cesar Vallejo contará con 
pavimento flexible de 10, 299 m2 
• Al final del proyecto, el BUM 
Cesar Vallejo contará con 
veredas por 5,383.31 m2 
• Informes de 
evaluación y 
seguimiento 
• Entrega de la sobras 
• Liquidación de las 
obras 
• Transferencia de obras 
a la municipalidad  
• Aprobación de los 
respectivos expedientes 
técnicos  
• Financiamiento del 
componente 
• La población beneficiaria 
participa y apoya el 
proyecto 
  
Actividades Actividades del componente de 
saneamiento  
• Diseño definitivo de la sobras 
civiles  
• Gestión de financiamiento del 
proyecto definitivo 
• Ejecución de las obras civiles 
con proyecto 
• Puesta en operación de la 
nueva infraestructura  
• Capacitación para la operación 
y mantenimiento de los 
servicios de agua y desagüe 
• Recepción de obras civiles por 
los directivos y compromiso 
para asumir la eficiente 
operación y mantenimiento de 
los servicios 
• Capacitar a la población en 
general en materia d educación 
sanitaria y salud ambiental  
 
Actividades del Componente de 
Vialidad 
• Expediente Técnico de las 
obras civiles 
• Gestión de financiamiento del 
proyecto definitivo 
• Ejecución de las obras civiles 
con proyecto 
• Puesta en operación de la 
nueva infraestructura  
• Capacitación para la operación 
y mantenimiento de los 
servicios de agua y desagüe 
• Recepción de obras civiles por 
los directivos y compromiso 
para asumir la eficiente 
operación y mantenimiento de 
los servicios 
 
Componente de Desarrollo 
Comunitario Institucional  
• Coordinación de 
acompañamiento  
• Capacitación (talleres y 
eventos) 
• Asistencia técnica 
 
 
Elaboración 
de expediente 
técnico 
65,439.00 
Sistema de 
agua potable 
23,043.33 
Instalación del 
sistema de 
alcantarillado 
17,323.33 
Construcción 
de pistas y 
veredas 
2´105,345.08 
Supervisión 
de obras 
65,439.00 
Plan ISAL 
 
54,750.00 
TOTAL 
 
2`331,339.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Registros del gerente del 
proyecto 
• Informes de la 
supervisión del proyecto 
• Registros contables de 
ejecución presupuestal 
del proyecto 
• Informes de las 
autoridades locales de 
ejecución presupuestal  
• Entrevistas a vecinos 
notables y dirigentes de 
organizaciones populares 
acerca de los eventos de 
educación sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Registros del gerente del 
proyecto 
• Informes de la 
supervisión del proyecto 
• Registros contables de 
ejecución presupuestal 
del proyecto 
• Informes de las 
autoridades locales de 
ejecución presupuestal  
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de avances de las 
unidades ejecutoras 
• Autoridades locales 
participan en gestiones del 
proyecto 
• Beneficiarios participan en 
la implementación del 
proyecto  
• Directivos de los 
asentamientos participan 
en acciones de 
capacitación en temas de 
mantenimiento de sistemas 
• Existe personal que acepta 
la organización como forma 
de desarrollo 
• Población participa 
activamente en los talleres 
de capacitación 
• Inflación no excede el 5% 
anual 
 
 
 
 
 
 
• Financiamiento de las 
actividades 
• Plan de actividades y 
estrategias de inversión 
• Guías de orientación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Financiamiento de las 
actividades 
• Plan de actividades y 
estrategias de inversión 
• Guías de orientación 
 
Fuente: Expediente Técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo N° 06 - ENTREVISTA N° 01 
 
Axel Radic 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
Sectorista BID del Programa de Apoyo al Sector Habitacional 
 
Lugar: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
Fecha y hora: Lunes 20 de setiembre de 2010 – 10.00 a.m.  
 
 
Cuestionario de preguntas 
 
1. ¿Cómo observa el BID el desarrollo del Programa de mi Barrio? 
 
Existen retrasos que atenta contra la eficiencia del programa. Es una situación que 
preocupa. Haciendo un análisis global creemos que es eficaz por lograr las metas 
previstas en sus tres componentes centrales. El programa MI BARRIO tiene cuatro 
fases, de las cuales la última, la Cuarta Convocatoria tuvo un incremento de 50% 
de barrios beneficiarios. Haciendo un análisis de lo hecho en las tres fases 
anteriores y el aumento que recayó en la Cuarta Convocatoria, considero que hay 
que ser prudentes para trazarse metas ambiciosas.  
 
Un factor adicional es respecto de las consultorías para elaborar el perfil, el cual 
debería tener otras características adicionales, más profundas en los estudios y su 
revisión por el Ministerio de Vivienda y la propia DGPM. Creo que es necesario 
que los entes rectores tenga la capacidad necesaria para realizar una evaluación 
oportuna de los perfiles. 
 
Concluyo que hay tres temas a considerar para esta cuarta Convocatoria: Primero 
el tema del alcance. Segundo, la exigencia de la revisión de los perfiles. El tercero 
es que en la primera etapa de la ejecución de la Cuarta Fase hubo nuevas 
autoridades del programa MI BARRIO que tardaron en apropiarse del proyecto 
que generó demoras, superado este impase el apoyo fue extraordinario, sin 
embargo los primeros meses fue frustrante no había respuestas oportunas.  
 
2. ¿En qué etapa se encuentra el Plan ISAL? 
 
Está definido para empezar cuando empiecen las obras. Para el caso de la Cuarta 
Convocatoria primero hay que definir que empresas ejecutarán las obras, la fecha 
de inicio de ejecución de obras para poder definir la fecha de inicio del Plan ISAL.  
 
 
 
  
3. ¿Cómo considera usted el factor técnico de la Cuarta Convocatoria 
para el caso de los perfiles? 
 
Los perfiles tuvieron una revisión exhaustiva por parte del MEF y la OPI del 
Ministerio de Vivienda. Dicho perfil fue elaborado bajo la responsabilidad de la 
Municipalidad con una calidad similar de expediente técnico.  
 
4. ¿Qué elementos deben ser implementados para el éxito del proyecto? 
 
Un elemento importante es la comunicación. La población tiene ansias de conocer 
la situación del proyecto. Lamentablemente para la Cuarta Convocatoria se tendría 
que comunicar que todavía faltan algunos elementos para ejecutar el proyecto y 
no es algo grato de comunicar para ninguna de las partes. 
 
5. Que comentarios adicionales podría proporcionar 
 
Mi ingreso y participación en el programa es en octubre del 2008, no estuve 
presente en la elaboración de los requisitos adicionales de los perfiles para la 
Cuarta Convocatoria. Sin embargo considero que no estuvieron de más, pues en 
las primeras convocatorias si existía problemas en los perfiles.  
 
En cuanto a los términos de referencia del Plan ISAL considero que hay dos 
alternativas. Una es su propuesta de realizar un Plan ISAL según cada realidad 
donde se implementará el proyecto. La segunda es hacer términos de referencia 
más genéricos donde exista una clausula que diga que la respectiva Consultoría 
responda a las demandas y expectativas de cada barrio en particular.  Para ello es 
importante conocer todas las zonas, la ingeniería de diagnóstico es importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Anexo N° 07 - ENTREVISTA N° 02  
 
Ing. José Luis Gavilano 
UGAS - Proyecto: “Mejoramiento Integral de Barrios en el Centro Poblado 
Juan Velasco Alvarado etapa I y II - Distrito de Chancay - Provincia de Huaral 
- Departamento de Lima” 
 
Lugar: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  
Fecha y hora: 13 de setiembre del 2010 – 9:00 a.m. 
 
Cuestionario de preguntas 
 
1. Una consulta está referida a los costos. En el perfil del proyecto se 
tiene un monto y en el expediente técnico los costos variaron. ¿Podría 
darnos algunos alcances de estos cambios? 
 
Con gusto. El costo referencial es el establecido en el perfil que tiene una carácter 
de viabilidad, sin embargo existe cambios de actualización de costos y de 
beneficiarios.  El costo definitivo del proyecto es el establecido en el Expediente 
Técnico. Dicho monto está actualizado en el formato 15, además de algunas 
especificaciones técnicas. 
 
2. ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto? 
 
Actualmente está en proceso de licitación. Tenemos conocimiento del cronograma 
de licitación y realizamos el correspondiente seguimiento. Exactamente, el día 
lunes 20 de setiembre se estará haciendo la apertura de sobres para definir qué 
empresa tendrá la responsabilidad de ejecutar la obra. 
 
3. En los trabajos de campo realizados y los datos recogidos, hemos 
encontrado que el servicio actual de agua de la zona, en los sectores 
menos favorecido, el servicio es de dos horas. Terminado el proyecto, 
en estas zonas donde el servicio es de dos horas, no variará mucho el 
tiempo de abastecimiento de agua. ¿Cuál es su comentario al 
respecto? 
 
El aumento del servicio es un factor que depende de la Municipalidad Distrital de 
Chancay. Un componente adicional que se considere deberá ser asumido por la 
municipalidad la cual ha demostrado disponibilidad de asumir cualquier tipo de 
eventualidades. El proyecto, específicamente en estas zonas, tiene el objetivo de 
mejorar la dotación de agua que actualmente tiene, ese es el objetivo principal 
para el caso que señala: mejorar la dotación de agua. 
 
  
4. En el expediente técnico se encuentra detallado los elementos de 
ejecución de la obra. ¿Cómo están considerados los demás 
componentes? 
En el expediente técnico están detallados los elementos de la obra.  Con respecto 
a otros componentes, para efectos operativos, sólo están considerados los montos 
como los gastos de supervisión. De esta manera, el Plan ISAL está dentro del 
expediente técnico y sólo está contemplado el monto total en un cuadro 
desagregado. 
 
5. Respecto al componente social, es decir el Plan ISAL,  ¿Cuál es la 
situación o etapa en que se encuentra? 
 
Como el Plan ISAL es un componente de acompañamiento es necesario primero 
tener a la empresa que ejecutará el proyecto, para determinar y definir la iniciación 
del plan, porque si nadie se presenta o no cumple los requisitos tendrá que ser 
reprogramado todo el proyecto conjuntamente con el plan ISAL. La ejecución de la 
obra y el Plan ISAL van de la mano, por tal motivo no ha empezado el plan ISAL 
por lo menos hasta que empiecen las obras del proyecto. 
 
6. ¿Cuál es el procedimiento para implementar el Plan ISAL? 
 
Primero se realiza una selección por lista corta de instituciones que cumplan los 
términos de referencia. De dichas instituciones evaluadas, quién tenga mejores 
propuestas será quien ejecute el Plan ISAL. Tenemos las propuestas de tres 
empresas para ejecutar el Plan ISAL, pero sin la ejecución del proyecto no es 
posible empezar a licitar el Plan ISAL. 
 
7. ¿Cómo evalúa usted el proyecto? 
 
En realidad han existido demoras que han producido molestia en la población 
beneficiara, como el cambio de funcionarios, pero principalmente en la aprobación 
del perfil. Es decir la viabilidad del perfil del proyecto demoró más de lo previsto. 
Somos conscientes de esta situación que esperamos superar de manera conjunta 
con los actores involucrados. 
 
8. Existe una situación en el tema de actividad económica y podríamos 
hasta considerar costumbre en la zona de ejecución del proyecto y es 
la elaboración de sogas de manera artesanal. Esta práctica origina que 
las personas utilicen las zonas donde el proyecto tiene previsto 
construir pistas y veredas. ¿Cuál es el componente de capacidades 
productivas que deben ser implementadas en la zona de ejecución? 
 
Una situación que debe ser prevenida es que una vez construido el asfaltado 
estas actividades no dañen el asfaltado para poder colocar los soportes o un tipo 
de anclaje donde se elaboran las sogas. Esta situación tiene que ser superada con 
el Plan ISAL para evitar potenciales conflictos. 
 
  
9. ¿Qué factores considera usted que influyen en el proyecto? 
 
Un factor importante es el político. Si el actual alcalde no es reelegido considero 
que la nueva gestión, para poder tener conocimiento integral del proyecto, tendrá 
que tener un tiempo prudente que podría demorar la ejecución del proyecto. Si la 
nueva gestión tiene contrariedad con la anterior gestión que impulsó el proyecto, 
incluso es posible que el proyecto se paralice. 
 
 
10. ¿Qué comentario podría agregar para tener en cuenta en el éxito del 
proyecto? 
 
El tema de capacidad de ejecución. La empresa que ejecute el proyecto debe 
tener experiencia y capacitación necesaria para poder ejecutar las obras del 
proyecto. La empresa EMAPA CHANCAY tendrá la función de supervisora por 
tener un conocimiento de la zona, digo esto para poder especificar las funciones 
de las instituciones involucradas. 
 
Un dato importante adicional es que las bases, para poder elegir las empresas, 
son determinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las empresas 
constructoras peruanas en muchos casos, no logran cumplir dichos 
requerimientos. Es necesario que las empresas peruanas se  adecuen a estos 
requerimientos de capacidades para dar agilidad a  los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo N° 08 - ENTREVISTA N° 03      
 
Ing. Nelly Rosalinda Vila Soto 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
UGAS - Proyecto: “Mejoramiento Integral de Barrios en los AA.HH. El Misti, 
La Unión, Carmen Alto, Señor de los Milagros II etapa, Comité 20, Comité 21, 
Comité 24 y Comité Cristo Rey distrito de Comas, provincia de Lima, 
departamento de Lima” 
 
Lugar: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  
Fecha y hora: 13 de setiembre del 2010 – 10:15 a.m. 
 
Cuestionario de preguntas 
 
1. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto mejoramiento integral de 
barrios en los AA.HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, Señor de los 
Milagros II etapa, Comité 20, Comité 21, Comité 24 y Comité Cristo Rey 
distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima? 
 
Se encuentra en etapa de elaboración del anteproyecto. El consultor responsable 
presentó un primer anteproyecto el cuál fue observado porque carecía de 
documentación especificada en los términos de referencia. El anteproyecto fue 
presentado por segunda vez y fue observado por elementos faltantes en 
saneamiento. Se va cursar un oficio al consultor pidiendo que subsane estas 
observaciones. 
 
2. ¿Quién es el consultor responsable del componente en mención?  
 
El ingeniero Pablo Paccha Huamaní es el encargado del componente de 
saneamiento. Esta modalidad es por consultores. Son tres los componentes cada 
uno con su respectivo consultor, siendo los componentes: saneamiento, vialidad y 
arquitectura.  
 
3. ¿Nos podría dar más detalle al respecto? 
 
Primero se hizo una convocatoria por firmas consultoras que fue declarada 
desierta. Debido a ello el Banco Interamericano de Desarrollo impuso otro método 
que fue por municipios. En este caso la municipalidad de Comas no se mostró 
interesada en realizar el expediente técnico, se les cursó un oficio y la 
municipalidad de Comas señaló que no estaban en la capacidad técnica, ni 
financiera de elaborar el expediente técnico. Debido a ello se recurrió a otra 
modalidad que acepta el BID que es por consultores. En esta modalidad está el 
proyecto. En esta etapa están trabajando de manera coordinada tanto vialidad 
como saneamiento, pero primero debe elaborarse el componente de saneamiento. 
  
 
 
4. ¿En este caso la unidad ejecutora es la municipalidad? 
 
En lo que es el SNIP la unidad ejecutora somos nosotros, pero la municipalidad 
ejecuta y realiza el proceso de selección del contratista que ejecutará las obras del 
proyecto. 
 
5. ¿Cuáles son los procesos que han realizado para ejecutar el 
proyecto? 
 
Se dio la viabilidad en el SNIP, después de ello se elabora el expediente técnico el 
cuál es aprobado mediante una resolución. Después se pide aprobar las bases de 
licitación, bases estándar establecidas por el BID para dar paso al proceso de 
licitación, el cuál esperamos se realice este año. El consultor tiene demoras para 
presentar el informe. 
 
6. ¿Cuál ha sido el elemento que más resaltaría usted en el proyecto? 
 
La posición de la municipalidad de Comas en señalar que no realizaría el 
expediente técnico por no contar con la capacidad técnica, ni financiera. Se 
cursaron los respectivos oficios y sus respuestas fueron vía telefónica señalando 
que no tenían la capacidad técnica por la cantidad de componentes, la topografía, 
el tipo de suelo; el proyecto involucra un reservorio, por lo cual no podían realizar 
el expediente. Es significativo porque esto sucede en Lima, mientras en provincias 
que tiene menos capacidad técnica no apareció este caso. 
 
7. En relación al Plan ISAL, ¿Qué podría indicar? 
 
El Plan ISAL es igual para todos los proyecto, pero mientras no empiecen las 
obras no se puede adecuar el plan ISAL. Las bases son estándar para el Plan 
ISAL y para la supervisión, los cuales  están aprobadas por el BID. Los retrasos 
hacen que el Plan ISAL tampoco tenga fecha de inicio.  
 
8. Es considerable las demoras que tiene el proyecto. ¿Para cuándo 
debe estar el expediente técnico? 
 
De acuerdo al contrato debe estar elaborado para noviembre. La meta trazada fue 
tener contratado un ejecutor de obras, pero creo que no se logrará.  
 
9. En relación de los aportes económicos por parte de la población ¿Cuál 
es la situación? 
 
Existen aportes de parte de la población. Aportaron la mayoría de beneficiarios, no 
tengo las cifras exactas pero en el caso de faltar aportes lo realizará la 
municipalidad de manera solidaria.  
 
  
10. ¿Cree que la municipalidad tiene la capacidad económica para realizar 
la contrapartida que usted señala? 
 
Si. La municipalidad tiene destinado un fondo para este caso. En la situación del 
expediente técnico fue porque el monto fue superior al estimado y a la cantidad de 
componentes que contiene el expediente técnico. Es decir la municipalidad cuenta 
con una reserva económica aprobada por concejo, en el caso que faltara dinero, 
para cubrir los aportes de los beneficiarios.  
 
11. ¿Cuáles son los riesgos que afronta el expediente técnico? 
 
La geografía donde se ejecutarán los proyectos es accidentada y requiere la 
construcción de varios muros de contención. Esperamos no superará la tolerancia 
del SNIP porque tendría que elaborarse otros SNIP y su respectiva declaratoria de 
viabilidad, lo cual atrasaría de sobremanera el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo N° 09 - ENTREVISTA N° 04  
 
Ing. Cesar Contreras 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
UGAS - Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Urbano Marginal de Cesar 
Vallejo – Provincia de San Román – Departamento de Puno. SNIP 88110. 
Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios de la Asociación Pro Vivienda Los 
Jardines, del Distrito de Santiago – Provincia y Departamento de Cusco. SNIP 
87614. 
Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano San Martin 
I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez, de la Provincia y Distrito de Abancay. SNIP 
79446. 
 
Lugar de la entrevista: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Fecha y hora: Jueves 25 de noviembre de 2010 – 11.00 a.m.  
 
Cuestionario de Preguntas 
 
1. Usted tiene bajo su responsabilidad varios proyectos 
 
Para las labores de asesoría y seguimiento UGAS designo a cada ingeniero la 
responsabilidad de tres a cuatro proyectos, además de los tres proyectos 
(Andahuaylas, Cusco y Puno) también monitoreo el proyecto en Ayacucho. No soy 
el único, otros colegas también tiene tres o cuatro proyectos. Esta situación es 
debido al escaso recurso humano asignado en la UGAS para el programa Mi 
Barrio.  
 
2. Algunos proyectos tuvieron variación en los costos y el aporte de la 
Municipalidad y los beneficiarios. Que apreciación tiene referente a 
esas variaciones.  
 
Los perfiles tiene un costo aproximado, es normal que los costos según los 
estudios de expedientes técnicos varían teniendo en cuenta incluso que en las 
zonas de las sierra sean significativos debido a un mayor trabajo en zonas de 
geografía accidentada. El aumento del costo fue asumido por las Municipalidades 
sin mayores alteraciones. En líneas generales para los proyectos de Andahuaylas, 
Cusco y Puno fueron costos que no alteraron el desarrollo de los proyectos. 
 
3. Como observa la participación de los actores involucrados, 
Municipalidad , MVCS y los pobladores 
 
En los tres casos la participación de la Municipalidad y la Organización Comunal 
fue positiva. Dieron su aporte y estuvieron presentes en las reuniones y trabajos 
con el MVCS. En los casos de Cusco y Juliaca los pobladores tiene una mayor 
organización y presionan a sus dirigentes, y por consiguiente a la Municipalidad y 
  
al MVCS para la pronta ejecución de las obras. Creo que son los de mayor 
organización por tal motivo estamos en permanente comunicación para evitar 
algunas reacciones adversas. En el caso de Andahuaylas existe un relativo grado 
de delincuencia en la zona que es necesario tener en cuenta si originan daños en 
la ejecución del proyecto 
 
4. En el caso de Andahuaylas, el inicio de la obras generó un problema 
con la acumulación de la basura. ¿Cuál es su comentario al respecto? 
 
En la ejecución de los proyectos siempre existen efectos secundarios no 
deseados, el caso de la basura está siendo tratado por la Municipalidad. La UGAS 
no tiene injerencia en ese aspecto y su labor está limitada a la recomendación. Por 
su parte el MVCS espera que mediante la ejecución del Plan ISAL sea superado 
esta situación, pues la población tiene poca educación sanitaria.  
 
5. El proyecto de Juliaca tuvo demoras, incluso no fueron incluidas 68 
familias de 300 consideradas en un principio. ¿Podría explicar esa 
situación? 
 
Las 68 familias no recibirán instalaciones de de agua y desagüe porque ya 
cuentan con esos  servicios en sus viviendas. En un principio los pobladores no 
incluidos solicitaban el dinero que fue asignado a sus viviendas, sin embargo ya 
hemos tenido conversaciones y serán realizadas obras complementarias. En los 
próximos días estaremos firmando el acuerdo entre los pobladores y el MVCS.   
 
6. En Juliaca también está el problema de salud, existen aguas 
empozadas que pueden generar enfermedades en los beneficiarios. 
¿Cuál es el comentario al respecto?  
 
Los problemas de salud son propios de la zona debido a las condiciones del clima 
propios de la zona, el proyecto no influyó, ni es el causante directo, sin embargo 
estamos realizando un constante monitoreo para no crear condiciones negativas 
en la zona de intervención. 
 
7. En Cusco el BUM limita con resto arqueológicos. Que nos podría 
mencionar al respecto 
 
El Instituto de Cultura del Cusco emitió una constancia donde está señalado que 
no existe invasión de los terrenos del BUM en la zona arqueológica. En los 
procesos de seguimiento y asesoramiento fue vigilado que ninguna actividad del 
proyecto afecte a los restos arqueológicos.  
 
8. En qué etapa se encuentra el Plan ISAL 
 
El Plan ISAL debió ser implementado antes, durante y después del inicio de las 
obras, sin embargo las demoras en las obras por problemas de perfil y expediente 
  
técnico también cambio las fechas de inicio del plan ISAL. Otro factor es que en 
las zonas de la sierra (Andahuaylas, Cusco y Juliaca) no existen especialistas 
para desarrollar el Plan ISAL y las remuneraciones no son atractivas para los 
especialistas residentes en Lima, haciendo que demore la designación de los 
responsables. 
 
9. Algún Comentario adicional 
 
Bueno, si bien los proyectos están retrasados, entre el año 2008 que la UGAS no 
tenía casi nada, a finales del año 2010 algunos proyectos ya tienen fecha de inicio 
de obra y otras están en licitación, ha sido un saldo positivo pues se pudo  
recuperar algo del tiempo perdido y esperamos lograr las metas previstas de 
ejecutar los 19 proyectos del Cuarta Convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo N° 10 - Mapa de Ubicación del Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I y II - Chancay 
 
 
Fuente: Expediente Técnico 
  
Anexo N° 11 - Mapa de Ubicación del AA.HH. San Martin I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez - Abancay 
 
Fuente: Expediente Técnico 
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ación de la Asociación Pro Vivienda Los Jardines - Cusco 
 
  
Anexo N° 13 - Mapa de Ubicación del Barrio Urbano Marginal Cesar Vallejo - Juliaca 
 
 
Fuente: Expediente Técnico  
